



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 3 | 5 | / | 1 | 6 |

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

RECEPCION: TOTAL PARCIAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO

34 36 37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DE PORTON PARA CENTRO TACTICO 2 DE LA ADUANA DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R | E | C | U | R | S | O | S | P | R | O | P | I | O | S |

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 0 3

NUMERO DE CONCURSO

A | 0 | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | E | 4 | 8 | - | 2 | 0 | 1 | 6 |

FECHA ADJUDICACION 2 5 1 1 1 6

FECHA CONTRATO ORIGINAL 2 8 - 1 1 - 1 6

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

2 9 1 1 1 6

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 1 8 1 2 1 6

FECHA REAL INICIACION

2 9 1 1 1 6

FECHA REAL TERMINACION 1 8 1 2 1 6

102 107 108 113

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE PORTON DE CENTRO TACTICO 2 DE LA ADUANA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAMINA GALVANIZADA.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	22	28	37
43	54	60	70
44	53	59	75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DEFECHA

DEFECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE CUMPLIMIENTO

76

79

5 9 5 4

28 NOVIEMBRE DE 2016

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

29/11/2016

22/12/2016

87

97

DE ANTIPO

98

108

DE VICIOS OCULTOS

