



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | S | R | O | - | O | 1 | 3 | - | 1 | 6 |

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL 32

RECEPCION:

PARCIAL 33

NOMBRE DEL

CONTRATISTA QUE ENTREGA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
CONSULTORES EN ECONOMIA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2016-2021 DEL PUERTO DE TUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 | 0 | 43 | 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R | E | C | U | R | S | O | S | P | R | O | P | I | O | S |

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

NUMERO DE CONCURSO

1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | E | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 6 |

FECHA CONTRATO ORIGINAL

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 | 1 | 0 | B | 1 | 6 |

FECHA CONTRATO

FECHA REAL INICIACION

0 | 1 | 0 | B | 1 | 6 |

FECHA REAL TERMINACION

2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

FECHA ULTIMO CONTRATO

102 | 107 | 113

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |

FECHA REAL TERMINACION

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

"ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2016-2021 DEL PUERTO DE TUXPAN."

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

| NUMERO | FECHA | NUMERO | FECHA |
|--------|-------|--------|-------|
| 12 | 22 | 25 | 27 |
| 44 | 53 | 60 | 69 |
| | 64 | 80 | 88 |
| | | 84 | 93 |
| | | 96 | 103 |
| | | 116 | 117 |

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA

A

1740027-0000

8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29 DE JULIO DE 2016

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.

01/08/2016

23/11/2016

NUMERO ECONOMICO

34

36

37

42

[Handwritten signature]

4

[Handwritten signature]

