



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINQUITO DE SERVICIO

UBICACION: TUXPAN, VER. PERIODO DE EJECUCION: 08 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HOJA N° 1 de 1

PRESTADOR DE SERVICIO: SEMPROL, S. A. DE C. V. CONTRATO N°: APTUX-GOIN-SRO-014718

MONTO CONTRATO: \$2,874,017.65 CON I.V.A.: \$3,333,860.47

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACION 1 (ÚNICA FINAL)		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Levantamiento topográfico: empleando los sistemas de tecnología de luz simple, nivelizar y escalar laser en el frente playón del puerto con las siguientes dimensiones de 4 km. de costa X un promedio de 5 km. mar adentro; incluye topografía de la costa y costanera en una franja de 4 km. X 100 mts., para la configuración de la costa en un área global de 2,027 Ha., materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada (U*U)	P.G.	\$2,874,017.65	1.00	\$ 2,874,017.65	1.00	\$ 2,874,017.65	0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$2,874,017.65		\$2,874,017.65		\$ 0.00
MONTOS SIN I.V.A.								
AMORTIZACION DEL 0 % DEL ANTICIPO								
SUBTOTAL								
I.V.A. 16%								
SUBTOTAL								
MENOS 0.5 % (S.F.P)								
TOTAL								
SALDO								
TOTAL CONTRATO								\$2,874,017.65
TOTAL ESTIMADO								\$2,874,017.65
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO								\$ 0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO								\$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO								\$ 0.00
OTROS CARGOS								\$ 0.00
TOTAL								\$ 0.00
SALDO A FAVOR DE API								\$ 0.00

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE SERVICIO N° APTUX-GOIN-SRO-014718 ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO CUALQUIER PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN EN EL OBJETO DE LA RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 (ÚNICA) FINQUITO HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ

 ING. JUAN CARLOS FABRE
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

RECIBIÓ

 ING. JUAN CARLOS FABRE
 SUPERVISOR DE SERVICIO