



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES DE INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

RUBRO: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE TRAZA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.

UBICACION: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: JESUS GERARHIN HUINDORRO GONZALEZ
 CONTRATO N°: AMTUX-GOIN-SIC-037/16
 MONTO CONTRATO: \$3,051,318.85 CON I.V.A.
 ANTICIPO: \$915,395.66 CON I.V.A. \$3,539,529.87
 \$1,081,858.97

PERIODO: 01-SEPT-23-DIC-2016

HONIA N°: 1 de 1
 FECHA: 27 DE DICIEMBRE 2016
 HORA: 11:00
 LUGAR: TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	CONTRATADO		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		02 AL 31 DE OCTUBRE		03 AL 30 DE NOVIEMBRE		04 AL 23 DE DICIEMBRE		TOTAL ESTIMADO		SALDO																																																																																																																																																																																																									
					IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																											
01	RECOMPLACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE.	Servicio	\$ 11,201.53	1.00	11,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 11,201.53	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
02	RECORRIDO POR LA ZONA DEL PROYECTO.	Estudio	\$ 33,730.40	1.00	33,730.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 33,730.40	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	Estudio	\$ 298,401.47	1.00	298,401.47	0.10	29,840.15	-	-	-	-	-	-	-	0.90	\$ 268,561.32	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
04	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	Estudio	\$ 1,603,517.15	1.00	1,603,517.15	0.40	641,406.86	0.50	801,758.58	0.10	140,351.72	-	-	-	0.00	\$ 1,000,000.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
05	DEFINICION DE PARAMETROS DE DISEÑO.	Estudio	\$ 56,354.55	1.00	56,354.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 56,354.55	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
06	ANALISIS DE OPERATIVIDAD DEL MUELLE.	Estudio	\$ 77,908.08	1.00	77,908.08	0.00	0.00	-	-	1.00	77,908.08	-	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
ANTE PROYECTO DEL MUELLE																																																																																																																																																																																																																										
07	REVISION DEL DIMENSIONAMIENTO POR TUBARIO.	Reporte	\$ 68,003.83	1.00	68,003.83	-	-	1.00	68,003.83	-	-	-	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
08	BASES DE USUARIO.	Reporte	\$ 45,313.80	1.00	45,313.80	-	-	1.00	45,313.80	-	-	-	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
09	ANTEPROYECTO MUELLE.	Proyecto	\$ 85,555.50	1.00	85,555.50	-	-	-	-	-	1.00	85,555.50	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
PROYECTO EJECUTIVO DEL MUELLE																																																																																																																																																																																																																										
10	DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURA.	Proyecto	\$ 164,821.94	1.00	164,821.94	-	-	-	-	-	1.00	164,821.94	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
11	DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA.	Proyecto	\$ 123,632.55	1.00	123,632.55	-	-	-	-	-	1.00	123,632.55	-	-	0.00	\$ 0.00	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
12	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA Y ELEMENTOS DE ATAQUE.	Proyecto	\$ 56,206.34	1.00	56,206.34	-	-	-	-	-	0.1999999	11,241.26	-	-	0.8000001	\$ 44,965.078	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
13	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA Y ELEMENTOS DE AMARRE.	Proyecto	\$ 53,002.91	1.00	53,002.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 53,002.91	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
14	PROYECTO DE ÁREAS DE NAVEGACIÓN Y DRAGADO.	Proyecto	\$ 82,887.60	1.00	82,887.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 82,887.60	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
15	PROYECTO EJECUTIVO DE SEÑALIZACIÓN MARITIMA.	Proyecto	\$ 56,696.86	1.00	56,696.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 56,696.86	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
16	PROYECTO EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS AL MUELLE.	Proyecto	\$ 112,851.32	1.00	112,851.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 112,851.32	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
DOCUMENTOS FINALES																																																																																																																																																																																																																										
17	PAQUETE DE CONCURSO.	Estudio	\$ 53,358.77	1.00	53,358.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 53,358.77	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
18	REPORTE FINAL.	Reporte	\$ 67,874.25	1.00	67,874.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 67,874.25	0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																								
				T O T A L																																																																																																																																																																																																																						
				\$3,051,318.85																																																																																																																																																																																																																						
<p>DETALLE POR RUBRO DEL MONTO DE ANTICIPO</p> <table border="1"> <tr> <td>ESTIMACION 1 (I/F/O)</td> <td>\$1,011,254.66</td> <td>ESTIMACION 7 (D/O/S)</td> <td>\$1,021,824.43</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 2 (I/F/O)</td> <td>\$80,000.00</td> <td>ESTIMACION 8 (I/F/O)</td> <td>\$1,021,824.43</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 3 (I/F/O)</td> <td>\$4,600.97</td> <td>ESTIMACION 9 (I/F/O)</td> <td>\$4,600.97</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 4 (I/F/O)</td> <td>\$3,000.00</td> <td>ESTIMACION 10 (I/F/O)</td> <td>\$3,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 5 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 11 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 6 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 12 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 13 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 14 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 15 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 16 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 17 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 18 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 19 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 20 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 21 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 22 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 23 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 24 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 25 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 26 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 27 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 28 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 29 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 30 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 31 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 32 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 33 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 34 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 35 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 36 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 37 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 38 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 39 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 40 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 41 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 42 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 43 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 44 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 45 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 46 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 47 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 48 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 49 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 50 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 51 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 52 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 53 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 54 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 55 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 56 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 57 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 58 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 59 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 60 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 61 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 62 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 63 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 64 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 65 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 66 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 67 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 68 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 69 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 70 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 71 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 72 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 73 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 74 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 75 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 76 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 77 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 78 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 79 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 80 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 81 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 82 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 83 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 84 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 85 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 86 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 87 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 88 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 89 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 90 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 91 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 92 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 93 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 94 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 95 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 96 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 97 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 98 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 99 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> <td>ESTIMACION 100 (I/F/O)</td> <td>\$1,000.00</td> </tr> </table>																			ESTIMACION 1 (I/F/O)	\$1,011,254.66	ESTIMACION 7 (D/O/S)	\$1,021,824.43	ESTIMACION 2 (I/F/O)	\$80,000.00	ESTIMACION 8 (I/F/O)	\$1,021,824.43	ESTIMACION 3 (I/F/O)	\$4,600.97	ESTIMACION 9 (I/F/O)	\$4,600.97	ESTIMACION 4 (I/F/O)	\$3,000.00	ESTIMACION 10 (I/F/O)	\$3,000.00	ESTIMACION 5 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 11 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 6 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 12 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 13 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 14 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 15 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 16 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 17 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 18 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 19 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 20 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 21 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 22 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 23 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 24 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 25 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 26 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 27 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 28 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 29 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 30 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 31 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 32 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 33 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 34 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 35 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 36 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 37 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 38 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 39 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 40 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 41 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 42 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 43 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 44 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 45 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 46 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 47 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 48 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 49 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 50 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 51 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 52 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 53 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 54 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 55 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 56 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 57 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 58 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 59 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 60 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 61 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 62 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 63 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 64 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 65 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 66 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 67 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 68 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 69 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 70 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 71 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 72 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 73 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 74 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 75 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 76 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 77 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 78 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 79 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 80 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 81 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 82 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 83 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 84 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 85 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 86 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 87 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 88 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 89 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 90 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 91 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 92 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 93 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 94 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 95 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 96 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 97 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 98 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 99 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 100 (I/F/O)	\$1,000.00
ESTIMACION 1 (I/F/O)	\$1,011,254.66	ESTIMACION 7 (D/O/S)	\$1,021,824.43																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 2 (I/F/O)	\$80,000.00	ESTIMACION 8 (I/F/O)	\$1,021,824.43																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 3 (I/F/O)	\$4,600.97	ESTIMACION 9 (I/F/O)	\$4,600.97																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 4 (I/F/O)	\$3,000.00	ESTIMACION 10 (I/F/O)	\$3,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 5 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 11 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 6 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 12 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 13 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 14 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 15 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 16 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 17 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 18 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 19 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 20 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 21 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 22 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 23 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 24 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 25 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 26 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 27 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 28 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 29 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 30 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 31 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 32 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 33 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 34 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 35 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 36 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 37 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 38 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 39 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 40 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 41 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 42 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 43 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 44 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 45 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 46 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 47 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 48 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 49 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 50 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 51 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 52 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 53 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 54 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 55 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 56 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 57 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 58 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 59 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 60 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 61 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 62 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 63 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 64 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 65 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 66 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 67 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 68 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 69 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 70 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 71 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 72 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 73 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 74 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 75 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 76 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 77 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 78 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 79 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 80 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 81 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 82 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 83 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 84 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 85 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 86 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 87 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 88 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 89 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 90 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 91 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 92 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 93 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 94 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 95 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 96 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 97 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 98 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
ESTIMACION 99 (I/F/O)	\$1,000.00	ESTIMACION 100 (I/F/O)	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																							
<p>OTROS CARGOS</p> <table border="1"> <tr> <td>TOTAL ESCALACION GENERADA</td> <td>\$380,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANTICIPO</td> <td>\$3,051,318.85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SALDO A FAVOR DE API</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>																			TOTAL ESCALACION GENERADA	\$380,000.00	TOTAL ANTICIPO	\$3,051,318.85	TOTAL SALDO A FAVOR DE API	\$0.00																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ESCALACION GENERADA	\$380,000.00																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ANTICIPO	\$3,051,318.85																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL SALDO A FAVOR DE API	\$0.00																																																																																																																																																																																																																									

LA ENTIDAD EN

ENTIDAD Y CONTRATISTA.

V o o
 ING. ADOLFO GÁMEZ CRUZ

JESUS GERARHIN HUINDORRO GONZALEZ
 SUPERVISOR API

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES