



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | S | R | I | O | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 31

I. DEL OBJETO:

NUMERO ECONOMICO

TOTAL

32

RECEPCION:

PARCIAL

33

NOMBRE DEL

CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. GUMARO PEREZ UGALDE

37 | 36

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A DETALLE Y ELABORACIÓN DE PLANO DE UN ÁREA DEL RECINTO PORTUARIO DE LA APITUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 | 0 | 43 | 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

45 | R | E | C | U | R | S | O | S | P | R | I | O | S | 54

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 61 | 62

NUMERO DE CONCURSO

63 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | FECHA ADJUDICACION 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | FECHA CONTRATO ORIGINAL 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 84 | 89

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

90 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | FECHA REAL TERMINACION 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 113

FECHA REAL INICIACION

102 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 107

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE DE UN AREA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POLIGONAL DEL RECINTO PORTUARIO OTORGADO A ESTA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	FECHA	NUMERO	FECHA
44	22	27	37	43
44	54	59	69	75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE VIGENCIA

76

86

A

DE CUMPLIMIENTO

87

97

DE ANTIPO

98

108

DE VICIOS OCULTOS

