



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 1 | 6 | / | 1 | 5 | 32

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO
ECONOMICO

TOTAL 33
RECEPCION:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 | 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL
CONTRATISTA QUE ENTREGA

TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

37 | 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCION DE TORRES DE ALUMBRADO CON SISTEMA DE ALTO MONTAJE EN PATIOS DEL RECINTO FISCAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 | 0
43 | 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

45 | J2X/DG/OLI/001/

2 | 0 | 1 | 5

DE FECHA

58 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 | 2

NUMERO DE CONCURSO

1 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | N | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 5

FECHA ADJUDICACION

0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6

FECHA REAL INICIACION

1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5

FECHA REAL TERMINACION

1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE ALUMBRADO CON SISTEMA DE ALTO MONTAJE COMPUESTO DE POSTES DE 30 M DE ALTURA PARA NUEVE PROYECTORES DE 875 W DE ADITIVOS METÁLICOS PULSE START, BASES DE CONCRETÓ ARMADO Y BANCO DE DUCTOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
<u>12</u> <u>11</u>	<u>22</u> <u>27</u>	<u>28</u> <u>37</u>	<u>38</u> <u>43</u>
<u>44</u> <u>53</u>	<u>54</u> <u>59</u>	<u>60</u> <u>69</u>	<u>70</u> <u>75</u>

124 | 125
126127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

1654831-0000

76 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5

13-11-2015

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

DE ANTICIPO

1654830-0000

87 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7

15-01-2016

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

DE CUMPLIMIENTO

1685202-0000

98 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7

07-03-2016

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

07/03/2016

07/03/2017

DE VICIOS OCULTOS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

OTRAS GARANTIAS _____ CONCEPTO _____ VIGENCIA _____
 IMPORTE DE A

VII. DE LA LIQUIDACION		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL		01	01/12/2015	16 / 11 / 15	301115	116266753	581334		
		02	31/12/2015	01 / 12 / 15	311215	183335313	916677		
		03	18/02/2016	01 / 01 / 16	160116	85382345	426912		

A P I T U X - G O I N - O P - 0 1 6 - 1 / 1 5




AMPLIACIONES		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
		1A	05/02/2016	17 / 01 / 16	310116	92396259	461981		

IMPORTE TOTAL CONTRATADO IMPORTE TOTAL ESTIMADO IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
 SALDO POR CANCELAR

RECIBO NUM. _____
 IMPORTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
 ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 A (UNO A) CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ADICIONAL

EL DIA 07/03/2016 A LAS 12:00 p.m. EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: <u>C. JUAN CARLOS VITA GARCIA</u> CARGO: <u>SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA: 	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ARQ. LILIA PATRICIA ROSA FERNANDEZ</u> CARGO: <u>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</u> FIRMA: 	POR LA SUPERVISIÓN NOMBRE: <u>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE OBRA POR APITUX</u> FIRMA: 
---	---	---