


CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DEL LIC. JORGE RUIZ ASCENCIO**, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **COSUAN CONSTRUCCIONES SUPREMAS ANGELOPOLITANAS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. MARCO ALEJANDRO CERVERA CARRION** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **"LA APITUXPAN"** Y **"EL CONTRATISTA"** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### DECLARACIONES

I.- **"LA APITUXPAN"** DECLARA QUE:

- I.1.- Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la escritura 31,157, del 22 de julio de 1994, pasada ante el Notario Público número 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, el 26 de agosto del mismo año.
- I.2.- Cuenta con un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a través de la SCT, para la administración integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios.
- I.3.- El Lic. Jorge Ruiz Ascencio es el Representante Legal y Director General de **"LA APITUXPAN"**, y cuenta con todas las facultades para la celebración del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son bastantes para la suscripción de este instrumento. Lo anterior; según consta en la escritura número diecisiete mil doscientos once, de fecha 22 de julio de 2013, otorgado ante la fe del Notario Público número dos de la Sexta Demarcación Notarial del Estado de Veracruz; Lic. Héctor Manuel Sánchez Galindo.
- I.4.- El presente contrato se adjudica, mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
- I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, **"LA APITUXPAN"** se sujetará al presupuesto autorizado por la SHCP, para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 con cargo a la partida presupuestal **35101**.



CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15

**I.6.-** Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Carretera a la Barra Norte km. 6.5 Ejido la Calzada, Tuxpan Ver. C.P. 92800.

**II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

**II.2.-** Su Registro Federal de Contribuyente es: **CCS100129TL3**

**II.3.-** Acredita su Legal existencia con la Escritura Pública Número 3371 de fecha 21 de Enero del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Manuel E. Díaz y Pérez, en la Ciudad de Puebla, Puebla.

**II.4.-** El Representante Legal: C. Marco Alejandro Cervera Carrión, con carácter ya indicado cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con la Escritura Pública Número 3371 de fecha 21 de Enero del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Manuel E. Díaz y Pérez, en la Ciudad de Puebla, Puebla.

**II.5.-** Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

**II.6.-** Tiene establecido su domicilio en: Calle 9 C Sur numero 3912 Col. Gabriel pastor 1ª sección ciudad de Puebla, Puebla C.P. 72420 con número telefónico 012222431873, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

**II.7.-** Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y ordenamientos, aplicables en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos.

**II.8.-** Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

**II.9.-** Actividad **"EL CONTRATISTA"** declara que tiene como objeto: entre otros; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas y construcción de obras de urbanización.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:

**III. CONJUNTA: "LA APITUX" y "EL CONTRATISTA" declaran:**

CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15

- III.1** Que con fecha 01 de diciembre de 2015, **“LA APITUXPAN”** y **“EL CONTRATISTA”** celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **No. APITUX-GOIN-OP-021/15**, mediante el cual **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizar los trabajos, hasta su total terminación, descritos en la cláusula primera del citado instrumento; consistentes en **“REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ADUANA DE TUXPAN.”**; por un monto total de **\$ 2, 906,938.96 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)**, más el 16% del impuesto al valor agregado **\$ 465,110.23 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 23/100 M.N.)**; lo que hace un total de **\$ 3, 372,049.19 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)**. Teniendo un plazo máximo de cincuenta días naturales, con fecha de **inicio el día 02 de diciembre de 2015 y concluirá el día 20 de enero de 2016.**
- III.3** El contrato **No. APITUX-GOIN-OP-021/15** se encuentra fundamentado y regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares del objeto del citado instrumento; así como toda la información requerida, materia del mismo.
- III.3** **“LA APITUXPAN”**, en razón de **AMPLIAR EL IMPORTE Y EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, **ha determinado la necesidad de modificar el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. APITUX-GOIN-OP-021/15**; por lo que se requiere la celebración de este instrumento.
- III.4** El presente **CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15**; se lleva a cabo conforme a lo que establece, para tales efectos, el artículo 59 de la citada Ley, y artículo 99 de su Reglamento. Asimismo se encuentra fundamentado y regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares del objeto del citado instrumento; así como toda la información requerida, materia del mismo.
- III.5** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, **“LA APITUXPAN”** se sujetará al presupuesto autorizado por la SHCP, para el ejercicio fiscal 2016, con cargo a la partida **35101.**

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:



CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15

### C L Á U S U L A S :

**PRIMERA.- AMPLIACIÓN DE IMPORTE:** Se amplía el monto del **Contrato de Obra Pública No. APITUX-GOIN-OP-021/15** en la cantidad, de: **\$ 511,468.49 (QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)** más el 16% del impuesto al valor agregado **\$ 81,834.96 (OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)** lo que hace un importe total de ampliación de **\$ 593,303.45 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.)** resultando un **incremento de 17.59% referente al importe original contratado** modificándose el monto del contrato a **\$ 3,418,407.45 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 45/100 M.N.)** más el 16% del impuesto al valor agregado de **\$ 546,945.19 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)** Lo que hace un monto total de contrato de **\$ 3, 965,352.64 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)**.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.-** El objeto del presente convenio consiste en trabajos adicionales los cuales son necesarios para el buen el funcionamiento del proyecto.

**TERCERA.- “EL CONTRATISTA”** tenía como plazo original diferido de ejecución de los trabajos del día 22 de diciembre del 2015 al 09 de febrero de 2016, es decir, 50 días naturales para concluir los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **APITUX-GOIN-OP-021/15**. Sin embargo, debido a los trabajos adicionales de la obra, la **“LA APITUXPAN”** otorga un plazo adicional máximo de 12 días naturales para la conclusión de los mismos; estableciéndose como fecha de conclusión el día 21 de febrero de 2016. Lo anterior implica un incremento del 24%, referente al plazo programado de ejecución de los trabajos.

**CUARTA.-** Para efectos del presente convenio, el contratista presentará la ampliación de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato original en la misma proporción sobre el monto de este convenio.

**QUINTA.-** Ambas partes ratifican todos y cada uno de sus alcances y efectos del **Contrato De Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. APITUX-GOIN-OP-021/15 y convenio No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15**; sujetándose a lo que establece, para tales efectos la Ley de Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regula la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones requerida, materia del mismo.





CONVENIO No. APITUX-GOIN-OP-021-1/15

El presente convenio se firma en tres tantos originales en la Ciudad y Puerto de Tuxpan, Ver., a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

**POR "LA APITUXPAN"**



**LIC. JORGE RUIZ ASCENCIO.**  
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR  
GENERAL

**POR "EL CONTRATISTA"**



**C. MARCO ALEJANDRO CERVERA  
CARRION**  
REPRESENTANTE LEGAL.

**AUTORIZA**



**LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE**  
GERENTE DE OPERACIONES E  
INGENIERÍA.



**C. JUAN G. ANCHEYTA GARCÍA**  
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y  
ECOLOGÍA

**REVISÓ**



**LIC. CÉSAR CRUZ MÁRQUEZ.**  
SUBGERENTE JURÍDICO