



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO: "GESTION DE CONTRATOS Y CUMPLIMIENTOS DE LEYES Y OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y ADQUISICIONES DE LA APITUXPAN"  
 UBICACION: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: AAA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-061/2015  
 IMPORTE CONTRATO: \$2,730,000.00 CON I.V.A. \$3,166,800.00  
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-SRO-061-1/2015  
 IMPORTE CONVENIO: \$682,500.00 CON I.V.A. \$791,700.00

PERIODO REAL DEL: DEL 06 NOVIEMBRE DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2016  
 HOJA N° 1 de 1

FECHA: 04/07/2015  
 HORA: 11:00 a. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 3-A		ESTIMACION 3-A				
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
01	APOYO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LA GESTION DE CONTRATOS DE OBRA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO LA COMPLEMENTACION DE INTEGRACION DE OPORTUNIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LOS MISMOS EPO1	PG.	\$ 245,000.00	4.0	1,470,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.0	\$ 245,000.00	1.00	\$ 245,000.00	0.50	\$ 122,500.00	
02	APOYO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LA GESTION DE CONTRATOS DE OBRA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO LA COMPLEMENTACION DE INTEGRACION DE OPORTUNIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LOS MISMOS EPO1	PG.	\$ 210,000.00	6.0	1,260,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.0	\$ 210,000.00	1.00	\$ 210,000.00	0.50	\$ 105,000.00	
<b>TOTAL</b>						<b>\$2,730,000.00</b>		<b>\$455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 455,000.00</b>		<b>\$ 227,500.00</b>
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
DEVOLUCION DE RETENCIONES							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
MONTOS SIN I V A							\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00	
SUBTOTAL							\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00		\$455,000.00	
I V A. 16%							\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00		\$72,800.00	
SUBTOTAL							\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00		\$527,800.00	
MENOS 0.5 % (S.F.P)							\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$2,275.00		\$1,137.50	
ESCALACIONES GENERADAS							\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00	
TOTAL							\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00		\$525,525.00	
SALDO							\$2,275,000.00		\$1,820,000.00		\$1,365,000.00		\$910,000.00		\$455,000.00		\$0.00		\$227,500.00		\$227,500.00		\$227,500.00	

LA ENTIDAD, ENTRE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CONVENIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS  
 ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO DE LA ESTIMACION 2-A (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ADICIONAL

EL RUBRO:  
 ING. JUAN GABRIEL ANCHAYETA GARCIA  
 RESIDENTE DE SERVICIO  
 APITUXPAN

CONFIRMO:  
 ING. HORACIO ALBA SUAREZ  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
 AAA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERV