



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 2 / 1 7

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 32

RECEPCION: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA CONSTRUCCIONES PRAGA, S.A. DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA DE BALIZAS DE ENFILACIÓN DEL 1ER CAMBIO DE RUMBO ANTERIOR Y POSTERIOR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ

CLAVE 3 0

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. S / N DE FECHA MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 0 3
 NUMERO DE CONCURSO A 0 - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 6 - 2 0 1 7 FECHA ADJUDICACION 0 4 0 4 1 7 FECHA CONTRATO ORIGINAL 0 7 0 4 1 7
 FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 1 1 0 4 1 7 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 0 9 0 6 1 7
 FECHA REAL INICIACION 1 1 0 4 1 7 FECHA REAL TERMINACION 0 9 0 6 1 7

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Rehabilitacion de estructuras de las balizas del 1er cambio de rumbo conformadas por la Anterior y Posterior, realizando cardeo de estructuras, cambio de placas, angulos y tornilleria existente debido al mal estado de las mismas, aplicación de recubrimientos anticorrosivos en toda la estructura, cambio de canastilla y caja portabaterias en la parte superior asi como mantenimiento a miras diurnas y a los marcos de concreto que sirven de soporte de las mismas.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	21	22	27
21	53	28	37
44	53	38	43
		69	70
			75

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA	A
III-499953-RC	6 0 8 2 2 5 8	07 DE ABRIL DEL 2017	FIANZAS ATLAS S.A	11/04/2017	09/06/2017	CUMPLIMIENTO
III-499952-RC	2 1 1 6 8 2 5 8	07 DE ABRIL DEL 2017	FIANZAS ATLAS S.A	11/04/2017	08/06/2017	ANTICIPO
III-502531-RC	6 0 8 2 2 5 8	19 DE JUNIO DEL 2017	FIANZAS ATLAS S.A	19/06/2017	18/06/2017	VICIOS OCULTOS

Je

guro

[Signature]

