



Fecha de clasificación	16 de enero de 2018
Área	Subgerencia de Ingeniería y Ecología
Identificación del documento del que se elabora la versión pública	Contrato APITUX-GOIN-OP-020/17
Información reservada	-----
Período de reserva	-----
Fundamento legal	-----
Ampliación del período de reserva	-----
Confidencial	Número de credencial de elector, Número de cuenta y Clabe interbancaria.
Fundamento Legal	Artículo 116 de LGTAIP
Rúbrica del titular del área	
Fecha y número del Acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública	16 de enero de 2018, Primera Reunión Extraordinaria 2018 del Comité.
Fecha de desclasificación	-----
Rúbrica y cargo del servidor público que desclasifica	-----

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revisión 1
02/01/2017

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	CONTRATO	
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V	No. DE CONTRATO APITUX-GOIN-OP-020-17	FECHA DE CONTRATACIÓN 22/11/2017
CONTRATISTA:		
DRAGAMEX, S.A. DE C.V. Y CABA SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.		
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DRA931201UBA	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	
DOMICILIO: CALLE JULIO VERNE 56 PISO 5, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11,560, MEXICO, D.F.	No. DE LICITACIÓN LO-009J3F001-E39-2017	FECHA DE ADJUDICACIÓN 21/11/2017

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA
"DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018", ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.")

CLASIFICACIÓN FUENTE RECURSOS RECURSOS PROPIOS	CLAVE PRESUPUESTARIA 62602
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO	REGISTRO PRESUPUESTAL INTERNO (RAPP) K027
No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN J2X/DG/OLI/001/2017	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 27 DE ABRIL DE 2017

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPOS	GARANTÍAS	
IMPORTE TOTAL \$49,431,237.41	IMPORTE PARA INICIO XX%	PORCENTAJE E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPOS
IVA 16% \$ 7,908,997.99	\$ -	20% \$9,886,247.48	XX%
\$ 57,340,235.40	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.		
IMPORTE ASIGN. INICIAL \$ 49,431,237.41	XX%	\$ -	\$ -
IMPORTE ASIGN. SUBSEC.			

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EN DÍAS NATURALES)	
FECHA DE INICIO 23 DE NOVIEMBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**, POR CONDUCTO DEL **LIC. JORGE RUIZ ASCENCIO**, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA LAS EMPRESAS **DRAGAMEX, S.A. DE C.V. & CABA SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.**; **QUIENES EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PRESENTARON SU PROPUESTA, Y CUYO REPRESENTANTE COMÚN ES LA EMPRESA DENOMINADA DRAGAMEX, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. FRANCISCO JAVIER TREJO UC**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **"LA APITUX"** Y **"LOS CONTRATISTAS"** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- **"LA APITUX"** DECLARA QUE:

I.1.- **PERSONALIDAD.** Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la escritura 31,157, del 22 de julio de 1994, pasada ante el Notario Público número 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, el 26 de agosto del mismo año. E inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la Clave No. API-940722-K33.

I.2.- **CONCESIÓN.** **"LA APITUX"** Cuenta con un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a través de la SCT, para la administración integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones.

I.3.- **REPRESENTACIÓN.** El Lic. Jorge Ruiz Ascencio es el Representante Legal Director General de **"LA APITUX"**, y cuenta con todas las facultades para la celebración del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas modificadas en manera alguna y son bastantes para la suscripción de este instrumento. Lo anterior; según consta en la escritura número diecisiete mil doscientos once, de fecha 22 de julio de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Sánchez Galindo titular de la Notaria Pública número 2 del estado de Veracruz, inscrita bajo el folio mercantil electrónico número 7061*6 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan, Veracruz, el 24 de julio de 2013.

I.4.- **OBJETO.** El objeto de la Concesión Integral comprende:

La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que comprenden el recinto portuario correspondiente, la

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios.

- 1.5.- ADJUDICACIÓN.** El presente contrato se efectúa como resultado de la Licitación Pública Internacional en términos de lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 27 fracción I, 30 fracción III, y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a su Reglamento.
- 1.6.- AUTORIZACION PRESUPUESTAL.** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "LA APITUX" se sujetará al presupuesto autorizado por la SHCP, para el ejercicio fiscal 2017, con oficio de liberación de la inversión No. J2X/DG/OLI/001/2017 de fecha 27 de abril de 2017, con cargo a la partida presupuestal **62602**.

- 1.7.- DOMICILIO.** El domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Carretera a la Barra Norte km. 6.5 Ejido la Calzada, Tuxpan Ver. C.P. 92800.

II. "LOS CONTRATISTAS" DECLARAN QUE.

- II.1.-** Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
- II.2.- PERSONALIDAD.-** DRAGAMEX, S.A. DE C.V., Empresa Mexicana que se identifica como una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la escritura pública Número 36995, de fecha 14 de diciembre de 1993, ante la fe del Notario Público No. 2, Lic. Yohan Hillman Chapoy, de la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz.; bajo el número 1644 a fojas 14669 a la 14687, tomo IV, con fecha 16 de diciembre de 1993, de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
- II.3.-** Su Registro Federal de Contribuyentes es: **DRA931201UBA**
- II.4.- REPRESENTACIÓN.-** EL C. Francisco Javier Trejo Uc, con carácter ya indicado cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 40,377 de fecha 18 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Titular de la Notaría Pública Número setenta y uno del Distrito Federal, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

- II.5.-** Su representante, se identifica con credencial para votar, con número de folio Eliminado. Número de credencial de elector (CIC-OCR). Fundamento Legal. Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivo. Por ser un dato personal, perteneciente a una persona física identificada o identificable, que se encuentra vinculado al titular (clave de sección de residencia del ciudadano-consecutivo único al momento de conformar la clave de elector), en función que es información geo electoral. Su difusión podría afectar la esfera privada que le concierne únicamente a su titular.
- II.6.-** Cuenta con todos los recursos técnicos, humanos, materiales y económicos necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
- II.7.-** Tiene establecido su domicilio en: Calle Julio Verne No. 56 piso 5, Col. Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11,560, México, D.F., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
- II.8.-** Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables, vigentes, en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de todos los trabajos. Conoce las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo las especificaciones particulares del objeto de este contrato y, en general toda la información requerida para el ejercicio materia del contrato.
- II.9.-** Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.10.-** Actividad.- "**EL CONTRATISTA**", declara que tiene como objeto la Realización de obras de dragado en Puertos de Altura y Cabotaje, en el Territorio Nacional o en el Extranjero.
- II.1.-** Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
- II.2.- PERSONALIDAD.-** CABA SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V., Empresa Mexicana que se identifica como una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la Escritura Pública No. 19,660 de fecha 01 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Juan Hillman Jiménez Notario Público No. 4 de la Ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz.; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz.; con folio mercantil electrónico No. 10919*21 con fecha de prelación 12 de abril del 2005.
- II.3.-** Su Registro Federal de Contribuyentes es: **CSP050404LL8**
- II.4.- REPRESENTACIÓN.-** El Ing. Domingo Gómez Torres, con carácter de apoderado General cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 56,112 de fecha 03 de



CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Yohan Hillman Chapoy, Titular de la Notaría Pública Número dos de la Vigésimo Primera Demarcación Notarial de la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, inscrita en el Registro Público de Comercio, con el folio mercantil electrónico número 10919*21 control interno 2 de fecha 17 de agosto de 2010, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

- II.5.-** Su representante, se identifica con credencial para votar, con clave de elector Eliminado. Número de credencial de elector (CIC-OCR). Fundamento Legal. Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivo. Por ser un dato personal, perteneciente a una persona física identificada o identificable, que se encuentra vinculado al titular (clave de sección de residencia del ciudadano-consecutivo único al momento de conformar la clave de elector), en función que es información geo electoral. Su difusión podría afectar la esfera privada que le concierne únicamente a su titular.
- II.6.-** Cuenta con todos los recursos técnicos, humanos, materiales y económicos necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
- II.7.-** Tiene establecido su domicilio en: Calle Julio Verne 56 piso 2, Col. Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11,560, México, D.F., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
- II.8.-** Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables, vigentes, en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de todos los trabajos. Conoce las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo las especificaciones particulares del objeto de este contrato y, en general toda la información requerida para el ejercicio materia del contrato.
- II.9.-** Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.10.-** Actividad.-"EL CONTRATISTA", declara que tiene como objeto Proporcionar a personas físicas o morales, servicios de personal, respecto de cualquier tipo de carrera, materiales, áreas profesionales o funciones, dentro de los cuales se encuentra personal profesional, técnico, de confianza, operarios, ayudantes y obreros generales.
- II.11.-** Para todos los efectos derivados del presente Contrato, en especial para oír y recibir notificaciones, "LOS CONTRATISTAS", señalan el ubicado en Calle Julio Verne 56 piso 5, Col. Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11,560, México, D.F (ahora Ciudad de México). Correo electrónico gerencia@dragamex.net

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:



Carretera a la Barra Norte Km. 6.5. Col. Ejido la Calzada, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.
Tel. 01 783 10 23030 www.puertotuxpan.com.mx

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Objeto del contrato.- “LA APITUX” encomienda a “LOS CONTRATISTAS” la realización de los trabajos consistentes en: **“DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018”, (“DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.”)** y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en este instrumento y sus anexos, en los diversos ordenamientos y normas señalados en el apartado II.8, del capítulo de declaraciones, apegándose de igual modo al programa autorizado, al presupuesto, a los planos del proyecto, a las especificaciones particulares, a la bitácora de los trabajos, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Los programas autorizados, presupuestos, planos y especificaciones particulares a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por la “LA APITUX” y “LOS CONTRATISTAS” que la Bitácora de los trabajos, a la que alude la fracción VIII del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se genere con motivo de la realización de los mismos materia de este contrato; formará parte del mismo y su uso será obligatorio.

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento; pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- Monto del contrato.- El monto máximo total del presente contrato, es de \$ **49,431,237.41 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)** más el dieciséis por ciento del impuesto al valor agregado **\$7,908,997.99 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.);** lo que hace un total de **\$57,340,235.40 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)**



A.h.

TERCERA.- Plazo de ejecución.- “LOS CONTRATISTAS”, se obligan a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de treinta y nueve días naturales. El inicio de los trabajos será del **23** de noviembre de **2017** y se concluirán a más tardar el día **31** de diciembre de **2017**, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos pactados. Lo anterior; con fundamento a lo que para tales efectos establece la fracción V del artículo 31, la fracción VII del artículo 46 y artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- “LA APITUX” pondrá a disposición de **“LOS CONTRATISTAS”**; los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. Lo anterior; de acuerdo a lo que para tales efectos señala el segundo párrafo del artículo 19 y el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA.- Forma de Pago.- De acuerdo a lo que señala la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; **“LA APITUX”** y **“LOS CONTRATISTAS”** convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, las cuales deberán acompañarse con la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por **“El Superintendente de Construcción”** de **“LOS CONTRATISTAS”**, a **“El Residente de Obra”** de **“LA APITUX”**; dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte; acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. **“El Residente de Obra”** de **“LA APITUX”** revisará y autorizará las estimaciones en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **“LA APITUX”** en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por **“El Residente de Obra”** de **“LA APITUX”**, lo anterior; con fundamento en lo que para tales efectos señala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Preferentemente los pagos a **“LOS CONTRATISTAS”** se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, en la

Eliminado. Número de cuenta y clave Bancaria.
Fundamento Legal. Art. 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Motivo. Por ser un dato relativo al número de
cuenta bancaria, que refiere a la información de
una persona (física o moral) e involucra
operaciones bancarias, constituyendo información
de carácter patrimonial, que darlo a conocer
podría afectarse la privacidad y la seguridad de su
patrimonio.

contra la entrega de la factura que satisfagan los requisitos fiscales correspondientes, vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). **“LA APITUX”** no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **“LA APITUX”** y **“LOS CONTRATISTAS”** aceptan que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados.

En caso de incumplimiento en el pago de la estimación, **“LA APITUX”**, a solicitud de **“LOS CONTRATISTAS”**, y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de **“LOS CONTRATISTAS”**,

Tratándose de pagos en exceso que hayan recibido **“LOS CONTRATISTAS”**, estos deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“LOS CONTRATISTAS”**, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- Anticipos.- No APLICA PARA ESTE PROCESO

SÉPTIMA.- Garantías.- “LOS CONTRATISTAS”, se obligan a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) Fianza para el anticipo.- NO APLICA PARA ESTE PROCESO.

Página 8 de 22
Rev. 9
26/07/13
API-TUX-GOI-F-27

B) Fianza de cumplimiento.- Fianza a favor de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., por el (20%) veinte por ciento del monto total, sin IVA, del presente contrato, por la cantidad de **\$9,886,247.48 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)**. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, **"LA APITUX"** procederá a la rescisión administrativa del contrato.

C) Garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.- Concluidos los trabajos, **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que quince días naturales anteriores a la recepción de los trabajos, **"LOS CONTRATISTAS"** deberán constituir fianza por el equivalente al (10%) diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la localización de los mismos, vicios, ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución,. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de los trabajos.

Quedarán a salvo los derechos de **"LA APITUX"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.

D) Póliza de Responsabilidad Civil por un monto correspondiente al doble de lo contratado, sin considerar I.V.A.

OCTAVA.- Ajuste de Costos.- Cuando concurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por **"LA APITUX"**, quien determinará la procedencia del ajuste. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Quando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serán **"LOS CONTRATISTAS"** quien lo promueva; si es a la baja, será **"LA APITUX"** quien lo realice. **"LOS CONTRATISTAS"** dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a **"LA APITUX"**, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de **"LOS CONTRATISTAS"** para reclamar el pago. **"LA APITUX"**, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "La Entidad" a solicitud de **"LOS CONTRATISTAS"**, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en Carretera a la Barra Norte KM. 6.5 Ejido La Calzada, Tuxpan, Ver.

El ajuste de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Quando el atraso sea por causa imputable a **"LOS CONTRATISTAS"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices de Precios; Índices de Precios Producto; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción Total, Según Actividad Económica, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mensualmente. www.inegi.org.mx

Para insumos de procedencia extranjera y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías de los Índices de Precios; Índices de Precios Productor; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción Total, Según Actividad Económica, el número índice se determinará con el valor promedio de los últimos diez días de cada mes de la paridad peso-dólar, que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana."

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Una vez que "**LA APITUX**" determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:

- a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
- b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y
- c) En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En este caso, cuando "**EL CONTRATISTA**" no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. Lo

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

anterior; de acuerdo a lo que para tales efectos se establece en el artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- Recepción de los trabajos.- Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Una vez concluidos los trabajos anteriormente señalados; **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a comunicar a **"LA APITUX"** de dicha circunstancia, para lo cual anexará todos y cada uno de los documentos que lo soporten; con objeto de que **"LA APITUX"**, dentro de un plazo que no exceda de los siguientes cinco días hábiles, contados a partir de la señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las especificaciones establecidas en este instrumento.

b) Finalizada la verificación de los trabajos por parte de **"LA APITUX"**, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de quince días naturales, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de **"LA APITUX"**; en los términos de lo que para tales efectos establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de los artículos 164 al 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como la Normatividad complementaria y aplicable vigente.

"LA APITUX" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos; **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** procederán, durante los veinte días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito de los trabajos; en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, **"LOS CONTRATISTAS"** no acudan con **"LA APITUX"** para su elaboración dentro de los veinte días naturales posteriores a dicho evento; **"LA APITUX"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"LOS CONTRATISTAS"** dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"LOS CONTRATISTAS"**, éstos tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total; **“LA APITUX”** pondrá a disposición de **“LOS CONTRATISTAS”** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Al finalizar los trabajos el contratista deberá entregar los planos correspondientes a la obra ejecutada.

Así mismo para poder finiquitar la obra; **“LOS CONTRATISTAS”** deberán dar cumplimiento a lo que para tales efectos señala el artículo 15, y demás relativos aplicables, de la Ley del Seguro Social. Así mismo deberá presentar la Opinión Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

DÉCIMA.- Representante de los Contratistas “LOS CONTRATISTAS” se obligan a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como Superintendente de Construcción; el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA APITUX” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y **“LOS CONTRATISTAS”** tendrán la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitación.

DÉCIMA PRIMERA.- Relaciones Laborales.- “LOS CONTRATISTAS”, como empresarios y patrones del personal que ocupan con motivo de los trabajos materia del presente contrato, serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. **“LOS CONTRATISTAS”** se obligan a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **“LA APITUX”** en relación con los trabajos materia del presente instrumento; debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **“LA APITUX”**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sean notificados de ello por esta última; y en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogarse alguna cantidad. **“LOS CONTRATISTAS”** la reintegrarán a **“LA APITUX”** en igual término. En el caso de que la **“LA APITUX”** tuviera que pagar alguna cantidad bajo cualquier concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal

que procediera de dichas relaciones laborales, le deberá ser **TOTALMENTE** reembolsado por el **"LOS CONTRATISTAS"** más los intereses que se pactan a la tasa estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales.

**DÉCIMA
SEGUNDA.-**

Responsabilidad de "LOS CONTRATISTAS".- **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato; cumplan con las Normas de Calidad que **"LA APITUX"** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todos y cada uno de los trabajos se efectúen de conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto pactado por **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** en el presente contrato. **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a responder, por su cuenta y costo, de los defectos y vicios ocultos que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA APITUX"**, o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, y sus anexos; sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. En cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA APITUX"** en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por **"LOS CONTRATISTAS"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo a lo que para tales efectos señala el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; **"LOS CONTRATISTAS"** adjudicatarios de la obra, serán los únicos responsables de la ejecución de los trabajos. Dado lo anterior; **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a sujetarse a todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construcción, Seguridad, Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y de Medio Ambiente, que rijan en el Ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones particulares que al efecto se indican en los términos de referencia de las bases de concurso. Dado lo anterior; las responsabilidades y los daños y perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que resultaren por su inobservancia serán a cargo de **"LOS CONTRATISTAS"** y serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la omisión y/o comisión de los mismos hechos.

DÉCIMA

TERCERA.- Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "LOS CONTRATISTAS".- "LA APITUX" determinará las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente, en función de los atrasos en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en los atrasos respecto de la fecha determinación de los trabajos pactada en el contrato; las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Dado lo anterior; "LA APITUX" tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por "LOS CONTRATISTAS" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA APITUX" comparará periódicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor que lo que debió realizarse, "LA APITUX" procederá a:

a) Retener, en total, el cinco por ciento de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA APITUX", como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "LOS CONTRATISTAS".

b) En el caso de que "LOS CONTRATISTAS" no concluyan la obra en la fecha señalada en el programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y "LOS CONTRATISTAS" se obligan a cubrirla mensualmente, y hasta el momento en que la obra quede concluida y recibida a satisfacción de "LA APITUX"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por "LOS CONTRATISTAS".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **“LOS CONTRATISTAS”** se harán efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido retenidas.

**DÉCIMA
CUARTA.-**

Procedimientos para la preservación del Ambiente.- “LOS CONTRATISTAS”, en la ejecución de los trabajos deberán acatar lo dispuesto en los procedimientos de control de operaciones y del procedimiento General Ambiental para Contratistas del Sistema de Administración Ambiental ISO - 14001, contenidos en los ANEXOS del presente contrato.

Así mismo, **“LOS CONTRATISTAS”** asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“LOS CONTRATISTAS”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio Ambiente, serán sancionados por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que **“LA APITUX”** les impongan en los términos del presente instrumento.

**DÉCIMA
QUINTA.-**

Verificación del cumplimiento de los procedimientos para la Preservación del Medio Ambiente.- “LOS CONTRATISTAS”, se obligan a dar todas las facilidades a los representantes de **“LA APITUX”** para que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la cláusula anterior, así como de proporcionar la información requerida por dicho representante.

**DÉCIMA
SEXTA.-**

Incumplimiento a los Procedimientos para la Preservación del Ambiente. En caso de demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por **“LOS CONTRATISTAS”**, señaladas en las cláusulas, décima primera, décima segunda, décima tercera y décima cuarta, o el incumplimiento de las mismas, **“LOS CONTRATISTAS”** pagaran a **“LA APITUX”**, a título de pena convencional, la cantidad equivalente a cien veces UMA (Unidad de Medida y Actualización), en cada uno de los incumplimientos que se susciten. Si **“LOS CONTRATISTAS”**, a pesar de ser sancionados no subsanan el incumplimiento o reinciden por tercera ocasión, **“LA APITUXPAN”**, procederá de conformidad con la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.**

**DÉCIMA
SÉPTIMA.-**

Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato.- “LA APITUX” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por causa justificada para ello; para lo cual **“LA APITUX”** establecerá la temporalidad límite de suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de la temporalidad señalada.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; **"LOS CONTRATISTAS"** podrán optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si optan por la terminación anticipada del contrato, deberán solicitarla a **"LA APITUX"**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si **"LA APITUX"** no de contestación a la solicitud de **"LOS CONTRATISTAS"** dentro del plazo señalado se tendrá por aceptadas la petición de éstos últimos.

Una vez comunicada por la **"LA APITUX"** la terminación anticipada del contrato; ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble en su caso, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de **"LOS CONTRATISTAS"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantará ante la presencia de fedatario público, quedando obligados **"LOS CONTRATISTAS"**, a devolver a **"LA APITUX"**; en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda documentación que ésta les hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuando ocurra la suspensión, **"LA APITUX"** notificará a **"LOS CONTRATISTAS"**; señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"LOS CONTRATISTAS"**. Lo anterior; en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran

ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **“LOS CONTRATISTAS”**.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor; sólo será procedente el pago de gastos no recuperables del artículo 62 fracción III y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en las bases de licitación y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. Lo anterior en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA APITUX” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

**DÉCIMA
OCTAVA.-**

Rescisión administrativa del contrato.- Las partes convienen que **“LA APITUX”** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir, si **“LOS CONTRATISTAS”**:

a) Contravienen las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la legislación, ordenamientos y demás disposiciones administrativas, aplicables, sobre la materia; que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y que regulan la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento; así como las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia del estudio objeto de este contrato y, en general toda la información requerida para el estudio materia del contrato;

b) No cumplen con la ejecución total de los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones, pactados en el mismo y sus anexos;

c) Suspenden injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; e

d) Incumplen con cuales quiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato.

Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin responsabilidad para **"LA APITUX"**, además de que se le apliquen a **"LOS CONTRATISTAS"** las penas convencionales conforme a lo dispuesto por el artículo 46, fracción X, artículo 62, fracción II último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículos 86, 87, 154, Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

a) El procedimiento de rescisión se iniciará a partir de que **"LA APITUX"** comunique a **"LOS CONTRATISTAS"** el incumplimiento en que hayan incurrido, para que en un término de quince días hábiles expongan lo que a su derecho convenga y aporten, en su caso, las pruebas que estimen pertinentes;

b) Transcurrido el término de quince días hábiles señalado con anterioridad, **"LA APITUX"** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **"LOS CONTRATISTAS"** contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso **"a)"** anteriormente señalado. Lo anterior; en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicada por la **"LA APITUX"** la rescisión administrativa del contrato; ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de **"LOS CONTRATISTAS"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantará ante la presencia de fedatario público, quedando obligado **"LOS CONTRATISTAS"**, a devolver a **"LA APITUX"**; en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

**DÉCIMA
NOVENA.-**

"LA APITUX" y **"LOS CONTRATISTAS"**, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos; las Normas para la Construcción e

Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia del objeto de este contrato y, en general toda la información requerida para el ejercicio materia del contrato.

VIGÉSIMA.- Otras estipulaciones específicas.- “LOS CONTRATISTAS” aceptan que de las facturas que se les cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, **El cero punto cinco por ciento (0.5%)** del monto de los trabajos contratados.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Inhabilitación.- “LOS CONTRATISTAS” manifiestan que no se encuentran dentro de los supuestos que señala el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Confidencialidad.- “LOS CONTRATISTAS” y el personal contratado por el mismo se obligan a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines técnico o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo de los trabajos aquí pactados; por lo que **“LOS CONTRATISTAS”** y el personal a su cargo mantendrá absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que **“LA APITUX”** demande daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar.

VIGÉSIMA TERCERA.- Procedimiento de resolución de controversias futuras y previsibles de carácter técnico y administrativo.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los trabajos, que no implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas partes la resolverán conforme al procedimiento que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, las partes se estarán a lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA CUARTA** del presente instrumento.

a) De presentarse una discrepancia entre **“LA APITUX”** y **“LOS CONTRATISTAS”**; el representante de cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, respectivamente; la comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día hábil, en el domicilio señalado en la declaración 1.7 del capítulo de DECLARACIONES, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

CONTRATO No. APITUX-GOIN-OP-020/17

b) Para los efectos de la reunión señalada, el representante de **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que se alude en el inciso **"a)"**, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la documentación respectiva con objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la reunión.

c) La contraparte a quien se le haya planteada la discrepancia; expondrá de igual modo, en la reunión prevista en el inciso **"b)"** anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad de resolver, de ser posible en dicha reunión, la discrepancia formulada.

d) **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** dejarán constancia por escrito, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada en el inciso **"b)"** de la presente cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; de la cual se levantara acta administrativa.

Queda entendido por **"LA APITUX"** y **"LOS CONTRATISTAS"** que el desahogo del procedimiento establecido en esta cláusula, no implicara de ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de los trabajos materia del presente contrato.

**VIGÉSIMA
CUARTA.-**

Jurisdicción.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los tribunales federales competentes ubicados en la ciudad de Tuxpan, Veracruz; por lo que **"LOS CONTRATISTAS"** renuncian al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. -----


Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, en ese sentido el presente contrato se firma por triplicado, en Tuxpan, Veracruz, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

POR **"LA APITUX"**

LIC. JORGE RUIZ ASCENCIO.
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR GENERAL.


Página 21 de 22
Rev. 9
26/07/13
API-TUX-GOI-F-27

POR LOS "CONTRATISTAS"


DRAGAMEX, S.A. DE C.V.


C. FRANCISCO JAVIER TREJO UC
APODERADO GENERAL.

**CABA SERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE C.V.**



ING. DOMINGO GÓMEZ TORRES
APODERADO GENERAL.

ÁREAS RESPONSABLES

**POR LA GERENCIA DE OPERACIONES E
INGENIERÍA**


LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

**POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**


LIC. JAIME ESQUIVEL RODRIGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

POR LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION


LIC. JAIME BRUNO ROSETE BANDA
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN.