



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 2 0 / 1 7
12 32

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

RECEPCION: TOTAL 33
PARCIAL 36

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

DRAGAMEX, S.A DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018", ("DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL F

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

J 2 X / D G / O L I / 0 0 1 / 2 0 1 7

DE FECHA 2 7 0 4 1 7

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 0 1
64 65

NUMERO DE CONCURSO

L O - 0 0 9 J 3 F 0 0 1 - E 3 9 - 2 0 1 7

FECHA ADJUDICACION 2 1 1 1 1 7

FECHA CONTRATO ORIGINAL 2 2 1 1 1 7
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

2 3 1 1 1 7

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 1 1 2 1 7

FECHA REAL INICIACION

2 3 1 1 1 7

FECHA REAL TERMINACION

2 6 1 2 1 7

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Los trabajos consisten en desazolvar el cauce del Rio Tuxpan, con el objeto de regularizar las dimensiones y profundidades de proyecto del canal de navegación, interior y dársena de ciaboga, depositando el material producto del dragado en mar adentro, aproximadamente a 6.5 millas del morro de la escollera Sur, mediante el dragado con equipo denominado Draga de succión con Tolva autopropulsada, con un volumen dragado de 488,000 m3.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	A	
III-508665-RC	9 8 8 6 2 4 7 4 8	22/11/2017	FIANZAS ATLAS S.A.	22/11/2017	28/12/2017	DE CUMPLIMIENTO
1871810	4 7 0 7 0 8 2 9 8	29/12/2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	29/12/2017	29/12/2018	DE VICIOS OCULTOS

[Handwritten signatures and stamps]

API-TUX-GOI-F-31
Rev. 8
26/07/2013

