



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

[A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 1 | 1 | / | 1 | 7 |]
12 32

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION:

33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL

36

NOMBRE DEL

CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. RICARDO ANDRES RAMIREZ VELAZQUEZ

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO A MUROS EXTERIORES EN LA BODEGA MULTIPROPOSITO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

[R | E | C | U | R | S | O | S | P | R | O | P | I | O | S |]
45 57

DE FECHA

[| | | | | | | |]
58 63

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

[0 | 3 |]
64 65

NUMERO DE CONCURSO

[A | 0 | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | E | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 7 |]
66 86

FECHA ADJUDICACION

[2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 |]
87 88 89 90 91 92

FECHA CONTRATO ORIGINAL

[3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |]
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

[0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |]
99 104

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

[1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 |]
106 111

FECHA REAL INICIACION

[0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |]
112 117

FECHA REAL TERMINACION

[1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 |]
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Sellado, impermeabilización y aplicación de pintura vinílica lavable en muros de la bodega, así como el sellado de goteras con poliuretano en la estructura de láminas.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
[] <small>12 21</small>	[] <small>22 27</small>	[] <small>28 37</small>	[] <small>38 43</small>
[] <small>44 53</small>	[] <small>54 59</small>	[] <small>60 69</small>	[] <small>70 75</small>

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS

PIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

VIGENCIA

[4094-03644-0]

[6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2]
76 86

[31-07-2017]

[AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.]

[31/07/2017]

[18/09/2017]

DE CUMPLIMIENTO

[4094-03672-5]

[6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2]
87 97

[18-09-2017]

[AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.]

[18/09/2017]

[18/09/2018]

DE VICIOS OCULTOS

[| | | | | | | |]

[| | | | | | | |]
98 108

[| | | | | | | |]

[| | | | | | | |]

[| | | | | | | |]

[| | | | | | | |]

[Handwritten signatures: two crossed lines, 'Datt', 'geu']

OTRAS GARANTIAS CONCEPTO VIGENCIA




IMPORTE DE A

VII. DE LA LIQUIDACION		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO	
12 6 3 4 2 1 1 2 3 22	0 1 23 24	15/08/2017	0 1 / 0 8 / 1 7 30	1 5 0 8 1 7 31	5 3 2 9 2 7 0 6 47	2 6 6 4 6 4 58	59 60	61 62	
	0 2 103 104	01/09/2017	1 6 / 0 8 / 1 7 110	3 1 0 8 1 7 111	5 1 5 2 0 4 3 117	2 5 7 6 0 128	139 140	141 142	
	0 3 103 104	15/09/2017	0 1 / 0 9 / 1 7 110	1 4 0 9 1 7 111	4 9 7 6 3 7 4 117	2 4 8 8 2 128	139 140	141 142	
AMPLIACIONES									
13 14 24	25 26	27 32	33 38	39 49	50 60	61 62	63 64		
65 66 77	78 79	80 85	86 91	92 102	103 113	114 115	116 117		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO				IMPORTE TOTAL ESTIMADO			IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES		
65 6 3 4 2 1 1 2 3 75	SALDO POR CANCELAR		76 86	IMPORTE TOTAL ESTIMADO		87 6 3 4 2 1 1 2 3 97	IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES		
							98 3 1 7 1 0 6 108		

RECIBO NUM. IMPORTE 119

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 18/09/2017 A LAS 12:00 p. m. EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:  NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ</u> CARGO: <u>SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA:	POR EL CONTRATISTA  NOMBRE: <u>ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ VELÁZQUEZ</u> CARGO: <u>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</u> FIRMA:	POR LA ENTIDAD  NOMBRE: <u>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE OBRA POR APITUX</u> FIRMA:
---	--	--