




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A|P|I|T|U|X|-|G|O|I|N|-|O|P|-|0|1|8|/|1|6|

| | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| I. DEL OBJETO: | | NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE | | NUMERO ECONOMICO | |
| TOTAL RECOPCION: <input checked="" type="checkbox"/> | | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. | | | |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA | | C. RICARDO ANDRÉS RAMÍREZ VELÁZQUEZ | | | |
| II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL | | | | | |
| DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA <u>GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA</u> | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V." | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS <u>VERACRUZ</u> CLAVE <u>3 0</u> | | | | | |
| III. ANTECEDENTES | | | | | |
| NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION <u>S R E C U R S O S P R O P I O S </u> DE FECHA <u> </u> MODALIDAD DE LA ADJUDICACION <u>0 3</u> | | | | | |
| NUMERO DE CONCURSO <u>A 0 - 0 0 9 1 2 X 0 0 2 - E 2 1 - 2 0 1 6 </u> FECHA ADJUDICACION <u>2 2 0 8 1 6 </u> FECHA CONTRATO ORIGINAL <u>2 4 0 8 1 6 </u> | | | | | |
| FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBIÓ <u>2 9 0 8 1 6 </u> FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO <u>1 2 1 0 1 6 </u> | | | | | |
| FECHA REAL INICIACION <u>2 9 0 8 1 6 </u> FECHA REAL TERMINACION <u>1 2 1 0 1 6 </u> | | | | | |
| 102 107 108 113 | | | | | |
| IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGA <u>REHABILITACION DE ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS</u> | | | | | |
| V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
| * COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P. | | | | | |
| | | NUMERO | FECHA | NUMERO | FECHA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VI. DE LAS GARANTIAS | | | | | |
| FIANZA | NUMERO | IMPORTE | DE FECHA | COMPAÑIA AFIANZADORA | VIGENCIA |
| | <u>4094-03276-5</u> | <u> 1 6 9 3 4 2 9 </u> | <u>24 DE AGOSTO DE 2016</u> | <u>AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C V</u> | <u>24/08/2016</u> <u>14/10/2016</u> |
| | | | | | DE CUMPLIMIENTO |
| | | | | | DE ANTICIPO |
| | <u>4094-03302-5</u> | <u> 1 6 9 3 4 2 9 </u> | <u>14 DE OCTUBRE DE 2016</u> | <u>AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V</u> | <u>14/10/2016</u> <u>14/10/2017</u> |
| | | | | | DE VICIOS OCULTOS |
| | | 108 | | | |

guz

Q

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| OTRAS GARANTIAS | CONCEPTO | VIGENCIA | | | | | | |
| IMPORTE <input type="text" value="109"/> | | DE <input type="text" value="A"/> | | | | | | |
| VII. DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
| IMPORTE CONTRATO ORIGINAL | NUM. EST. | FECHA | DE | A | IMPORTE TOTAL | DEDUCCIONES | REGISTRO | PAGO |
| <input type="text" value="16934286"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="17/10/2016"/> | <input type="text" value="29/08/16"/> | <input type="text" value="121016"/> | <input type="text" value="16934286"/> | <input type="text" value="84671"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| | | | | | | | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="10102"/> |
| | | | | | | | | |
| NUM AMPLIACIONES | | | | | | | | |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO | SALDO POR CANCELAR | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| <input type="text" value="16934286"/> | <input type="text" value="000"/> | | | <input type="text" value="16934286"/> | <input type="text" value="84671"/> | | | |
| IX. DE LAS SANCIONES | | | | | | IMPORTE | RECIBO NUM. | |
| CAUSA | | | | | | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | |
| X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION: | | | | | | | | |
| EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-OP-018/16 | | | | | | | | |
| ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) FINIQUITO HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN. | | | | | | | | |
| XI. OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO | | | | | | | | |
| EL DIA <u>17/10/2016</u> A LA: <u>10 HORAS</u> EN <u>OFICINAS DE LA APITUXPAN</u> | | | | | | | | |
| POR LA ENTIDAD | | | POR EL CONTRATISTA | | | | | |
| NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCEZ CROZ</u> | | | NOMBRE: <u>ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ VELÁZQUEZ</u> | | | | | |
| CARGO: <u>ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> | | | CARGO: <u>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</u> | | | | | |
| FIRMA:  | | | FIRMA:  | | | | | |