



TUXPAN

COMISION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

API-TUX-GOIN-OP-033/18

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X] 33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL [ ] 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

CONSTRUCCIONES PRAGA, S.A. DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"REHABILITACION Y REUBICACION DE BOYAS QUE DELIMITAN AL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

37/N DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

03

NUMERO DE CONCURSO

A0-009J2X002-EK6-2016

FECHA ADJUDICACION

221118

FECHA CONTRATO ORIGINAL

251118

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

281118

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

201218

FECHA REAL INICIACION

281116

FECHA REAL TERMINACION

201216

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Rehabilitación y reubicación de cuatro boyas de señalamiento marítimo situadas en el canal exterior de navegación, realizando la fabricación de 4 muertos de concreto f'c=200kg/cm2 de peso aproximado de 12 ton con acero de refuerzo del #4 con separación cada 20cm incluyendo elementos de sujeción: 5 metros de cadena de 1 1/4" y grillete tipo kenter de 1 1/4" cada uno, así como el rasado de los mismos al sitio de ubicación de las boyas; resate del fondo marino de dos muertos por cada una de las boyas con equipos marinos, desengrillando y engrillando al puerto nuevo, maniobras para reubicación del muerto por cada boya e flecto marino con las coordenadas UTM proporcionadas por la supervisión utilizando equipo GPS.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	21	22	27
21	27	28	37
44	53	54	59
		60	59
		70	75

124 125  
128 127

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	A	
III-494903-RC	18848127	25/11/2016	FIANZAS ATLAS, S.A.	28/11/2018	20/12/2018	ANTICIPO
III-494905-RC	4841418	25/11/2016	FIANZAS ATLAS, S.A.	28/11/2018	20/12/2018	CUMPLIMIENTO
III-496333-RC	4841418	23/12/2018	FIANZAS ATLAS, S.A.	23/12/2018	22/12/2017	VICIOS OCULTOS

Handwritten signatures in blue ink.

OTRAS GARANTIAS		CONCEPTO		VIGENCIA					
IMPORTE		DE		A					
VII. DE LA LIQUIDACION									
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO	
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	23 24	23/12/2016	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	59 60 61 62	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	
AMPLIACIONES									
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	23 24		25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	59 60 61 62	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	97 98		99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134	135 136 137 138 139 140 141 142	143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO		SALDO POR CANCELAR	IMPORTE TOTAL ESTIMADO		IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES				
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96		97 98	99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110		111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122		123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134		
IMPORTE		RECIBO NUM.		IMPORTE					
108				108					
LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.									
ENTIDAD Y CONTRATISTA : AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION. Y QUE LA ESTIMACION 01 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.									
EL DIA 23/12/2016 A LAS 10:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN									
POR LA ENTIDAD:			POR EL CONTRATISTA			POR LA SUPERVISION			
NOMBRE: ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ			NOMBRE: ING. JOSE INOCENCIO LEON RODRIGUEZ			NOMBRE: ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ			
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA			CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION			CARGO: RESIDENTE DE OBRA POR APITUX			
FIRMA:			FIRMA:			FIRMA:			