



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

API TUX - GOI N - OP - 041 / 16

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X] 33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL [] 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

CONSTRUCTORA BRUATOS, S.A. DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA APITUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 30 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S / N

DE FECHA

57 58 63

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

03 64 65

NUMERO DE CONCURSO

A0009J2X002 - E S 4 - 2016

FECHA ADJUDICACION

281116

FECHA CONTRATO ORIGINAL

301116

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

011216

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

241216

FECHA REAL INICIACION

011216

FECHA REAL TERMINACION

301216

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Mantenimiento en losas de azotea realizando: limpieza y aplicación de impermeabilizante, Resane de fisuras en muros exteriores, Rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas. Recubrimiento en muros y plafones con pintura vinilica. Mantenimiento a rodapié de barda y fachadas exteriores de Edificio administrativo y Casa habitación de la API; Limpieza a cinta de privacidad en barda delimitadora. Instalación de cajillos de permabase para ocultar diversas instalaciones; Instalación de equipos de aire acondicionado de 1 a 3 ton; Construcción de bases para unidad condensadora de equipos de aire acondicionado y Rehabilitación de escalera en forma de caracol y herrería en protección de ventanas

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 22	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

124 125 126 127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

5389-27309-0

5 4 7 9 3 5 8

30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V.

01/12/2016

24/12/2016

CUMPLIMIENTO

5389-27336-6

5 4 7 9 3 5 5

23 DE ENERO DEL 2017

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V.

23/01/2017

22/01/2018

VICIOS OCULTOS

98 108

Handwritten signatures and initials

