



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | S | R | O | - | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 6 | 31

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION:

32

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 36

PARCIAL

33

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. GUMARO PEREZ UGALDE

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

-

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A DETALLE Y ELABORACIÓN DE PLANO DE UN ÁREA DEL RECINTO PORTUARIO DE LA APITUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

NUMERO DE CONCURSO

A P I T U X - G O I N - 1 7 0 7 / 2 0 1 6

FECHA ADJUDICACION

3 0 0 9 1 6

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 3 1 0 1 6

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 4 1 0 1 6

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

0 7 1 0 1 6

FECHA REAL INICIACION

0 4 1 0 1 6 102 107

FECHA REAL TERMINACION

0 7 1 0 1 6 113

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE DE UN AREA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POLIGONAL DEL RECINTO PORTUARIO OTORGADO A ESTA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

114115
116117

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

12 21 22 27 28 37 38 43 44 53 54 59 60 69 70 75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE

A

76 86 DE CUMPLIMIENTO
87 97 DE ANTICIPO
98 108 DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE 109 | 119

DE | A |

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
<u>12</u> <u>8</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>22</u>	<u>0</u> <u>1</u>	<u>19/10/2016</u>	<u>25</u> <u>0</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>30</u>	<u>31</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>1</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>36</u>	<u>37</u> <u>8</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>47</u>	<u>48</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>58</u>	<u>59</u> <u>60</u>	<u>61</u> <u>62</u>
	<u>63</u> <u>64</u>		<u>65</u> <u>70</u>	<u>71</u> <u>76</u>	<u>77</u> <u>87</u>	<u>88</u> <u>98</u>	<u>99</u> <u>100</u>	<u>101</u> <u>102</u>
	<u>25</u> <u>26</u>		<u>27</u> <u>32</u>	<u>33</u> <u>38</u>	<u>39</u> <u>49</u>	<u>50</u> <u>60</u>	<u>61</u> <u>62</u>	<u>63</u> <u>64</u>
NUM AMPLIACIONES								
<u>65</u> <u>66</u>	<u>67</u> <u>77</u>	<u>78</u> <u>79</u>	<u>80</u> <u>85</u>	<u>86</u> <u>91</u>	<u>92</u> <u>102</u>	<u>103</u> <u>113</u>	<u>114</u> <u>115</u>	<u>116</u> <u>117</u>
<u>12</u> <u>13</u>	<u>14</u> <u>24</u>	<u>25</u> <u>26</u>	<u>27</u> <u>32</u>	<u>33</u> <u>38</u>	<u>39</u> <u>49</u>	<u>50</u> <u>60</u>	<u>61</u> <u>62</u>	<u>63</u> <u>64</u>
<u>65</u> <u>66</u>	<u>67</u> <u>77</u>	<u>78</u> <u>79</u>	<u>80</u> <u>85</u>	<u>86</u> <u>91</u>	<u>92</u> <u>102</u>	<u>103</u> <u>113</u>	<u>114</u> <u>115</u>	<u>116</u> <u>117</u>
<u>12</u> <u>13</u>	<u>14</u> <u>24</u>	<u>25</u> <u>26</u>	<u>27</u> <u>32</u>	<u>33</u> <u>38</u>	<u>39</u> <u>49</u>	<u>50</u> <u>60</u>	<u>61</u> <u>62</u>	<u>63</u> <u>64</u>
IMPORTE TOTAL CONTRATADO			SALDO POR CANCELAR		IMPORTE TOTAL ESTIMADO		IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES	
<u>65</u> <u>8</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>75</u>			<u>76</u> <u>86</u>		<u>87</u> <u>8</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>97</u>	<u>98</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>108</u>		

IX. DE LAS SANCIONES

RECIBO NUM.

CAUSA | IMPORTE 109 | 119

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-SRO-020/16

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

XI. OBSERVACIONES

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

EL DIA 13/10/2016 A LAS 10 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD LIC. JORGE LUIS ANASTASIO FLORES RESIDENTE DE SERVICIO	POR LA ENTIDAD ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO NOMBRE C. SALVADOR OLIVARES NERY CARGO SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
CARGO:	CARGO:	CARGO
FIRMA	FIRMA	FIRMA