



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARENA MILICANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

[A][P][I][T][U][X] - [G][O][I][N] - [S][R][O] - [0][1][1][1][7]

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

RECEPCION: TOTAL PARCIAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

SEAPROD, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO

[35][37]

[39][41]

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE ASÍ COMO EL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS NORTES PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE [3][0][45][46]

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

[S][N] / [47]

DE FECHA

[59]

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

[0][3]

NUMERO DE INVITACION

[A][P][I][T][U][X] - [G][O][I][N] - [0][3][1][5] / [2][0][1][7]

FECHA ADJUDICACION

[2][7][0][2][1][7]

FECHA CONTRATO ORIGINAL

[2][8][0][2][1][7]

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

[0][1][0][3][1][7]

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

[1][0][0][3][1][7]

FECHA REAL INICIACION

[0][1][0][3][1][7]

FECHA REAL TERMINACION

[1][0][0][3][1][7]

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE "LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE ASÍ COMO EL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS NORTES PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER." CONSISTENTES EN EL LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO EMPLEANDO LOS SISTEMAS MULTITHAZ, TOPOGRAFIA SECAN LIDAR Y CONVENCIONAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE Y CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE

A

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

2076150

[4][5][7][9][8][9][5]

[2][8][0][2][1][7]

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

28/02/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

2086548

[2][2][8][9][4][7]

[3][0][0][3][1][7]

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

30/03/2017

30/03/2018

30/03/2017

30/03/2018

30/03/2018

gub

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO




VIGENCIA

VII. DE LA LIQUIDACION 109 DE 119 A 119

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO PAGO
12	23 24	16/03/2017	01 / 03 / 17	10 0 3 1 7	2 2 8 9 9 4 7 5	1 1 4 4 9 7	59 60 61 62
AMPLIACIONES							
13	63 64		65	70	6		98 99 100 101 102
14	25 26		27	32	39		60 61 62 63 64
66	77		80	85	92		102 103 104 105 106 107
13	24		27	32	39		60 61 62 63 64
66	77		80	85	92		102 103 104 105 106 107
14	24		27	32	38		49 50 51 52 53 54
67	77		80	85	91		102 103 104 105 106 107
14	24		27	32	39		50 51 52 53 54 55 56
67	77		80	85	92		102 103 104 105 106 107
13	24		27	32	38		49 50 51 52 53 54
67	77		80	85	91		102 103 104 105 106 107
13	24		27	32	39		50 51 52 53 54 55 56
67	77		80	85	92		102 103 104 105 106 107
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	2 2 8 9 9 4 7 5		76	86	87		97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
SALDO POR CANCELAR							
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	2 2 8 9 9 4 7 5						
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES							
IMPORTE							

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 1 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 30/03/2017 A LAS 12 HORAS EN OFICINAS DE LA APTUXPAN

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: ING. ADALDO GARCERAN CRUZ CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA FIRMA: 	POR LA CONTRATISTA NOMBRE: ING. MARCELINO MARRERA TOVAR CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO FIRMA: 	POR LA APTUX NOMBRE: ING. DIEGO MARRERO RUIZ LUNA CARGO: RESIDENTE DE SERVICIO FIRMA: 
--	---	--