



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO: "LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE ASI COMO EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS NORTE"  
 PRESENTADOS LOS DIAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 UBICACION: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: SEAPROD. S.A. DE C.V.  
 CONTRATO N°: APTUX-GOIN-SRO-0117  
 MONTO CONTRATO: \$228,994.75  
 ANTIICIPIO \$0.00  
 CON I.V.A. \$265,633.91  
 CON I.V.A. \$0.00  
 PERIODO DE EJECUCION: TUXPAN, VER. A 30 DE MARZO DE 2017  
 DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2017  
 HORA: 13:00 HRS

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACION 1 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO		SALDO
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	P.G.	\$	1.00	\$ 228,994.75	1.00	\$ 228,994.75	1.00	\$ 228,994.75	0.00
			<b>TOTAL</b>	\$228,994.75		\$228,994.75		\$ 228,994.75	\$0.00
SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO									
MONTOS SIN I.V.A.				\$228,994.75	ESTIMACION 1 (UNICA)		\$228,994.75	TOTAL CONTRATO	\$228,994.75
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTIICIPIO							\$0.00	TOTAL ESTIMADO	\$228,994.75
SUBTOTAL							\$228,994.75	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%							\$38,639.16	ANTIICIPIO OTORGADO	\$0.00
SUBTOTAL							\$265,633.91	ANTIICIPIO AMORTIZADO	\$0.00
MENOS 0.5% (S.F.P.)							\$1,144.97	OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL							\$264,488.94	TOTAL	\$0.00
SALDO							\$0.00	SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APTUX-GOIN-SRO-0117  
 ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) HA SIDO LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ

VERIFICÓ

CONFORME

*[Signature]*  
 ING. MARCELINE HERRERA TOVAR  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
 SEAPROD. S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
 ING. DIEGO ALBERTO ROZ LUNA  
 PRESIDENTE DE SERVICIO  
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.