



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SERVICIO: "ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2016-2021 DEL PUERTO DE TUXPAN."

REPORTE

DEL 01 DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA: CONSULTORES EN ECONOMIA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$845,000.00
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-013/16
 FECHA DE REPORTE: 28-nov-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PU	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	"ELABORACION DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2016-2021 DEL PUERTO DE TUXPAN" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PG	1.00	\$ 845,000.00	\$ 845,000.00	100.00	01/08/2016	23/11/2016	115	1.00	845,000.00			1.00	845,000.00	0.00	0.00	
TOTALES					845,000.00	100.00					845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	100.00	
											Porcentaje global de Obra:						100.00	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00	
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	


 LIC. JORGE LUIS AMANCIO FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO


 VERIFICADO
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA