



TUXPAN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y ALBERGIA MERCANTIL

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - S R O - 0 3 / 1 7

**I. DEL OBJETO:**

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO  
ECONOMICO

TOTAL  33  
RECEPCION:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL  36

NOMBRE DEL  
CONTRATISTA QUE ENTREGA

SEAPROD, S.A. DE C.V.

37 42

**II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL**

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL RIO TUXPAN, PROCESO DE CAMBIO MORFOLÓGICO HIDRODINÁMICO DERIVADO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL MISMO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0

**III. ANTECEDENTES**

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S | P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 1

NUMERO DE CONCURSO

L O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 1 - 2 0 1 7

FECHA ADJUDICACION

0 6 0 3 1 7

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 8 0 3 1 7

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 0 0 3 1 7

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

2 0 1 2 1 7

FECHA REAL INICIACION

1 0 0 3 1 7

FECHA REAL TERMINACION

2 8 1 2 1 7

**IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

Los trabajos consisten en Estudio del comportamiento del río Tuxpan, proceso de cambio morfológico hidrodinámico derivado de la profundización del mismo. Cuyas actividades principales son:

- 1.- Mapeo de corrientes basado en equipos perfiladores de corriente mediante tecnología doppler.
- 2.- Levantamientos hidrográficos basados en sistema de haz simple de doble frecuencia sonda acústica de densidades.
- 3.- Muestreos de densidad in situ basados en probetas perfiladoras de densidad.

**V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES**

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

**VI. DE LAS GARANTIAS**

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA A

2077972

8 6 4 0 0 4 3 0

08/03/2017

AFIANZADORA SOFIMEX S.A DE C.V.

08/03/2017

28/12/2017

DE ANTICIPO

2167041

4 3 2 0 0 2 1 5

28/03/2017

AFIANZADORA SOFIMEX S.A DE C.V.

29/12/2017

29/12/2018

DE VICIOS OCULTOS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

OTRAS GARANTIAS \_\_\_\_\_ CONCEPTO \_\_\_\_\_ VIGENCIA \_\_\_\_\_  
 IMPORTE 109 DE \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

VII. DE LA LIQUIDACION		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO					
<u>12</u>	<u>432002151</u>	<u>01</u>	<u>03/04/2017</u>	<u>10 / 03 / 17</u>	<u>310317</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>59</u>	<u>60</u>					
		<u>02</u>	<u>01/06/2017</u>	<u>01 / 05 / 17</u>	<u>310517</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>							
		<u>03</u>	<u>03/07/2017</u>	<u>01 / 06 / 17</u>	<u>300617</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>139</u>	<u>140</u>					
		<u>04</u>	<u>02/08/2017</u>	<u>01 / 07 / 17</u>	<u>310717</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>138</u>	<u>141</u>					
		<u>05</u>	<u>04/09/2017</u>	<u>01 / 08 / 17</u>	<u>310817</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>138</u>	<u>140</u>					
		<u>06</u>	<u>03/10/2017</u>	<u>01 / 09 / 17</u>	<u>300917</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>138</u>	<u>141</u>					
		<u>07</u>	<u>01/11/2017</u>	<u>01 / 10 / 17</u>	<u>311017</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>138</u>	<u>140</u>					
		<u>08</u>	<u>04/12/2017</u>	<u>01 / 11 / 17</u>	<u>301117</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>	<u>138</u>	<u>141</u>					
		<u>09</u>	<u>28/12/2017</u>	<u>01 / 12 / 17</u>	<u>281217</u>	<u>48000239</u>	<u>240001</u>							
AMPLIACIONES														
<u>13</u>	<u>14</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>38</u>	<u>39</u>					
<u>49</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>					
<u>66</u>	<u>67</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>80</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>91</u>	<u>92</u>					
<u>102</u>	<u>103</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>115</u>	<u>116</u>	<u>117</u>								
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					IMPORTE TOTAL ESTIMADO					IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES				
<u>65</u>	<u>432002151</u>	<u>75</u>	SALDO POR CANCELAR		<u>000</u>	<u>86</u>	<u>432002151</u>	<u>87</u>	<u>97</u>	<u>2160009</u>	<u>98</u>	<u>108</u>		

RECIBO NUM. \_\_\_\_\_ IMPORTE 109

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 9 ( NUEVE FINIQUITO ) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION

EL DIA 29/12/2017 A LAS 12:00 p. m. EN OFICINAS DE LA APITUX

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ</u> CARGO: <u>SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA: _____	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ING. GUILLERMO GARRIDO HERNANDEZ</u> CARGO: <u>SUPERINTENTE DE SERVICIO</u> FIRMA: _____	POR LA SUPERVISION NOMBRE: <u>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE SERVICIO</u> FIRMA: _____
--	---	--