



TUXPAN
GOBIERNO GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERGANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

API | TUX | - | GOI | N | - | S | R | O | - | 0 | 5 | / | 1 | 7 |
12 32

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 33
RECEPCION:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

ARQ.GUMARO PEREZ UGALDE

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICA EN PARTE POSTERIOR DEL MUELLE FISCAL TRAMO II AGUAS ARRIBA Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO DE LA BODEGA MULTIPROPÓSITO Y ZONA ARQUEOLÓGICA EN EL API DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R | E | C | U | R | S | O | S | P | R | O | P | I | O | S |
45 57

DE FECHA 58 63

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 0 3
64 65

NUMERO DE CONCURSO

A | O | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | E | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 7 |
66 86

FECHA ADJUDICACION 87 88 89 90 91 92

FECHA CONTRATO ORIGINAL 0 8 0 5 1 7
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 0 0 5 1 7
99 104

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 0 8 1 7
106 111

FECHA REAL INICIACION

1 0 0 5 1 7
112 117

FECHA REAL TERMINACION

3 0 0 8 1 7
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Supervisar los trabajos que realice el ejecutor de la obra (Contratista de la obra), supervisando la ejecución de los trabajos conforme al procedimiento constructivo de los contratistas de la obra, con el objeto de dar cumplimiento a las Normas y Especificaciones particulares de cada concepto de obra. Se contará con el personal técnico, material y equipo adecuado, necesario y suficiente para el desarrollo de los trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, considerando un turno diurno de 8 horas, a fin de permanecer supervisando en campo en los diferentes frentes de obra, así como la elaboración de reportes semanales y mensuales del avance físico-financiero de la obra.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO 12 21
44 53

FECHA 22 27
54 59

NUMERO 28 37
60 69

FECHA 38 43
70 75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

DE ANTICIPO

DE CUMPLIMIENTO

DE VICIOS OCULTOS

17A14046

3 0 2 1 8 3 7
76 86
87 97

08-05-2017

FIANZAS DORAMA, S. A.

08/05/2017

07/09/2017

17A32885

3 4 8 4 3 6 3
98 108

07-09-2017

FIANZAS DORAMA, S. A.

07/09/2017

07/09/2018

guy *[Signature]* *Betty*

OTRAS GARANTIAS CONCEPTO VIGENCIA




IMPORTE DE A

VII. DE LA LIQUIDACION		NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	IMPORTE	01	26/05/2017	10 / 05 / 17	240517	4627622	23138		
		02	09/06/2017	25 / 05 / 17	080617	4627622	23138		
		03	24/06/2017	09 / 06 / 17	230617	4627622	23138		
		04	10/07/2017	24 / 06 / 17	080717	4627622	23138		
		05	25/07/2017	09 / 07 / 17	230717	4627622	23138		
		06	08/08/2017	24 / 07 / 17	070817	4627622	23138		
		07	15/08/2017	08 / 08 / 17	150817	2452640	12263		
AMPLIACIONES		1A	01/09/2017	16 / 08 / 17	300817	4625261	23126		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO		SALDO POR CANCELAR		IMPORTE TOTAL ESTIMADO		IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES		RECIBO NUM.	
34843633				34843633		174217			

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 1A (UNO A) FINIQUITO.

EL DIA 07/09/2017 A LAS 12:00 p.m. EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ</u> CARGO: <u>SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA</u> FIRMA: 	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ARQ. GUMARO PEREZ UGALDE</u> CARGO: <u>EN SU PROPIA REPRESENTACIÓN</u> FIRMA: 	POR LA ENTIDAD NOMBRE: <u>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE SERVICIO POR APITUX</u> FIRMA: 
--	--	---