



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

COMISION NACIONAL ENERGETICA Y ECONOMICA DE FUERTES Y MAREAS INTERIORES

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 1 / 1 8

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NÚMERO ECONÓMICO

TOTAL RECCION: 34

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

35 37

PARCIAL 38

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V.

39 44

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO GENERAL A BOYAS QUE DELIMITAN EL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0 45 46

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S / N

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3 65 66

NUMERO DE INVITACIÓN

A P I T U X - G O I N - 0 2 8 9 / 2 0 1 8

FECHA ADJUDICACION

1 3 0 2 1 8

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 4 0 2 1 8 92 97

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 5 0 2 1 8 98 103

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 6 0 3 1 8 104 109

FECHA REAL INICIACIÓN

1 5 0 2 1 8 110 115

FECHA REAL TERMINACIÓN

1 2 0 3 1 8 116 121

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO GENERAL A BOYAS QUE DELIMITAN EL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER " CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FONDEO A BOYAS DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL CANAL EXTERIOR 1, 2, 3 Y 4, REALIZANDO LIMPIEZA DE CRECIMIENTO MARINO (CONCHUELA MARINA) EN CADENA EXISTENTE Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DESTORCEDOR, CAMBIO DE CHAVETAS SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE EN PERNOS Y GRILLETES Y ADECUACIÓN DE CANASTILLA DE PROTECCIÓN DE LA LINTERNA (SEÑAL) MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FONDEO DE LA BOYA DE RECALADA REALIZANDO LIMPIEZA DE CRECIMIENTO MARINO (CONCHUELA MARINA) EN CADENA EXISTENTE, CAMBIO GRILLETE INFERIOR. ASÍ MISMO, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE MUERTO (ESTRUCTURA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE PESO APROXIMADO DE 12 TON) DE LAS BOYAS N° 3 Y 4 SITUADAS EN EL CANAL EXTERIOR. TRASLADO, INSTALACION Y FONDEO DE BOYAS AUXILIARES A BALIZAS DE ENFILACIONES DEL PRIMER Y SEGUNDO CAMBIO DE RUMBO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR.

V. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	21	22	27
28	37	38	43
44	53	54	59
60	69	70	75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA

A

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

III-512328-RC

5 9 8 2 8 8 3 76 86

1 4 / 0 2 / 1 8

FIANZAS ATLAS S.A.

14/02/2018

16/03/2018

III-513091-RC

5 9 8 2 8 8 3 87 97

1 9 / 0 3 / 1 8

FIANZAS ATLAS S.A.

20/03/2018

20/03/2019

98 108

