



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 2 / 1 8

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO
ECONOMICO

TOTAL
RECEPCION:

X
33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL

36

NOMBRE DEL
CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. RICARDO ANDRES RAMÍREZ VELÁZQUEZ

37 38 39 40 41 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"REHABILITACIÓN DE MALLA QUE DELIMITA LAS INSTALACIONES DE CAPITANÍA DE PUERTO DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3
64 65

NUMERO DE CONCURSO

A O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 9 - 2 0 1 8

FECHA ADJUDICACION

1 2 0 3 1 8
87 88 89 90 91 92

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 5 0 3 1 8
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 6 0 3 1 8
99 104

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 0 4 1 8
106 111

FECHA REAL INICIACION

1 6 0 3 1 8
112 117

FECHA REAL TERMINACION

3 0 0 4 1 8
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Rehabilitación de malla tipo ciclónica con recubrimiento de PVC ahogada en dala de concreto de 15x20 cm armada con acero de refuerzo, reforzada con postes de arranque e intermedios galvanizados desplantados en dados de concreto armado con dimensiones de 0.40x0.40m e Instalacion de puerta de acceso de 1.20x1.50 m con malla tipo ciclónica. Asi mismo se realizara el mantenimiento menor a malla ciclónica existente, realizando limpieza, cambio de concertina, alambre de puas, capuchones y espadas dobles. Se aplicara pintura par trafico color amarillo reflejante en dala de desplante.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

VIGENCIA

4094-03848-0

76 86

15-03-2018

AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.

15/03/2018

10/05/2018

DE ANTICIPO

4094-03872-9

87 97

10-05-2018

AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.

10/05/2018

10/05/2019

DE VICIOS OCULTOS

98 108

OTRAS GARANTIAS		CONCEPTO										VIGENCIA							
IMPORTE												DE		A					
109																			
119																			
VII. DE LA LIQUIDACION																			
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO											
12 5 4 9 6 6 4 4 6 6	0 1	02/04/2018	1 6 / 0 3 / 1 8	3 0 0 3 1 8	1 7 2 9 7 8 4 4	8 6 4 8 9	59 60	61 62											
22	23 24		25	30	31	36	37	47	48					58	59 60	61 62			
	0 2	16/04/2018	3 1 / 0 3 / 1 8	1 4 0 4 1 8	1 4 5 2 7 8 5 0	7 2 6 3 9													
	0 3	02/05/2018	1 5 / 0 4 / 1 8	3 0 0 4 1 8	2 3 1 4 0 7 5 2	1 1 5 7 0 4													
	103 104		105	110	111	116	117	127	128					138	139 140	141 142			
	103 104		105	110	111	116	117	127	128					138	139 140	141 142			
AMPLIACIONES																			
13	14	24	25	26	27	32	33	38	39	49	50	60	61 62	63 64					
66	67	77	78	79	80	85	86	91	92	102	103	113	114 115	116 117					
IMPORTE TOTAL CONTRATADO				SALDO POR CANCELAR				IMPORTE TOTAL ESTIMADO				IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES							
65	5 4 9 6 6 4 4 6 6	75					76					86							
								87	5 4 9 6 6 4 4 6 6				97						
								98	2 7 4 8 3 2				108						
														RECIBO NUM.					
														IMPORTE		109		119	
<p>LA APITUX, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. LA APITUX Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO Y ESTA A SU VEZ HARÁ LAS VECES DE LIQUIDACION.</p>																			
<p>EL DIA 10/05/2017 A LAS 12:00 EN OFICINAS DE LA APITUX</p>																			
<p>FOR LA APITUX:</p> <p>NOMBRE: ING. ADILPO GARCEZ CRUZ</p> <p>CARGO: SUPERGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA</p> <p>FIRMA:</p>						<p>FOR EL CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE: ING. JOSÉ LUIS SAMÍREZ VELÁZQUEZ</p> <p>CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p> <p>FIRMA:</p>						<p>FOR LA APITUX</p> <p>NOMBRE: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA</p> <p>CARGO: RESIDENTE DE OBRA</p> <p>FIRMA:</p>							