



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - S R O - 0 3 / 1 8
12 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 33
RECEPCION:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. JESÚS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S
45 57

DE FECHA MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3
64 65

NUMERO DE CONCURSO

A O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 3 - 2 0 1 8
66 86

FECHA ADJUDICACION FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 3 0 2 1 8 1 6 0 2 1 8
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 9 0 2 1 8 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 9 0 4 1 8
106 111

FECHA REAL INICIACION

1 9 0 2 1 8
112 117

FECHA REAL TERMINACION

1 9 0 2 1 8
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo para el mantenimiento mayor del muelle fiscal de la APITUX, cuyas actividades principales son: • Actividades preliminares: 1.-inspección detallada del muelle fiscal, 2.-diagnóstico del muelle fiscal.
• Proyectos ejecutivos:
1.-proyecto de reparación del muelle fiscal.
• Paquete para el mantenimiento:
1.- especificaciones de construcción, particulares y generales,2-catálogo de conceptos, 3.-presupuesto base con soporte en precios unitarios indice.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

DE ANTICIPO

76 86

DE CUMPLIMIENTO

1885118

2 7 0 5 7 5 7 16-02-2018

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A 16/02/2018 24/04/2018

DE VICIOS OCULTOS

1900941

2 7 0 5 7 5 7 24-04-2018

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A 24/04/2018 24/04/2019

98

108

OTRAS GARANTIAS												CONCEPTO												VIGENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPORTE 109																								DE A																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VII. DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL												NUM. EST.			FECHA			DE			A			IMPORTE TOTAL						DEDUCCIONES						REGISTRO		PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">2</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">7</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">0</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">5</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">7</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">5</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">7</td><td style="width:20%; border-bottom: 1px solid black;">4</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">12</td><td style="text-align:center">13</td><td style="text-align:center">14</td><td style="text-align:center">15</td><td style="text-align:center">16</td><td style="text-align:center">17</td><td style="text-align:center">18</td><td style="text-align:center">19</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">IMPORTE</td> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> </table>												2	7	0	5	7	5	7	4																					12	13	14	15	16	17	18	19																					IMPORTE																												0			1			23/03/2018			1			9			0			2			1			8			1						1						7		0		6		5						8						6		1		4																																																																																																																																														
2	7	0	5	7	5	7	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												0			2			20/04/2016			2			1			0			3			1			8			1						5						3			4			8			6			8			7						6						6		7		4																																																																																																																																																																																																																									
												103			104																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												103			104																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AMPLIACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13												14												24												25												26												27												32												33												38												39												49												50												60												61												62												63												64																																																																																																											
56												67												77												78												79												80												85												86												91												92												102												103												113												114												115												116												117																																																																																																											
IMPORTE TOTAL CONTRATADO												SALDO POR CANCELAR												IMPORTE TOTAL ESTIMADO												IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																							
2												7												0												5												7												5												7												4												76												86												2												7												0												5												7												5												7												4												98												1												3												5												2												8												8											
65												75												87												97												98												108												RECIBO NUM.																																																																																																																																																																																																																																			
IMPORTE 109																								IMPORTE 109																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EL DIA <u>24/04/2018</u> A LAS <u>12:00:00 p. m.</u> EN <u>OFICINAS DE LA APITUX</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR LA ENTIDAD: NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ</u> CARGO: <u>SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA:												POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ING. JESUS GERZAHIN HUIDOBRO GONZALEZ</u> CARGO: <u>EN SU PROPIA REPRESENTACION</u> FIRMA:												POR LA ENTIDAD NOMBRE: <u>ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE SERVICIO POR APITUX</u> FIRMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																			