



# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

APITUX - GOIN - OP - 013 / 18

**I. DEL OBJETO:** NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE NUMERO ECONOMICO

TOTAL  RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 3435

PARCIAL  36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS 3742

**II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL**

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ CLAVE 30

**III. ANTECEDENTES**

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. RECURSOS PROPIOS DE FECHA 58 MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 03

NUMERO DE CONCURSO AO-009J2X002-E33-2018 FECHA ADJUDICACION 250718 FECHA CONTRATO ORIGINAL 300718

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 010818 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 300818

FECHA REAL INICIACION 010818 FECHA REAL TERMINACION 300818

**IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:** Los trabajos consistieron en mantenimiento a canalizacion electrica y cambio de conduccion electrica a base de conductores cal. 8 y 10 AWG, e instalacion de centro de carga QO2, interruptores termomagneticos de 2PX30 AMP e instalacion de luminaria tipo proyector SLED-830-XT-200W al sistema de alumbrado en area de faro de recalada y caseta de control y vigilancia, asi mismos se realizara el mantenimiento preventivo, correctivo y cambio de balastro de 875W y lampara venture pulse star a torres de alumbrado de alto montaje de 32 mts., de altura.

**V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES**

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

| NUMERO              | FECHA               | NUMERO              | FECHA               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>12</u> <u>21</u> | <u>22</u> <u>27</u> | <u>28</u> <u>37</u> | <u>38</u> <u>43</u> |
| <u>44</u> <u>53</u> | <u>54</u> <u>59</u> | <u>60</u> <u>69</u> | <u>70</u> <u>75</u> |

**VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO**

| FIANZA NUMERO   | IMPORTE  | DE FECHA          | COMPAÑIA AFIANZADORA         | DE                | VIGENCIA          | A                 |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <u>76</u> <u>86</u>  |                   |                              |                   |                   | DE ANTICIPO       |
| <u>18A34026</u> | <u>5</u> <u>9</u> <u>6</u> <u>4</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>9</u> | <u>30/07/2018</u> | <u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u> | <u>30/07/2018</u> | <u>05/09/2018</u> | DE CUMPLIMIENTO   |
| <u>18A41825</u> | <u>5</u> <u>9</u> <u>6</u> <u>4</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>9</u> | <u>05/09/2018</u> | <u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u> | <u>05/09/2018</u> | <u>05/09/2019</u> | DE VICIOS OCULTOS |

|                           |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            |                        |     |         |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-------|----|---|--------------------|-----|-------------|----|----------|------------|------------------------|-----|---------|---|-----|-----|---------------------------|-----|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| OTRAS GARANTIAS           |   | CONCEPTO  |       |    |   |                    |     |             |    |          |            | VIGENCIA               |     |         |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| IMPORTE                   |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            | DE                     |     | A       |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 109                       |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            |                        |     | 119     |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| VII. DE LA LIQUIDACION    |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            |                        |     |         |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| IMPORTE CONTRATO ORIGINAL |   | NUM. EST. | FECHA | DE | A | IMPORTE TOTAL      |     | DEDUCCIONES |    | REGISTRO | PAGO       |                        |     |         |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 12                        | 5 | 9         | 6     | 4  | 0 | 7                  | 8   | 6           | 0  | 1        | 16/08/2018 | 0                      | 1   | 0       | 1 | /   | 0   | 8                         | /   | 1           | 8   | 1   | 5 | 0   | 8   | 1   | 8   | 2   | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| IMPORTE                   |   | 23        | 24    |    |   | 25                 | 30  | 31          | 36 | 37       | 47         |                        | 48  | 58      |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                           |   | 0         | 2     |    |   | 03/09/2018         | 1   | 6           | /  | 0        | 8          | /                      | 1   | 8       | 3 | 0   | 0   | 8                         | 1   | 8           | 2   | 9   | 9 | 9   | 0   | 0   | 8   | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                           |   | 103       | 104   |    |   |                    | 105 | 110         |    | 111      | 116        |                        | 117 | 127     |   | 128 | 138 |                           | 139 |             | 140 | 141 |   | 142 |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                           |   | 103       | 104   |    |   |                    | 105 | 110         |    | 111      | 116        |                        | 117 | 127     |   | 128 | 138 |                           | 139 |             | 140 | 141 |   | 142 |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| AMPLIACIONES              |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            |                        |     |         |   |     |     |                           |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 13                        |   |           | 14    |    |   | 24                 | 25  | 26          | 27 |          |            | 32                     | 33  |         |   | 38  | 39  |                           |     | 49          | 50  |     |   | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 66                        |   |           | 67    |    |   | 77                 | 78  | 79          | 80 |          |            | 85                     | 86  |         |   | 91  | 92  |                           |     | 102         | 103 |     |   | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO  |   |           |       |    |   | SALDO POR CANCELAR |     |             |    |          |            | IMPORTE TOTAL ESTIMADO |     |         |   |     |     | IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES |     |             |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 65                        | 5 | 9         | 6     | 4  | 0 | 7                  | 8   | 6           | 76 |          |            | 86                     | 87  | 5       | 9 | 6   | 4   | 0                         | 7   | 8           | 6   | 98  | 2 | 9   | 8   | 2   | 0   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                           |   |           |       |    |   |                    |     |             |    |          |            |                        |     | IMPORTE |   | 109 |     | 119                       |     | RECIBO NUM. |     |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

|  |   |  |
|--|---|--|
| EL DIA 05/09/2018 A LAS 12:00 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUX   |   |  |
| POR LA ENTIDAD:<br>NOMBRE: ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ<br>CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA<br>FIRMA: | POR EL CONTRATISTA<br>NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS<br>CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION<br>FIRMA: | POR LA ENTIDAD<br>NOMBRE: ING. EDUARDO DE LA CRUZ ARAN<br>CARGO: RESIDENTE DE OBRA<br>FIRMA: |