



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

API TUX - GOI N - SRO - 013 / 18

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 34
 RECEPCION: PARCIAL 38

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

35 37

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

GEOSUPPORT M&C, S.C.

39 44

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE BALIZAS PARA EL SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
45 46

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

5 / N DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3

NUMERO DE CONCURSO

A 0 - 0 0 9 3 2 X 0 0 2 - E 2 6 - 2 0 1 8

FECHA ADJUDICACION

0 3 0 7 1 8

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 4 0 7 1 8

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 2 0 7 1 8

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 0 8 1 8

FECHA REAL INICIACION

0 2 0 7 1 8

FECHA REAL TERMINACION

3 0 0 8 1 8

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE "SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE BALIZAS PARA EL SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER" LOS SERVICIOS CONSISTIERON EN SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE REALIZO EL EJECUTOR(CONTRATISTA DE LA OBRA), SUPERVISANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA CONTRATISTA DE LA OBRA, SE VERIFICO QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO DE OBRA

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	21	28	37
44	53	60	69
		70	75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA	A	
18A33671	1 7 0 1 2 8 4	04/07/2018	FIANZAS DORAMA S.A.	16/03/2018	30/06/2018		CUMPLIMIENTO
18A44734	1 7 0 1 2 8 4	18/09/2018	FIANZAS DORAMA S.A.	18/09/2018	17/09/2019		VICIOS OCULTOS

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

