



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA**  
**SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**



**AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO**

**Servicio:** "LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO DE PROFUNDIDADES EN LA ZONA DE TIRO No. II, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
**Prestador de Servicio:** GEOSUPPORT M&C, S. C.  
**Importe contratado S/IVA:** \$56,689.20  
**Contrato No.:** APITUX-GOIN-SRO-01/19  
**Fecha del Reporte:** 08-feb-19

**REPORTE N°1**  
**DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2019**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
01	Levantamiento batimétrico con ecosonda de haz simple en la zona de tiro II, los recorridos serán a cada 100 metros con fijas cada 10 metros, en el sentido y contrasentido de la dirección del oleaje, tomando como referencia la situación geográfica autorizada para el vertimiento del material producto del dragado, definiendo una circunferencia de hasta 927 metros de radio, por unidad de obra terminada (EP 01).	HA	270.00	209.96	\$ 56,689.20	100.00	01/02/2019	06/02/2019	6	270.00	\$ 56,689.20	0.00	\$ -	270.00	\$ 56,689.20	0.00	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 56,689.20</b>	<b>100.00</b>					<b>\$ 56,689.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56,689.20</b>	<b>\$ -</b>			

Porcentaje global del Servicio: 100.00  
 Porcentaje global del Servicio Real Ejecutada: 100.00  
 Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar: 0.00

ELABORÓ  
  
 INC. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
 APITUX

VERIFICÓ  
  
 INC. RODOLFO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 APITUX