

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

API TUX - GOI N - SR O - 0 9 / 1 9

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL  RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: GEOSUPPORT M&C, S.C.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "LEVANTAMIENTO TOPOHIDROGRAFICO PARA LA OBTENCION DE DATOS ESPACIALES DEL FRENTE PLAYERO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ

CLAVE: 3 0 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 0 2

NUMERO DE CONCURSO: 1 0 - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 1 3 - 2 0 1 9

FECHA ADJUDICACION: 1 0 0 7 1 9

FECHA CONTRATO ORIGINAL: 1 7 0 7 1 9

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 2 2 0 7 1 9

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 9 0 9 1 9

FECHA REAL INICIACION: 2 2 0 7 1 9

FECHA REAL TERMINACION: 1 9 0 9 1 9

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Los servicios consisten en: levantamiento topo hidrográfico empleando los sistemas de haz simple, Multihaz y Escáner Laser en el frente playero del puerto en un área regular, cuyas actividades principales son; LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO CON SISTEMA DE ECOSONDA MULTHAZ. El levantamiento de reconocimiento de profundidades en el frente playero del puerto en un área aproximada de 452 Ha. LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO CON SISTEMA DE ECOSONDA DE HAZ SIMPLE. El levantamiento batimétrico de reconocimiento de profundidades en el frente playero del puerto en un área aproximada de 1,535 Ha. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESCÁNER LASER. El levantamiento topográfico en una franja de 4.0 km X 100 metros en la costa para la configuración del frente playero y las escolleras del puerto en un área aproximada de 42 Ha. INFORME DEL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA DE TODA LA INFORMACIÓN OBTENIDA. Un informe ejecutivo en base a los resultados obtenidos en los levantamientos topo hidrográficos realizados y análisis comparativo del cambio morfológico con respecto a levantamiento realizado en años anteriores.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	A	
						DE ANTICIPO
19A27527	3 2 5 4 8 8 7 9	17/07/2019	FIANZAS DORAMA, S.A.	17/07/2019	02/10/2019	DE CUMPLIMIENTO
19A42510	1 6 2 7 4 4 3 9	02/10/2019	FIANZAS DORAMA, S.A.	02/10/2019	02/10/2020	DE VICIOS OCULTOS

