



COMUNICACIONES



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 2 / 2 0 1 9

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 34 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA C. EDUARDO ESPEJO VALDEZ 37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA APITUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ CLAVE 30 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. REC U R S O S P R O P I O S DE FECHA 0 3

NUMERO DE CONCURSO A P I T U X - G O I N - 1 0 8 7 / 2 0 1 9 FECHA ADJUDICACION 3 1 0 5 1 9 FECHA CONTRATO ORIGINAL 0 4 0 6 1 9 64 65 93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 0 5 0 6 1 9 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 1 9 0 7 1 9 106 111

FECHA REAL INICIACION 0 5 0 6 1 9 FECHA REAL TERMINACION 1 9 0 7 1 9 112 117 118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

ELECTRICO: Colocacion de tableros electricos de 2 fases 4 circuitos con tapa tipo empotrar y la instalacion de bombas trituradoras sumergibles de 15 hp, con salida de 2" marca evans. CARCAMO: fabricacion de tapas para carcamo de bombeo con dimensiones de 1.63mx1.63m, a base de placa de aluminio antiderrapante de 3/16", fabricacion de carcamos de bombeo con dimensiones de 1.63mx1.63m y profundidades variables de 3.55m, 3.30m y 3.25m. Instalacion de equipo de aireacion con su equipo de control y difusor de aire marca ant modelo ant327. LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: limpieza y retiro de lodos de plantas de tratamientos numero 2, 4 y 5, lo cual consistio en retiro de lodos limpieza retiro de lirios muetos y apliacion de pintura. LIMPIEZA DE RED DE ATARJEIA ; conformado por registros sanitarios,y pozos de visita la cual consistio en desazolve y limpieza de los mismos.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	22	28	38
21	27	37	43
44	53	60	70
54	59	69	75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS




FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA	A
						DE ANTICIPO
2076302-0000	6 2 9 7 4 6 6	04 DE JUNIO DE 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	05/06/2019	06/08/2019	DE CUMPLIMIENTO
2084309-0000	6 2 9 7 4 6 6	06 DE AGOSTO DE 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	06/08/2019	06/08/2020	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS	CONCEPTO	VIGENCIA
IMPORTE	DE	A
109		119
VII. DE LA LIQUIDACIÓN		
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA
DE	A	IMPORTE TOTAL
DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
12	6 2 9 7 4 6 6 4	22
0 1	21/06/2019	0 5 / 0 6 / 1 9
23 24	1 9 0 6 1 9	31 30
37	1 7 9 3 9 9 6 6	47
48	8 9 7 0 0	58
59 60	8 9 7 9 0	61 62
0 2	05/07/2019	2 0 / 0 6 / 1 9
103 104	0 3	24/07/2019
105	0 5 / 0 7 / 1 9	110 116
111	1 9 0 7 1 9	117 127
128	2 7 0 7 6 7 2 4	128 138
139 140	1 3 5 3 8 4	141 142
103 104	105	110 111 116 117 127 128 138 139 140 141 142
AMPLIACIONES		
13	14	24
25 26	27	32
33	38	39
49	50	60
61 62	63 64	66 67
77	78 79	80
85	86	91
92	102	103
113	114 115	116 117
65	6 2 9 7 4 6 6 4	75
SALDO POR CANCELAR	76	86
87	6 2 9 7 4 6 6 4	97
98	3 1 4 8 7 4	108
RECIBO NUM.		
IMPORTE	109	119

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

EL DIA 06/08/2019 A LAS 11:00 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUX

POR LA ENTIDAD:  NOMBRE: ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA FIRMA:	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO:  NOMBRE: ING. JUAN JOSE LUIS GUADIANA JUAREZ CARGO: SUPERINTELENTE DE CONSTRUCCION FIRMA:	POR LA ENTIDAD:  NOMBRE: ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA:
---	---	---