



# COMUNICACIONES



## TUXPAN

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - S R O - 0 1 1 / 1 9

**I. DEL OBJETO:**

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL  RECEPCION: 33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL 

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.

37 42

**II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL**

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0 43 44

**III. ANTECEDENTES**

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3

NUMERO DE CONCURSO

A O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 2 1 - 2 0 1 9

FECHA ADJUDICACION

1 2 0 8 1 9

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 4 0 8 1 9

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 5 0 8 1 9

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 1 2 1 9

FECHA REAL INICIACION

1 5 0 8 1 9

FECHA REAL TERMINACION

3 0 1 2 1 9

**IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

Se realizaron los trabajos de supervisión de apoyo, para el control de la obra correspondiente a los trabajos de mantenimiento a secciones estructurales del muelle fiscal (trabes, losas, cabezales, pantallas y pilotes) en los módulos 1, 2, 3 y 4, así como la Reposición de 22 defensas marinas con pantalla frontal incluyendo todos sus herrajes y accesorios para su fijación y mantenimiento a bitas, entregando informes de los avances del programa de trabajo de la contratista, álbum fotográfico, comparativa entre el avance físico real y el programado.

**V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES**

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

**VI. DE LAS GARANTIAS**

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	A	
3637-05274-3	2 3 2 4 8 6 8 3	14/08/2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	15/08/2019	30/12/2019	DE CUMPLIMIENTO
3637-05555-1	1 1 6 2 4 3 4 2	31/12/2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	31/12/2019	31/12/2020	DE VICIOS OCULTOS

**OTRAS GARANTIAS**

IMPORTE \_\_\_\_\_ CONCEPTO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

