



COMUNICACIONES



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO.

RUBRO: "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA AMPLIACION DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
UBICACION: TUXPAN, VER.
PRESTADOR DE SERVICIOS: C. GUILLERMO MARQUEZ SANCHEZ,
CONTRATO N: APITUX-GOIN-SRO-03/20
MONTO CONTRATO: \$139,466.79
ANTICIPO: \$0.00
CONVENIO: \$0.00

PERIODO REAL DEL: 11/03/2020 AL 25/03/2020
FECHA: 01/04/2020
HORA: 13:00:00 p. m.
LUGAR: TUXPAN, VER.

HOJA N: 1 de 1

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, P.U., CONTRATADO (CANTIDAD, IMPORTE), PERIODO REAL DEL (CANTIDAD, IMPORTE), ESTIMACION UNICA (CANTIDAD, IMPORTE), TOTAL ESTIMADO (CANTIDAD, IMPORTE), SALDO (IMPORTE). Includes a detailed row for 'Levantamiento topográfico en ampliación de vialidad de acceso al recinto portuario...' and a summary section for 'SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO'.

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE. POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ

REVISÓ

Vº Bº

COMFORME

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUX

ING. ABILEO GARCEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
APITUX

ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
APITUX

ING. GUILLERMO MARQUEZ SANCHEZ
SUPERINTENTE DE SERVICIO
C. GUILLERMO MARQUEZ SANCHEZ