

FINIQUITO DE OBRA

Table with contract details: RUBRO, UBICACIÓN, CONTRATISTA, CONTRATO N°, MONTO CONTRATO, ANTIICIPIO, MONTO CONVENIO, CONVENIO, FECHA, HORA, LUGAR.

Main table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, P.U., CONTRATADO, PERIODO 1 (UNO), PERIODO 2 (DOS), PERIODO 3 (TRES-FINIQUITO), TOTAL ESTIMADO, SALDO. Includes rows 10-170.

Summary table with columns: TOTAL, RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA, DEBOLUCION DE RETENCION, MONTO SIN I.V.A., AMORTIZACION DEL 30.00% DEL ANTIICIPIO, SUBTOTAL I.V.A. 16%, SUBTOTAL MENOS I.V.A. (S.F.P.), ESCALACIONES GENERADAS TOTAL, SALDO.

ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO DEBE REVISAR LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ELABORO: ASIPONATUX, CONFORME: POR LA CONTRATISTA, Autorizó: ASIPONATUX, ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA, ING. SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO, ING. RAYMUNDO ALOR ALOR