



# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

API TUX - GO I N - S R O - 0 3 / 2 1

**I. DEL OBJETO:** NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL  RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. NUMERO ECONOMICO: 34 35

PARCIAL

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO QUE ENTREGA: SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C. 37 42

**II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL**

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO DE COMPLEMENTO DE LIBRAMIENTO DE A2 A A4 DE ACCESO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ CLAVE: 3 0 43 44

**III. ANTECEDENTES**

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: REC UR S OS | S P R O P I O S | DE FECHA: S N | MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 0 1 |

NUMERO DE CONCURSO: L O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 1 6 - 2 0 2 1 | FECHA ADJUDICACION: 2 9 0 6 2 1 | FECHA CONTRATO ORIGINAL: 0 1 0 7 2 1 |

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 0 2 0 7 2 1 | FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 1 4 0 9 2 1 |

FECHA REAL INICIACION: 0 2 0 7 2 1 | FECHA REAL TERMINACION: 1 4 0 9 2 1 |

**IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

Estudio de Manifestación de Impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la guía para la presentación de la MIA-sector hidraulico Modalidad Regional de proyectos de vías generales de comunicación, integrada por los siguientes capitulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, programas de mitigación, programa de rescate, y programas de reubicación así como medidas de compensación de especies de flora y fauna. Estudio Técnico Justificativo, conforme a lo señalado en la guía para la elaboración de estudios técnicos justificativos cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), integrada por los siguientes capitulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Tres ejemplares originales y dos copias digitales en memoria USB del contenido de la MIA regional, Tres ejemplares originales impresos y dos copias digitales en memoria USB del contenido del ETJ-CUSTF, pago de derechos ante la SEMARNAT por el ingreso, evaluacion y resolucio de los estudios, publicacion de un extracto del proyecto en un diario de amplia circulación en el estado de Veracruz, Presentación y defensa del ETJ-CUSTF ante el Consejo Estatal Forestal del Estado de Veracruz. Georreferenciación de datos del proyecto y ortofoto del sitio del proyecto.

**V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES**

II	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
11	12 21	22 27	28 37	38 43

**VI. DE LAS GARANTIAS**

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	A	
1224 - 01568 - 1	2 8 0 7 5 2 8 2	01/07/2021	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	01/07/2021	26/09/2021	DE ANTICIPO
1224 - 01569 - 0	1 6 1 3 5 2 1 9	01/07/2021	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	01/07/2021	26/09/2021	DE CUMPLIMIENTO
1224 - 01616 - 1	8 0 6 7 6 1 0	27/09/21	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	27/09/2021	27/09/2022	DE VICIOS OCULTOS

