



MARINA

TUXPAN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

API TUX - GOI N - SRO - 05 / 21

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL

RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.

34 35

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO NO. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRAFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50" W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO NO. B.-375/2021, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA; DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ CLAVE 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. RECURSOS PROPIOS DE FECHA SN MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 01

NUMERO DE CONCURSO LO-009J2X002-EI9-2021 FECHA ADJUDICACION 020721 FECHA CONTRATO ORIGINAL 050721

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 080721 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 110921

FECHA REAL INICIACION 080721 FECHA REAL TERMINACION 050921

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Se realizo la toma de muestra (muestreo) y analisis de agua y sedimento en puntos necesarios en el Canal Exterior, Dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así mismo en la zona de vertimiento No. II autorizada por la Secretaria de Marina Armada de México. Informe de los resultados por sitio de muestreo, memoria fotografica y descriptiva de los trabajos de cada uno de los puntos muestreados informe fotografico, cronogramas, hojas de campo y cadenas de custodia por cada una de las muestras de agua y sedimento tomadas en el canal de navegación y en la zona de tiro en mar abierto, USB conteniendo toda la informacion del muestreo, copia de las acreditaciones ante la EMA del laboratorio.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE VIGENCIA	A
21A35136	4193142	05/07/2021	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	05/07/2021	19/09/2021 DE ANTICIPO
21A35139	2409852	05/07/2021	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	05/07/2021	19/09/2021 DE CUMPLIMIENTO
21A49674	1204926	20/09/21	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	20/09/2021	20/09/2022 DE VICIOS OCULTOS

