



MARINA

TUXPAN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

API TUX - GO IN - SRO - 012 / 19

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12

32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL [X]

RECEPCION: 33 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL [ ]

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA C. EDUARDO ESPEJO VALDEZ

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA APITUX Y ADUANA, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ

CLAVE 30 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. RECURSOS PROPIOS

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

02

NUMERO DE CONCURSO 10009J2X002-E20-2019

FECHA ADJUDICACION

FECHA CONTRATO ORIGINAL

010919

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

010919

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

310821

FECHA REAL INICIACION

010919

FECHA REAL TERMINACION

310821

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Se recibe el servicio de: mantenimiento de áreas verdes en zona administrativa, en áreas adyacentes al edificio de operaciones, en instalaciones del faro de recalada, aduana de Tuxpan y caseta de control y vigilancia de las obras de protección consistente en: podar el pasto y árboles y darles forma y figura a los árboles, cortes, extracción de hierba y maleza, recolección del material producto de cortes, carga y traslado del mismo al basurero municipal, limpieza, barrido y recolección en contenedores con tapa de basura en patios, estacionamientos y banquetas de la zona administrativa, así como limpieza general en patios, banquetas y accesos a las oficinas de la gerencia de operaciones e ingeniería, aduana de Tuxpan y módulo de reconocimiento aduanero, deshierbe y limpieza de la cerca que delimita la zona portuaria

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

Table with columns for NUMERO and FECHA for modifications. Includes entries like 12, 21, 22, 27, 28, 37, 38, 43.

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

VIGENCIA

DE ANTIPO

DE CUMPLIMIENTO

DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE

CONCEPTO

VIGENCIA

DE

A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL

NUM. EST.

FECHA

DE

A

IMPORTE TOTAL

DEDUCCIONES

REGISTRO PAGO

Main liquidation table with columns for IMPORTE, NUM. EST., FECHA, DE, A, IMPORTE TOTAL, DEDUCCIONES, REGISTRO, PAGO. Includes rows for dates 03/10/2019, 05/11/2019, 03/12/2019, 31/12/2019, 04/02/2020.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

06 103 104	02/03/2020	01 / 02 / 20 105 110	290220 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
07 103 104	06/04/2020	01 / 03 / 20 105 110	310320 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
08 103 104	04/05/2020	01 / 04 / 20 105 110	300420 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
09 103 104	05/06/2020	01 / 05 / 20 105 110	310520 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
10 103 104	06/07/2020	01 / 06 / 20 105 110	300620 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
11 103 104	05/08/2020	01 / 07 / 20 105 110	310720 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
12 103 104	04/09/2020	01 / 08 / 20 105 110	310820 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
13 103 104	05/10/2020	01 / 09 / 20 105 110	300920 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
14 103 104	05/11/2020	01 / 10 / 20 105 110	311020 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
15 103 104	03/12/2020	01 / 11 / 20 105 110	301120 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
16 103 104	31/12/2020	01 / 12 / 20 105 110	311220 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
17 103 104	04/02/2021	01 / 01 / 21 105 110	310121 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
18 103 104	04/03/2021	01 / 02 / 21 105 110	290221 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
19 103 104	05/04/2021	01 / 03 / 21 105 110	310321 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
20 103 104	05/05/2021	01 / 04 / 21 105 110	300421 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
21 103 104	04/06/2021	01 / 05 / 21 105 110	310521 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
22 103 104	06/07/2021	01 / 06 / 21 105 110	300621 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
23 103 104	06/08/2021	01 / 07 / 21 105 110	310721 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142
24 103 104	03/09/2021	01 / 08 / 21 105 110	310821 111 116	15496461 117 127	77482 128 138	139 140	141 142

AMPLIACIONES

13	14	24	25	26	27	32	33	38	39	49	50	60	61	62	63	
66	67	77	78	79	80	85	86	91	92	102	103	113	114	115	116	117

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

3 7 1 9 1 5 0 6 4

SALDO POR CANCELAR

76 86

IMPORTE TOTAL ESTIMADO

3 7 1 9 1 5 0 6 4

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES

1 8 5 9 5 7 5

IMPORTE 109 RECIBO NUM. 119


DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.  
 ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 24 (VEINTICUATRO-FINIQUITO) Y ESTIMACION AJUSTE DE COSTOS NUM.17, LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

EL DIA 17/09/2021 A LAS 11:00 HORAS EN OFICINAS DE LA API TUX

POR LA ENTIDAD:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. MIRAFUENTES RAMON  
 CARGO: RESIDENTE DE SERVICIO

POR LA ENTIDAD:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
 CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

POR LA ENTIDAD:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. RAYMUNDO ALOR ALOR  
 CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

POR LA CONTRATISTA:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. JUAN JOSE LUIS GUADIANA JUAREZ  
 CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO