

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

REPORTE MENSUAL N° 24
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PRESTADOR DE SERVICIO: OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,427,133.84

CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-017/19

FECHA DE REPORTE: 01-oct-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
1	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo en las Balizas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 31 del croquis de localización, localizadas en las márgenes izquierda y derecha del río Tuxpan y delante de las escolleras sumergidas, Incluye: inspección diaria matutina y nocturna, (06:00 y 21:00 hrs.), materiales de consumo en general de acuerdo a lo indicado en las especificaciones particulares, equipo terrestre y marítimo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T. (EP1)	Mes.	24.00	\$ 80,977.60	\$ 1,943,462.40	43.90	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	80,977.60	23.00	1,862,484.80	24.00	1,943,462.40	0.00	0.00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo de las balizas No. 27, 28, 29 y 32 del croquis de localización, localizadas sobre el área de fondeo y los bajos de los arrecifes "Tuxpan", "Tanguijo" y "Arrecife de en medio", a 7 y 13 millas náuticas a partir de las escolleras sumergidas, respectivamente. Incluye: materiales de consumo en general, equipo marítimo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T. (EP 2)	Mes.	24.00	\$ 75,579.48	\$ 1,813,907.52	40.97	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	75,579.48	23.00	1,738,328.04	24.00	1,813,907.52	0.00	0.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo en Boyas No. 1, 2, 3 y 4 localizadas en el Canal exterior de Navegación, Boyas No. 5, 6, 7, 8, 9, y 11 localizadas en el Canal Interior de Navegación y Boyas No. A, B, C y D que delimitan la Dársena de Ciaboga uno en el Puerto de Tuxpan. Incluye: inspección diaria matutina y nocturna, (06:00 y 21:00 hrs.), materiales, equipo marítimo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T. (EP 3)	Mes.	24.00	\$ 27,906.83	\$ 669,763.92	15.13	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	27,906.83	23.00	641,857.09	24.00	669,763.92	0.00	0.00

CONTRATADO \$ 4,427,133.84 100.00

184,463.91 4,242,669.93 4,427,133.84 0.00
 Porcentaje (%) global de Servicio: 100.00
 Porcentaje (%) global de Servicio Real Ejecutada: 100.00
 Porcentaje (%) global de Servicio faltante por ejecutar: 0.00

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS ESTRADA LICÓN
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
 OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUÍZ LUNA
 RESIDENTE DE SERVICIO
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.