

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO DE 'DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR AGUAS ARRIBA DE LA DARSENSA DE CIAJOGA II Y DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL EXTERIOR HASTA LA DARSENSA DE CIAJOGA II Y DARSENSAS DE MANIOBRAS DE MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL
 DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023

PRESTADOR DE SERVICIO: Society & Nature Consultancy S.C, Neek Mundo Sustentable S.C, y Cynthia Elizabeth Villalobos Flores
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,499,416.79
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI-SRO 5/23
 FECHA DE REPORTE: 20 dic 23

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | P.U. | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN DIAS | PERIODO ACTUAL ((VOL.) (\$) | ACUM. PERDO ANTER (VOL.) (\$) | ACUM A ESTE PERIODO (VOL.) (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) (\$) | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN CAJINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT EN UNA SUPERFICIE DE 143 HA PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN CANAL EXTERIOR HASTA LA DARSENSA DE CIAJOGA II Y DARSENSAS DE MANIOBRAS DE MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN Y EL DRAGADO DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE NAVEGACION INTERIOR AGUAS ARRIBA DE LA DARSENSA DE CIAJOGA II HASTA EL PUNTE TUXPAN (PROFUNDIZACION) ASI COMO UNA SUPERFICIE DE 100 HA EN ZONAS DE MANTENIMIENTO EN MAR ADIERTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ INCLUYE NOMINACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA FUENTE, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOL.) | ESTUDIO | 1.00 | \$ 1,126,510.07 | \$ 1,126,510.07 | 75.13 | 23/08/2023 | 20/12/2023 | 120 | 0.06 | 70,406.88 | 0.94 | 1,056,103.19 | 1.00 | 1,126,510.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ESEJECUCION DE MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUTO EN MAR ADIERTO AUTORIZADO POR LA SEMARNAT, SE LABORARON EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMAS) SE TOMARON MUESTRAS MENSUALES EN DOS PUNTOS DISTRIBUIDOS QUINDICE AL DIA EN EL PUERTO DE TUXPAN INCLUYE NOMINACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA FUENTE, HERRAMIENTAS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOL.) | ESTUDIO | 12.00 | \$ 31,075.56 | \$ 372,906.72 | 24.87 | 23/08/2023 | 20/12/2023 | 120 | 3.00 | 93,226.68 | 9.00 | 279,680.04 | 12.00 | 372,906.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 1,499,416.79 | 100.00 | | | | | 163,633.56 | 1,335,783.23 | 1,499,416.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 1,499,416.79 | 100.00 | | | | | 163,633.56 | 1,335,783.23 | 1,499,416.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ
 BIOL. CELIA OPE MADRÓN VALDEZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
 ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

