



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ

FINQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO DE "DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR AGUAS ARRIBA DE LA DÁRSENA DE CIABOGA II, Y DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL EXTERIOR HASTA LA DÁRSENA DE CIABOGA II Y DÁRSENAS DE MANIOBRAS DE MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Hoja N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
 PRESTADOR DE SERVICIO: Society & Nature Consultancy, S.C., Heek Mundo Sustentable S.C. y Cynthia Elizabeth Villalobos Flores.  
 CONTRATO N°: ASPDRATUX-COI-SHO-4/23  
 MONTO CONTRATO: \$1,499,416.79  
 ANTICIPO: \$449,829.06  
 PERIODO REAL DEL: 20/08/2023 AL: 20/12/2023  
 FECHA: 22/02/2023  
 HORA: 12:00 HORAS  
 LUGAR: TUXPAN, VER.  
 CON IVA: \$1,735,323.48  
 CON IVA: \$531,797.05

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	K.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 20/08/23 AL 23/09/23 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 24/09/23 AL 23/10/23 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 24/10/23 AL 23/11/23 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 24/11/23 AL 20/12/23 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN CABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT; EN UNA SUPERFICIE DE 443 HA PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN CANAL EXTERIOR HASTA LA DÁRSENA DE CIABOGA II Y DÁRSENAS DE MANIOBRAS DE MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN Y EL DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR AGUAS ARRIBA DE LA DÁRSENA DE CIABOGA II HASTA EL PUENTE TUXPAN (PROFUNDIZACIÓN); ASI COMO UNA SUPERFICIE DE 450 HA EN ZONAS DE VERTIMIENTO EN MAR ABIERTO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, INCLUYE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 01)	ESTUDIO	\$ 1,126,500.07	100	\$ 1,126,500.07	0.25	\$ 281,625.02	0.4375	\$ 492,848.16	0.25	\$ 281,625.02	0.0625	\$ 70,406.88	100	\$ 1,126,500.07	0.00	\$ 0.00
02	ESTUDIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS SITIOS DE VERTIMIENTO EN MAR ABIERTO AUTORIZADO POR LA SEMAR, ELABORADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), SE TOMARÁN MUESTRAS MENSUALES EN TRES PUNTO DIFERENTES CONFORME AL PLANO DE MUESTREO, INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 02)	ESTUDIO	\$ 310,756.72	1200	\$ 372,906.72	3.0	\$ 93,226.68	3.00	\$ 93,226.68	3.00	\$ 93,226.68	3.00	\$ 93,226.68	1200	\$ 372,906.72	0.00	\$ 0.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,489,416.79</b>		<b>\$ 374,851.70</b>		<b>\$1,074,564.94</b>		<b>\$ 374,851.70</b>		<b>\$116,633.56</b>		<b>\$1,489,416.79</b>		<b>\$0.00</b>
														<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO</b>			
														TOTAL CONTRATO		\$1,489,416.79	
														TOTAL ESTIMADO		\$1,489,416.79	
														SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00	
														ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$449,829.06	
														ANTICIPO AMORTIZADO		\$449,829.06	
														OTROS CARGOS		\$0.00	
														TOTAL ESCALACIÓN GENERADA		\$0.00	
														TOTAL SANCION GENERADA		\$0.00	
														SALDO DE CONTRATO		\$0.00	
														SALDO A FAVOR DE ASPN		\$0.00	

ENTIDAD DE HECHO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECEBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER OBTENERME LAS RECLAMACIONES QUE ESTE CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: ANTIAMENTE MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINQUITO) LA CUAL HARÁ LAS VECES DE LIQUIDACIÓN

ELABORADO POR:  
 CYNTHIA ELIZABETH VILLALOBOS FLORES  
 REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA

REVISADO POR:  
 DR. IVÁN ISRAEL MORALES VÁSQUEZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AUTORIZADO POR:  
 SUPLENTE  
 DR. ISRAEL MORALES VÁSQUEZ  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFORME:  
 Society & Nature Consultancy, S.C., Heek Mundo Sustentable S.C. y Cynthia Elizabeth Villalobos Flores  
 M. EN C. CYNTHIA ELIZABETH VILLALOBOS FLORES  
 REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA