

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A S I P O N A T U X - G O I - O P - 2 / 2 5

### I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO  
ECONOMICO

TOTAL

☒

RECEPCION:

33

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL

☐

NOMBRE DEL

CONTRATISTA QUE ENTREGA

BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DRAGAMEX, S.A. DE C.V.

### II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

OBJETO DEL CONTRATO:

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0  
43 44

### III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

J 2 X / D G / O L I / 0 0 3 / 2 0 2 5

DE FECHA

1 1 0 8 2 5

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 1

NUMERO DE CONCURSO

L O - 1 3 - J 2 X - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - I - 2 - 2 0 2 5

FECHA ADJUDICACION

0 3 0 6 2 5

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 9 0 6 2 5

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 1 0 6 2 5

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 5 0 9 2 5

FECHA REAL INICIACION

1 1 0 6 2 5

FECHA REAL TERMINACION

2 6 0 8 2 5

### IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

DRAGADO DE MANTENIMIENTO, CON UN VOLUMEN DE 723,479.14 METROS CÚBICOS (M³), RECUPERANDO LAS DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES DE PROYECTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN, EXTERIOR, CANAL INTERIOR CTT, CANAL API, DEPOSITANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN LA ZONA DE TIRO AUTORIZADA POR LA SEMAR. A 6.73 MILLAS NÁUTICAS DEL MORRO DE LA ESCOLLERA SUR.

### V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

### VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

2343407

2 5 3 3 8 7 5 1 5 8

09-06-2025

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

09/06/2025

28/08/2025

DE ANTICIPO

2343408

1 4 5 6 2 5 0 0 9 0

09-06-2025

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

09/06/2025

20/08/2025

DE CUMPLIMIENTO

2343408

2 0 5 0 8 8 3 3 8 6

20-08-2025

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

20/08/2025

27/08/2025

DE ENDOSO AL CUMPLIMIENTO

2358336

1 0 2 5 4 4 1 6 9 3

28-08-2025

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

28/08/2025

28/08/2026

DE VICIOS OCULTOS

