



Marina
Secretaría de Marina



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Obra: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

Fecha de inicio:	28/05/2026
Importe contratado <i>SIVA</i> :	\$86,168,684.40
Contrato: No.	ASIPONATUX-GOI-OP-4/26
Fecha del Reporte:	27-Jun-26

REPORTE N° 1
DEL 28 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	Mov.	1.00	\$ 3,965,084.40	\$ 3,965,084.40	4.60	11/08/2025	24/08/2025	75	0.50	\$ 1,982,542.20	0.00	\$ -	0.50	\$ 1,982,542.20	0.50	\$ 1,982,542.20
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de rodes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el Canal Exterior, Dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársenas API, por unidad de obra terminada. (Nº S.C.T.3.03.02.015).	M3	760,000.00	\$ 108.16	\$ 82,201,600.00	95.40	27/06/2025	24/08/2025	59	511,997.16	\$ 55,377,612.83	0.00	\$ -	511,997.16	\$ 55,377,612.83	248,002.84	\$ 26,823,987.17
											\$ 57,360,155.03		\$ -		\$ 57,360,155.03		\$ 28,806,529.37
											Porcentaje global de la Obra:						40.14
											Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:						66.57
											Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:						33.43

ELABORÓ

ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
SEAPROD, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

Página
05 de 11