



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | S | I | P | O | N | A | T | U | X | - | G | O | I | - | S | R | O | - | 4 | / | 2 | 5 |

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO
ECONOMICO

TOTAL ☒ X
RECEPCION: 33

PARCIAL ☐ 36

NOMBRE DEL
CONTRATISTA QUE ENTREGA

DIEGO DAVID PANI LAUREANO

34 35

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2026, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0

43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3

NUMERO DE CONCURSO

A O - 1 3 - J 2 X - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - N - 1 1 - 2 0 2 5

FECHA ADJUDICACION

0 1 0 8 2 5

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 5 0 8 2 5

93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 8 0 8 2 5

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

0 6 1 0 2 5

FECHA REAL INICIACION

0 8 0 8 2 5

FECHA REAL TERMINACION

1 5 0 8 2 5

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2026), INCLUYE: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN, ALINEACIÓN ESTRATÉGICA, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ANEXOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, (EP 01). (OBTENCIÓN DE CLAVE DE CARTERA 2513J2X0002).

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

126 127

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE

A

VIGENCIA

DE ANTICIPO

DE CUMPLIMIENTO

DE VICIOS OCULTOS

76 86

87 97

98 108

5 9 3 2 6 8 0

2 9 6 6 3 4 0

05-08-2025

26-08-2025

BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS

MEXICO, S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS

MEXICO, S.A. DE C.V.

08/08/2025

26/08/2025

25/08/2025

26/08/2026

