



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

A S I P O N A T U X - G O I - S R O - 2 / 2 5

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO
ECONOMICO

TOTAL ☒

RECEPCION 33

PARCIAL ☐

NOMBRE DEL
PRESTADOR DE SERVICIO QUE
ENTREGA

SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON NEEK MUNDO SUSTENTABLE S.C.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENAS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

NUMERO DE CONCURSO

FECHA ADJUDICACION

FECHA CONTRATO ORIGINAL

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

FECHA REAL INICIACION

FECHA REAL TERMINACION

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD PARTICULAR

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

T1

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

1224-02538-7

3 6 1 9 9 9 4 8

17/06/2025

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

20/06/2025

23/10/2025

DE CUMPLIMIENTO

1224-02538-7

3 6 1 9 9 9 4 8

18/08/2025

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

20/06/2025

23/10/2025

ENDOSO DE CUMPLIMIENTO

1224-02647-0

1 8 0 9 9 9 7 4

24/10/2025

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

24/10/2025

24/10/2026

DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS		CONCEPTO		VICENCIA	
IMPORTE				DE A	
VII. DE LA LIQUIDACION					
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL
1 8 0 9 9 9 7 4 2	0 1	04/07/2025	2 0 / 0 6 / 2 5	3 0 0 6 2 5	3 0 2 9 6 7 3 4
12 IMPORTE 22	23 24		35 30	31 36	37 47
	0 2	01/08/2025	0 1 / 0 7 / 2 5	3 1 0 7 2 5	1 1 1 8 6 8 0 0 4
	0 3	17/10/2025	0 1 / 0 8 / 2 5	1 7 1 0 2 5	3 8 8 3 5 0 0 4
AMPLIACIONES					
13 14 24	25 26		27 32	33 38	39 49
66 67 77	78 79		80 85	86 91	92 102
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	SALDO POR CANCELAR		IMPORTE TOTAL ESTIMADO		IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
1 8 0 9 9 9 7 4 2		0 0 0 0	1 8 0 9 9 9 7 4 2		9 0 4 9 9 9
65 75		76 85	87 97	98	108
TOTAL DE SANCION GENERADA IMPORTE					RECIBO NUM.
ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.					
ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO) LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.					
EL DIA 24/10/2025 A LAS 11:00 HORAS EN OFICINAS DE LA ASIPIONA TUX					
POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO:		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:		
NOMBRE: RAMON DE JESUS ROUNQUEZ RUIZ	NOMBRE: ING. ALBERTO POTAMAYA	NOMBRE: M. EN C. CYNTHIA ENZABAN M. CALABOS FLORES			
CARGO: RESIDENTE DE SERVICIO	CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO		