

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DARSENAS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON NEEK MUNDO SUSTENTABLE, S.C.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,809,997.42 IMPORTE DEL CONVENIO: \$0.00
CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-2/25 CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-SRO-2-1/25
FECHA DE REPORTE: 03-oct-25 CONTRATO + CONVENIO: \$0.00

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | P.U. | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN DIAS | PERIODO ACTUAL (VOL.) | PERIODO ACTUAL (\$) | ACUM. PERDO ANTER (VOL.) | ACUM. PERDO ANTER (\$) | ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.) | ACUM. A ESTE PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) | POR EJECUTAR (\$) |
|----------|--|----------|----------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | ESTUDIO DE CAUDAL DEL AGUA DEL RIO TUXPAN Y SU ZONA MARINA PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL. INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP OS). | SERVICIO | 1.00 | \$ 404,972.25 | \$ 404,972.25 | 22.37 | 20/06/2025 | 17/09/2025 | 90 | 0.00000 | 0.00 | 1.00 | 404,972.25 | 1.000000 | 404,972.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ESTUDIO DE LA CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL SECTOR LITORAL (CITA) DEL AGUACALIN, MANEJO ORGANICA Y METALES PESADOS PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL. INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN. | SERVICIO | 1.00 | \$ 186,819.39 | \$ 186,819.39 | 10.32 | 20/06/2025 | 17/09/2025 | 90 | 0.00000 | 0.00 | 1.00 | 186,819.39 | 1.000000 | 186,819.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ESTUDIO HIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE SEDIMENTO PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL. INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS EN EL CAUCE DEL RIO, LAGUNA DE TAMPAACHOCO, Y ZONA DE HUMEDALES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP OS). | SERVICIO | 1.00 | \$ 922,330.11 | \$ 922,330.11 | 50.96 | 20/06/2025 | 17/09/2025 | 90 | 0.30000 | 276,699.03 | 0.70 | 645,631.08 | 1.000000 | 922,330.11 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ESTUDIO DE LA ABUNDANCIA DE FLORA (MARICUARI) FAUNA TERRESTRE PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL. INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO PARA CARACTERIZACION ESTADISTICA DE LA FLORA PRINCIPALMENTE VEGETACION DE MANGLAR, FAUNA TERRESTRE E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS EN EL CAUCE DEL RIO, LAGUNA DE TAMPAACHOCO, Y ZONA DE HUMEDALES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP OS). | SERVICIO | 1.00 | \$ 145,321.46 | \$ 145,321.46 | 8.03 | 20/06/2025 | 17/09/2025 | 90 | 0.00000 | 0.00 | 1.00 | 145,321.46 | 1.000000 | 145,321.46 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ESTUDIO DE LA ABUNDANCIA DE FLORA (MARICUARI) FAUNA TERRESTRE PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD PARTICULAR. INCLUYE ANALISIS DE LA INFORMACION ADICIONAL E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SU INCISO A LA SEMARNAT PODER OBTENER LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT. | SERVICIO | 1.00 | \$ 150,554.21 | \$ 150,554.21 | 8.32 | 20/06/2025 | 17/09/2025 | 90 | 0.74160 | 111,651.00 | 0.26 | 38,903.21 | 1.000000 | 150,554.21 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL H6 | | | | | \$ 1,809,997.42 | 100.00 | | | | | | 388,350.03 | 1,421,647.39 | 1,809,997.42 | | 0.00 | |

Porcentaje global de servicio : 100.00
Porcentaje global de servicio Real Ejecutada: 100
Porcentaje global de servicio faltante por ejecutar: 0.00

ELABORADO
ING. ALDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICADO
ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUÍZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 05