

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A S I P O N A T U X - G O I - S R O - 1 / 2 6

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL
RECEPCION:

☒ 33

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL

☐ 36

NOMBRE DEL
CONTRATISTA QUE ENTREGA

SEAPROD, S.A DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

J 2 X / D G / O L I / 0 0 2 / 2 0 2 6 DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 2
64 65

NUMERO DE CONCURSO

1 0 - 1 3 - J 2 X - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - N - 8 - 2 0 2 6

FECHA ADJUDICACION

2 2 0 5 2 6

FECHA CONTRATO ORIGINAL

2 8 0 5 2 6
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 2 0 6 2 6

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 1 0 8 2 6

FECHA REAL INICIACION

0 2 0 6 2 6

FECHA REAL TERMINACION

1 9 0 8 2 6

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SUPERVISIÓN DE APOYO INCLUYENDO BATIMETRÍAS, PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON UN VOLUMEN DEL ORDEN DE 1,089,395.01 METROS CÚBICOS (M3) CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR EL AZOLVE Y RECUPERAR LAS DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES DE PROYECTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR, DARCENA CIABOGA I, CANAL INTERIOR TPT, CANAL INTERIOR CTT, CANAL API Y DARCENA CIABOGA API DEPOSITANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN LA ZONA DE TIRO AUTORIZADA POR LA SEMAR, A 6.41 MILLAS NÁUTICAS DEL MORRO DE LA ESCOLLERA SUR, LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO CON MULTHAZ PARA LA VERIFICACIÓN INICIAL Y FINAL, LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO INICIAL Y FINAL CON ECOSONDA DE HAZ SIMPLE EN LA ZONA DE TIRO, LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS DE CONTROL CON MULTHAZ, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO FECHA NUMERO FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

VIGENCIA

A

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

28/05/2026

26/07/2026

DE CUMPLIMIENTO

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

27/07/2026

27/08/2026

ENDOSO DE CUMPLIMIENTO

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A

28/08/2026

28/08/2027

DE VICIOS OCULTOS

