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Si las normas se contraponen a los Términos de Referencia, serán éstos últimos las que rijan. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de 
prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 
b) Términos de Referencia 
e) Planos y/o croquis 

El PRESTADOR DE SERVICIO al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en 
el Documento Catálogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se compone 
la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en los presentes Términos de 
referencia, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada 
concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas 
aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estos términos se entenderá por: 

ENTIDAD.-A la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

PRESTADOR DE SERVICIO.- A la empresa que participa en el presente proceso de contratación. 

RESIDENTE DE OBRA.- Toda persona física designada previa a la iniciación de los trabajos como 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a 
la ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIO y ante terceros en asuntos relacionados con la 
ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

RESIDENTE DE SERVICIO.- Toda persona física designada previa a la iniciación de los trabajos 
como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que 
representa a la ENTIDAD ante el contratista de los servicios y ante terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

PRESTADOR DE SERVICIO.- La empresa contratada por la ENTIDAD a quien se le adjudique el 
contrato motivo del presente procedimiento de contratación. 

SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIO- Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la 
Realización de los levantamientos. 

PLANTILLA.- Ancho de la sección del canal, sin incluir taludes. 

PROYECTO: conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 
información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

TALUD.- Angula de reposo del material. 

ZONA DE OPERACIÓN.- Área de proyecto establecida en los términos de referencia y planos del 
proyecto. 
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N.B.M.- Nivel Bajamar Medio 
N.B.M.I.- Nivel Bajamar Medio Inferior 
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LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO.- La representación gráfica de los niveles existentes en 
tierra y las profundidades en la masa de agua con respecto a una referencia en un plano, e incluyen: 
planos de planta generales, planta particulares, secciones transversales, secciones longitudinales, 
seccionamiento de los recorridos, y cálculo de volúmenes 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SECMAR.-Secretaria de Marina 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

LGEEPA.- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

TERMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización 
de los servicios. 

NORMAS.-Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

BITÁCORA.- Es el libro anexo del contrato de uso obligatorio en las obras y serv1c1os que se 
relacionan, en la cual se registran el cumplimiento y obligaciones concertadas por las partes en el 
contrato, así como las modificaciones, instrucciones y ordenes que derivan de la ejecución de la obra 
o afectación del servicio y que debe permanecer en la residencia de la obra para su uso y consulta. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y procedimientos 
que intervienen en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

INFORME.- Documento con la descripción de los trabajos ejecutados, las actividades 
encomendadas, incluyendo reporte fotográfico y documentación de soporte complementaria. 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEFUPU.- Secretaría de la Función Pública. 

P.U.- Precio unitario 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada 

3-. GENERALIDADES 

3.1 SERVICIOS 
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El PRESTADOR DE SERVICIO deberá recabar del sitio de los trabajos, toda la información que 
considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al 
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y en su caso los accesos que 
se utilizarán durante el proceso de ejecución de los trabajos; por otra parte, obtendrá de las 
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que 
serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en 
forma adicional. 

El equipo a utilizar por el PRESTADOR DE SERVICIO sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y 
que fue aceptado por la ENTIDAD. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro 
equipo diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea 
de características similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de 
realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin 
que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo. 

3.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL PRESTADOR DE SERVICIO.- tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán 
variar respecto a las programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales 
que puedan presentarse en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para 
conseguir el objetivo del contrato. 

El control de Los trabajos será permanente durante la vigencia del contrato. 

3.3 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. 

El PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a tener permanentemente en el lugar de los trabajos a un 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de 
obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIO tendrá amplio poder para actuar en 
nombre de EL PRESTADOR DE SERVICIO y por tanto, con poder de decisión para tratar con el 
RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO todo asunto relacionado con los trabajos. 
Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO de al SUPERINTENDENTE 
DE SERVICIO, se considerará como dada al propio PRESTADOR DE SERVICIO. 

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos 
y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO todos sus datos generales, con 
el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO estará autorizado para firmar las estimaciones de los trabajos 
por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIO. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, el 
PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ENTIDAD, 
de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones de El 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el 
primer párrafo de este inciso. Esta sustitución se realizará siempre y cuando se lleve a cabo en el 
momento en que se retire el anterior. 
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El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE 
OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO, cuando su presencia sea requerida por motivos de trabajo. 

3.4 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE 
SERVICIO, quien será representante directo de la supervisión. vigilancia, control y revisión de los 
trabajos. Representará directamente a la ENTIDAD ante EL PRESTADOR DE SERVICIO y terceros en 
asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico del RESIDENTE DE 
OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO, con las funciones que para tal efecto se señalan en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia 
de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. 

3.5 BITÁCORA DE OBRA Y /0 SERVICIOS 

El uso de la Bitácora de los servicios deberá apegarse a lo establecido en los artículos 12 2 al 12 6 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Conforme a la normatividad de la obra pública vigente, la bitácora es el documento oficial para el 
control y la administración adecuada de los contratos y se ajustará conforme a las necesidades de 
cada uno de ellos, el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO deberá tomar en cuenta para su manejo y 
seguimiento que: 

Se llevarán una bitácora, en la que se registrarán durante el tiempo de prestación de los 
servicios, todos los pormenores del desarrollo de los trabajos, tanto en campo como de gabinete 
hasta la entrega de la memoria final correspondiente. 

La bitácora de los trabajos intervendrán y será firmada por el RESIDENTE DE OBRA Y /0 
RESIDENTE DE SERVICIO DE LA ENTIDAD, y por el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, de EL 
PRESTADOR DE SERVICIO, Se asentará cuando así suceda la llegada y retiro del equipo, 
materiales y mano de obra de EL PRESTADOR DE SERVICIO, durante el periodo que dure los 
trabajos, todos los pormenores y hechos de la misma, así como todas las órdenes y decisiones 
relativas a ésta. 

En la bitácora se deberá asentar la nota de apertura y después de esta, los siguientes aspectos: 

- Horario en que se podrá consultar y asentar notas 

- Establecer un plazo máximo de firma de notas, vencido el plazo las partes lo darán por aceptado 

- Prohibir la modificación de las notas ya firmadas. 

-Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al 
ambiente que deban implementarse en su caso 

La bitácora será el conducto de comunicación oficial de loa trabajos y formará parte del contrato, 
por lo anterior las anotaciones que en ésta se asiente deberá referirse exclusivamente a los trabajos 
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La bitácora deberá permanecer en el sitio de los trabajos, a fin de que las consultas requeridas 
se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajo, y bajo el 
resguardo del RESIDENTE DE OBRA y/o RESIDENTE DE SERVICIO. 
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Equipo de posicionamiento por satélite GPS., con capacidad para procesar como mínimo la 
señal de 8 (ocho) satélites en forma simultánea, de frecuencia L1/L2 que determine la 
posición del móvil (embarcación) mediante el método DIFERENCIAL ó RTK respectivamente. 
La señal será transmitida por una estación fija en tierra de coordenadas conocidas, logrando 
una precisión inmediata del posicionamiento de 1.00 ó 0.02 metro dependiendo del método 
y equipo a utilizar. 

Equipo de registro continuo ecosonda Multihaz, con 240 KHZ de frecuencia, 101 impulsos 
por haz como mínimo, haz con cono de 150°, resolución en forma de operación vertical 12.5 
milímetros, con capacidad de manejo de imagen plana y tridimensional en tiempo real, con 
cobertura del 100% del fondo marino, realizando secciones de apertura variable paralelas al 
escollera de acuerdo a las profundidades encontradas en el área a levantar. 

Ecosonda de registro continuo de 200 kHz y de 24 kHz de frecuencia, que determine la 
profundidad a la cual se encuentra el material sedimentado y consolidado, mediante un 
transductor de pulsos acústicos que no debe exceder los 9° y 20° respectivamente, con 
capacidad de graficar el eco grama como mínimo de 2 pulgadas por minuto y con una 
precisión comprobable de 0.01 %. 

Equipo escáner con características de 36,000.00 mediciones por segundo, con un rango de 
alcance de entre 15 O y 2 5O metros, cobertura de 3 60 grados, rango de resolución en la 
vertical de 1 cm. Resolución en la angular 1 o 

Girocompás indicador de rumbos magnético o electrónico de acuerdo a las características 
del material de la embarcación, con interfase integrada al equipo batimétrico para el control 
de la navegación de la embarcación de sondeos. 

Medidor de la velocidad del sonido en el agua para el registro de velocidades a las diferentes 
profundidades por zona levantada. 

Compensador de oleaje. 

Computadora y periféricos con el Software hidrográfico comercial, para el diseño, captura, 
procesamiento de datos, cálculos, reportes e impresión de la información. Software Topográfico, 
Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora. 

Software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de Multihaz y haz simple, 
para el diseño, captura, procesamiento de datos, cálculos, reportes e impresión de la 
información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y 
de Dibujo Asistido por Computadora, etcétera. 

Plotter de planos a color, que permita el graficado de planos en papel Bond con un ancho 
mínimo de 0.6 metros. 

Equipo adicional (el que considere el prestador de servicio) que permita la buena ejecución de 
los trabajos. 

Los equipos propuestos deberán ser de uso profesional y para la aplicación hidrográfica, por lo que 
se deberá contar con la ficha técnica del fabricante que certifique su uso, cualquier aplicación 
diferente a la solicitada no será aceptada. 
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Por lo anterior, tampoco se aceptarán equipos de recreo (GPS, ecosonda, etc.) no profesionales o 
híbridos que desarrollan una diferente aplicación y que no garanticen la integración de la información 
en los términos y precisiones especificados. 

Solamente para el caso del establecimiento de vértices en tierra, localización de instalaciones o 
cualquier otra actividad relacionada con la configuración del puerto o la determinación de puntos de 
control. se deberán utilizar equipos GPS de uso topográfico. 

Será motivo de suspensión de los trabajos el incumplimiento de lo solicitado anteriormente sin costo 
alguno para la ENTIDAD. 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

Es totalmente comprensible que cada censor posee características de error únicas, por lo tanto cada 
sistema debe ser analizado de manera única y separada, para determinar los procedimientos 
adecuados y obtener las estadísticas de precisión del levantamiento apropiadas, por lo que, previo al 
inicio del levantamiento y posterior a la conclusión de la jornada, se efectuarán pruebas y 
calibraciones a los equipos presentados, para el aseguramiento de calidad de datos. realizando todas 
las acciones sistemáticas necesarias que provean un adecuado nivel de confianza del levantamiento. 

Equipo de posicionamiento: 

Utilizando vértices de instalaciones (existen varios en el puerto) con coordenadas conocidas en 
puntos extremos de las zonas a levantar; se verificarán sus coordenadas mediante el 
desacoplamiento de la antena receptora del GPS de la embarcación manteniéndola en el vértice y 
sobrepasándola en el mismo en acción dinámica, para verificar su precisión. 

Se realizarán pruebas de parcheo para la verificación de la posición, preferentemente en secciones 
con condiciones topográficas variables como pueden ser canales de navegación con taludes 
pronunciados. 

Los equipos que operen en la forma RTK deberán de tener una frecuencia de actualización de 20 Hz, 
la operación base móvil deberá utilizarse en un radio no superior a 10 Km, o en su caso, si éste se 
rebasara, efectuar un levantamiento de precisión no menor a 1:100,000 para determinar la posición 
de la base a una distancia no mayor a la indicada. 

Bajo la condición anterior, las variables por asentamiento y desplazamiento por diferencia de calados 
y empuje por velocidad de la embarcación deberán ser medidos desde el posicionador GPS en su 
forma de operación RTK es decir con aplicación automática de tiempo real con una precisión de 1.5 
veces la precisión horizontal especificada para el equipo GPS. 

Ecosonda multihaz: 

El equipo multihaz se calibrará por el método de simulación de fondo, con escandallo o sondaleza 
graduada a cada metro, utilizando paralelamente el registro de la velocidad de sonido en el agua 
adquirido con el medidor de velocidad de sonido en el agua, la corrección debido a la profundidad del 
transductor bajo el nivel del agua, los ajustes de ganancia y sensibilidad del equipo, para 
posteriormente bajar la sondaleza a diversas profundidades conocidas. verificando en el registro de 
eco digital, su correcta captura y la obtención de la precisión de la profundidad medida en cada nivel 
siendo esta de 0.5% de la profundidad medida para el multihaz. 
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Ecosonda doble frecuencia haz simple: 
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El equipo mono haz o (haz simple )se calibrará por el método de simulación de fondo, con escandallo 
o sondaleza graduada a cada metro, utilizando paralelamente el registro de la velocidad de sonido en 
el agua adquirido con el medidor de velocidad de sonido en el agua, la corrección debido a la 
profundidad del transductor bajo el nivel del agua, los ajustes de ganancia y sensibilidad del equipo, 
para posteriormente bajar la sondaleza a diversas profundidades conocidas, verificando en el 
registro de eco digital, su correcta impresión y posteriormente a sus ajustes la obtención de la 
precisión de 0.1% de la profundidad medida en cada nivel sin ajustes adicionales intermedios entre la 
verificación en escalera. 

No se permitirá la utilización de ecosondas análogos que impiden alimentar la información de los 
equipos autónomos de levantamiento. solamente podrán ser utilizados si a estos se les íntegra un 
equipo digitalizador, mismo que permite la salida de profundidad digital y el ingreso de valores para 
su calibración de la misma forma. 

Se deberá firmar el rollo del ecosonda por el RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO EN 
SU CASO, y por el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO. 

Mediciones de mareas: 

Se realizarán mediciones del nivel del agua con una periodicidad de 1 S minutos con la finalidad de 
efectuar las correcciones por la variación de mareas. 

Por lo anterior, deberán realizarse cuando menos 3 líneas longitudinales una en el eje del canal de 
navegación y dos paralelas una a cada lado del canal, entre el eje y el veril del mismo, debiéndose 
comparar con las líneas de sondeo principales. con un mínimo de 100 puntos de intersección de 
Posición Profundidad certificando la precisión <2 y 0.06 m respectivamente al 95% del nivel de 
confianza especificado. 

Criterios obligatorios: 

El equipo mínimo requerido, junto con los criterios de procedimientos y calibración para la 
ejecución de levantamientos, se consideran obligatorios, por lo que no se permitirán 
excepciones en ninguno de los casos. 

En la elaboración de los planos se deberá contar con lo siguiente: 

Todos los planos estarán referidos al Nivel de Bajamar Medio Inferior. (NBMI). 
Se interpolarán las curvas batimétricas a cada metro y curvas maestras a cada cinco metros. 
Cuadro de notas y fecha de los días en que se efectuó el levantamiento. 
Escala gráfica y numérica. 
Cuadro de referencias, según diseño que se proporcione al postor a quien se adjudique el 
contrato. 
Firmas de conformidad de quien corresponda. 
Se deberán localizar y referenciar los vértices de apoyos horizontales y verticales, mediante 
una nomenclatura. 
Cuadro(s) de construcción. 

Los planos generales serán: ESC. 1:2.000. Los planos de detalle serán: ESC: 1:1.000 
Se elaborarán secciones transversales a escala horizontall:2,500 y escala vertical1:250 
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En todas las secciones transversales el perfil del fondo se graficará de forma continua. 
Se incluirá el proyecto de la obra (sección tipo). 
Se incluirán los siguientes datos en los planos de las secciones transversales. 

- Planos de referencia que intervienen. 
- Escalas horizontal y vertical. 
-Cota de proyecto a la cual se calculará el volumen de dragado. 
-Talud. 
- Cadenamiento. 

Para los levantamientos batimétricos. se entregará el cálculo de volúmenes hasta líneas y niveles de 
proyecto de las zonas de dragado (15.30). 

-Calculo de volúmenes en Alta Frecuencia. 

El procedimiento a utilizar para el cálculo del volumen de azolve será aplicando la fórmula de 
Simpson simplificada, de acuerdo a lo establecido en las Normas para Construcción e Instalaciones 
de la SCT (3.03.02.015-G). o en caso TIN (Delanuey). 

Se anexará la hoja de cálculo correspondiente. en donde se describirán las siguientes 
especificaciones: 

- Cálculos de volumen 
- Zona ubicada 
-Taludes de proyecto 
- Profundidad de dragado 
- Planos de referencia 
- Fecha de los levantamientos 

Síntesis de Entregables. 

AL CONCLUIR EL LEVANTAMIENTO SE ENTREGARA 

Plano levantamiento batimétrico (planta y secciones). 

Memoria descriptiva de los trabajos e informe fotográfico. 

Informe conteniendo comentarios y observaciones. 

Calculo de volúmenes de azolve 

Calculo de volumen (de piedra faltante de acuerdo a proyecto) 

Presentación tridimensional del levantamiento 

CD conteniendo toda la información del levantamiento. 

Rollos de ecosonda utilizados en el levantamiento. 

El plazo máximo de entrega de toda la información relativa a los levantamientos será de 5 (cinco) 
días. 
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Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos. el PRESTADOR DE 
SERVICIO se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excederá a los 10 días naturales, contados a 
partir de que el RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO designado por la Entidad, se lo 
solicite por escrito y en este supuesto acepta el contratista que no tendrá derecho a modificación en 
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando la ENTIDAD indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir 
una calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera 
específica, en lo entendido de que el PRESTADOR DE SERVICIO podrá optar por otro insumo siempre 
y cuando este sea de similar en calidad y cumpla con las características al indicado. En este supuesto 
el PRESTADOR DE SERVICIO deberá describir en su propuesta la especificación detallada y 
proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar en calidad, sin detrimento de 
incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado. 

3.9 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS 

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realización del servicio y el 
nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a ejecutar los 
trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios 
de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Si el PRESTADOR DE SERVICIO no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con los Términos de Referencia y en general con todas las disposiciones 
manifestadas en los presentes términos de referencia, el hecho de adjudicársele el contrato no lo 
exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El PRESTADOR DE SERVICIO, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del 
DOCUMENTO CATÁLOGO DE CONCEPTOS, deberá tener en cuenta estos Términos de Referencia 
y las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se contraponen a los Términos de Referencia, estos regirán sobre las anteriores. 

El PRESTADOR DE SERVICIO objeto del presente procedimiento de contratación. se obliga a realizar 
la misma a los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del 
lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o 
semejantes a las del original. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización 
adicional de equipo durante la ejecución de los trabajos. no autorizada por el PRESTADOR DE 
SERVICIO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de reinstalación en el lugar de obra, 
tenga el PRESTADOR DE SERVICIO, por lo que dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los 
precios unitarios. 
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El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE SERVICIO le 
proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios 
que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del 
equipo. a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas. ni cuando de acuerdo al programa 
de obra haya una espera entre uno y otro evento de los trabajos. 

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al 
realizar los trabajos en cualquiera de las partes del proyecto. y los tiempos inactivos del equipo 
ocasionados por este motivo, no serán reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberán 
ser incluidos en los precios de su propuesta. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. los precios originales de los insumas considerados por el PRESTADOR 
DE SERVICIO, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de la cotizacion y no 
podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación 
y el último día del mes del ajuste. 

Se hará una estimación única misma que se presentará al término del levantamiento realizado. la 
cual deberá venir acompañada de los soportes documentales que la avalen, de acuerdo a los 
conceptos de trabajos ejecutados en el periodo. memoria descriptiva de los trabajos e informe 
fotográfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO y el 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, y esta deberá de presentarse dentro de los 6 días siguientes al 
corte de la estimación. 

Cualquier trabajo no considerado en estos términos de referencia, se tratará como concepto por 
trabajos extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para 
el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo 
como base los análisis presentados en la propuesta solicitada en la cotización. 

3.11 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las Bases de esta 
Licitación, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA Y /0 
RESIDENTE DE SERVICIO, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

3.12 RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS 

Al finalizar los trabajos de realización del levantamiento, el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO 
deberá integrar y anexar la documentación necesaria para proceder al acto de recepción física de los 
servicios, en el que participaran el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y el RESIDENTE DE OBRA Y(O 
RESIDENTE DE SERVICIO. 

Preparar el acta de recepción física del servicio; una vez realizada la recepción física de los trabajos, 
el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO entregará toda la documentación generada de los trabajos a la 
ENTIDAD, para proceder a los actos de finiquito de los trabajos, así como la estimación, planos de 
todo el levantamiento, cálculos de volúmenes, secciones transversales, informes, bitácora, 
programas, documentos propios del finiquito. etc. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

INVITACION 
No 

RUBRO: 

CONCEPTO: 

DESCRIPCIÓN : 

ALCANCES: 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

HOJA 1 de 2 

CONCEPTO 01 
"LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA VERIFICAR EL No. 
ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE, ASI COMO EL 
CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR PARA DETERMINAR 
LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS NORTES 
PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, 
EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER. 

UNIDAD P.G. 

Levantamiento Topobatimétrico empleando los sistemas Multihaz, topografía secan lidar y convensional. 
para verificar estado actual de la escollera norte y canal de navegación exterior, incluye: topografía 
convencional en un área aproximada de 1.45 Ha., en escollera norte lado playa, Levantamiento con lidar 
en un área aproximada de 3.6 Ha. sobre escollera norte emergida, Levantamiento con equipo multibeam 
lidar en un área de 63.12 Ha. en canal exterior entre los cadenamientos 0+000 al -1+700, consumibles, 
mate riales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto. P.U.O.T. EP. 01 

Levantamiento Topobatimétrico se realizaran con el sistema Multihaz, topografía secan lidar y 
convencional, para verificar estado actual de la escollera norte y canal de navegación exterior, las líneas 
de recorrido serán con secciones de acuerdo a la profundidad, dichos recorridos abarcarán la 
totalidad de la estructura de la escollera el canal de navegación incluyendo sus taludes. Las 
áreas a levantar son de aproximadamente 69 ha., Incluye: planos, secciones transversales, 
cálculo de volúmenes de material de azolve y volumen de la piedra faltante, de acuerdo a 
proyecto, movilización de los recursos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo de 
seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes por unidad de obra terminada. 

El precio unitario deberá incluir 

1 -- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

2.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 
3- Se deberá hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos. 

4.- Equipo de posicionamiento por satélite GPS., con capacidad para procesar como mínimo la señal 
de 8 (ocho) satélites en forma simultánea, de frecuencia Ll/L2 que determine la posición del 
móvil (embarcación) mediante el método DIFERENCIAL ó RTK respectivamente. La señal será 
transmitida por una estación fija en tierra de coordenadas conocidas, logrando una precisión 
inmediata del posicionamiento de 1.00 ó 0.02 metro dependiendo del método y equipo a utilizar. 

5.- Equipo de registro continuo ecosonda Multihaz, con 240KHZ de frecuencia, 101 impulsos por haz 
como mínimo, haz con cono de 150°, resolución en forma de operación vertical 12.5 milímetros, 
con capacidad de manejo de imagen plana y tridimensional en tiempo real, con cobertura del 
100% del fondo marino, realizando secciones de apertura variable paralelas al escollera de 
acuerdo a las profundidades encontradas en el área a levantar. 
Ecosonda de registro continuo de 200 kHz y de 24 kHz de frecuencia, que determine la 
profundidad a la cual se encuentra el material sedimentado y consolidado, mediante un 
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transductor de pulsos acústicos que no debe exceder los 9° y 20° respectivamente, con capacidad 
de graficar el eco grama como mínimo de 2 pulgadas por minuto y con una precisión comprobable 
de 0.01 %. 

6.- Utilización del software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de multihaz y haz simple, para 
el diseño, captura. procesamiento de datos, cálculos, reportes e impresión de la información. Software 
Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones. y de Dibujo Asistido por Computadora. 
etcétera. 

7.- Utilización de embarcación. 
8.- Las secciones transversales el perfil del fondo se graficará de forma continua. representándose 

gráficamente con escala horizontal a 1:1,000 y vertical 1:100. y para el caso de la escollera las secciones 
trasversales en las zonas dañadas serán a cada 1 O metros 
Los planos generales se realizarán en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000. 

9 -- Utilización del compensador de oleaje. 
10.- las líneas de recorrido serán diseñadas conforme a la capacidad de cobertura del equipo, siendo la máxima de 

2 veces la profundidad, considerando la posición del emisor de impulsos en forma vertical, por lo que se 
deberá tomar en consideración las condiciones generales de movimientos y desviaciones, para garantizar la 
cobertura, debiendo de incluir traslapes, eliminando los datos exteriores que sobrepasen los 45° a cada lado 
de la línea levantada; dichos recorridos abarcarán la totalidad del ancho de los canales de navegación 
exterior Las áreas a levantar son de aproximadamente 69 ha. Incluye planos, movilización de los recursos, 
mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos 
correspondientes por unidad de obra terminada. 

11.- Utilización de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo 
12.- Entrega en carpetas en original y una copia, conteniendo la siguiente información: 

- Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar. 
-Secciones transversales en papel bond. 
-Cálculos de volumen. 
- Presentación tridimensional 
- CD conteniendo la información relativa a los levantamientos compatible con el equipo de cómputo de la 
Gerencia de Operaciones e Ingeniería (Autocad versión2004 al 2010). 

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL PRECIO GLOBAL (PG.); SERÁN CUANTIFICADAS 
DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA 
EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR 
EL RESIDENTE DE OBRA Y /0 RESIDENTE DE SERVICIO, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 
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El prestador de Servicio elaborará su propuesta de acuerdo a lo manifestado en estos términos de 
referencia, en lo indicado en el oficio de invitación, así como las normas de construcción e 
instalaciones de la S.C.T. 

Por lo tanto si existen algunas especificaciones dentro de las Normas aplicables al concepto en 
cuestión, dichas especificaciones deberán ser consideradas para presentar su propuesta y 1 o 
efectuar los trabajos correspondientes. 

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y a los precios de la propuesta. 

La entrega de la cotización se hará en un sobre cerrado que contendrá, toda la 
documentación solicitada en el anexo "A" 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que "El Prestador de servicio" 
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 

En caso de que le sea adjudicado el contrato, queda establecido que previamente a la firma del 
mismo, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal. 

Currículum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de 
la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares; 

Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se 
cotizan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha, anotando el nombre del contratante, 
descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus 
terminaciones, en su caso. 

Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su 
caso, se requieran indicando sus características. 

Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por 
utilizar, 

Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las 
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse 
a sus términos. 

Programa de ejecución general de los trabajos, en donde "El prestador de Servicio"deberá 
desglosar las actividades principales a realizar y representar en forma gráfica, mediante 
diagrama de barras y montos, la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en 
los que se realizará el servicio. 

Análisis de precios unitarios. 
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Se deberán presentar el análisis del precio detallados del concepto. Pudiendo ser éstos reportes de 
computadora, considerando que: 

El análisis de precios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos 
indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio 
final, siendo esteúltimo el que se traslade al documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales y equipo. 

El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje será el 
consignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS 
INDIRECTOS. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PROPUESTA. 

El cargo por utilidad será fijado por"EI prestador de Servicio"mediante un porcentaje de la suma 
de los costos directo, indirecto y de financiamiento; los derechos por el servicio de vigilancia. 
inspección y control que realiza la SEPUFE, serán considerados dentro de los cargos adicionales 
siguiendo el formato anexo, que como ejemplo, se muestra en estos términos. 

Los análisis de precios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni 
destajos por concepto de estos dos últimos. 

Si "El prestador de servicio"elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse 
totalmente desglosados, además de incluir una relación de los mismos. 
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INTEGRACIÓN PRECIO UNITARIO 
(GUÍA INDICATIVA) 

COSTO DIRECTO 

Mano de Obra 
Materiales 
Maquinaria 
A).- Subtotal.-

1 B).- COSTOS INDIRECTOS CENTRALES 

1 C).- COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO 

1 D).- SUBTOTAL CA+B+C). 

1 E).- COSTO FINANCIERO. 1.5% 

1 F).- SUBTOTAL CD+E) 

G).- UTILIDAD 
utilidad neta x F 

1 - (ISR + PTU) 

1 H).- SUBTOTAL (F+G+) 

1).- SECODAM, 5 al millar 

1 ]).-IMPUESTO SOBRE NOMINA 

1 TOTAL DEL PRECIO CH+I) 

2% 

0.0 15X115.00 

129.24 
1- 0.005 

0.06 X 116.73 = 
1- (0.34+0.10) 

- 129.24 

0.02X 

NOTA: Ver el análisis del factor de salario real. 

35.00 
55.00 
10.00 

100.00 

6.001 

9.001 

115.001 

1.731 

116.731 

12.51 

129.24 

0.64 

Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las 
características de la obra. el sitio de ejecución y condiciones laborables. 
Este formato es solo una guía indicativa por lo que deberán de apegarse a lo establecido 
en el Reglamento de la Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. En 
cuanto al inciso j) deberá de apegarse en lo dispuesto en el artículo 220 del mismo 
Reglamento. 

Catálogo de conceptos. 

Datos básicos del costo del personal a utilizar. 



  

 

real. 

Adjudicación Directa 
No. A0-009J2X002-E3-2017 

El análisis, cálculo e integración del factor del salario real elaborado por "El prestador de 
Servicio", pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los 
siguientes elementos y disposiciones~ 

Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que 
intervendrá en la ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el artículo 191 del 
REGLAMENTO. 

Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de 
prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectivos en vigor. 

Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías. 

Se anexa como ejemplo el formato que se puede seguir para el cálculo de factor de salario 

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un 
ajuste de costos. 

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que 
intervenga en los trabajos, con el factor de incremento para la obtención del salario real y su 
resultado, describiendo claramente los costos y 1 o los sobre costos, que en su caso se generen por 
turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que 
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. 
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Documento PT  
Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública 

De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997 
  

 
CONCEPTO 

 

 
SALARIO MÍNIMO 

OBRERO GENERAL 
 

 
SALARIO MAYOR AL MÍNIMO (2) 

RESIDENTE DE OBRA 

 DÍAS FACTOR $  DÍAS FACTOR $ 

 

 
SALARIO 
 

    
$30.20 

    
$230.00 

 

CALCULO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN: 
 
I.-  Días de percepción pagados al año: 
  
 Días calendario 
 Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) 
 Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6) 
 

 
 
 
 

365.00 
16.00 
1.50 

    
 
 
 

365.00 
16.00 
1.50 

  

 

 
(A) Total de días pagados al año 
 

 
381.50 

    
381.50 

  

 

 
II.-  Días no trabajados  al año: 
  
 Domingos (Art. 69 L.F.T.) 
 Vacaciones (Art. 76 L.F.T.) 
 Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.) 
 Días por costumbre 
 Días por condiciones climáticas 
 Días por enfermedad 
 
 Días no laborados 
 

 
 
 

52.00 
6.00 
7.17 
4.00 
2.00 
2.00 

_____ 
73.17 

    
 
 

52.00 
6.00 
7.17 
4.00 
2.00 
2.00 

_____ 
73.17 

  

 

 
(B) Días efectivos laborables 
 

 
365.00   -   73.17      = 

 
291.83 

    
291.83 

  

 

 
(C) Factor de Salario Real de Cotización (SRC) 
 

 
A/B = 

 
1.30727 

 
$39.48 

  
1.30727 

 
300.67 

 

 
III.-  Prestaciones Obligatorias IMSS: 
 (A partir del 1° de julio de 1997) 
 

   
SMGDF 

Salario residente 
 

  

 CUOTA OBRERO PATRONAL    PATRON    

PATRON TRABAJADOR TOTAL    % TOTAL    

 
Enfermedades y Maternidad 
 En especie 
 En especie patrón (1) 
 En dinero 

 
 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 
 

0.375% 
 

25% x 1% 

 
 

1.425% 
13.900% 

0.950% 

 
 

x 1.30727 
x 1.00000 
x 1.30727 

 
 

0.01863 
0.13900 
0.01242 

 
 

$0.56 
$4.20 
$0.38 

 
 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 
 

1.05% 
13.90% 
0.700% 

 
 

x 1.30727 
x   0.1313 
x 1.30727 

 
 

0.01373 
0.01825 
0.00915 

 
 

3.16 
4.20 
2.10 

Riesgos de trabajo (3) 7.58875%  7.58875% x 1.30727 0.09921 $3.00 7.58875% 7.58875% x 1.30727 0.09921 22.82 

Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375% x 1.30727 0.03105 $0.94 1.75% 1.75% x 1.30727 0.02288 5.26 

Garantía y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% x 1.30727 0.05589 $1.69 3.15% 3.15% x 1.30727 0.04118 9.47 

Cuota adicional       6.00%  $ 300.67 -  $ 90.60 0.05480 12.60 

 

 
(D) Por prestaciones sociales IMSS 
 

  
0.35619 

 
$10.77 

  
0.25919 

 
$59.61 

 

 
IV.-  Guarderías (E) 
 

 
1%  

 
x 1.30727 

 
0.01307 

 
$0.39 

 
1% 

 
x 1.30727 

 
0.01307 

 
0.01 

 
V.-  Infonavit (F) 
 

 
5% 

 
x 1.30727 

 
0.0653 

 
$1.97 

 
5% 

 
x 1.30727 

 
0.0653 

 
15.03 

 
VI.-  Sar (G) 
 

 
2% 

 
x 1.30727 

 
0.02615 

 
$0.79 

 
2% 

 
x 1.30727 

 
0.02615 

 
6.01 

 
 

 
Factor de Salario Real = C+D+E+F +G+ 
 

   
1.76795 

 
$53.4 

   
1.66985 

 
$381.43 

 

 Porcentaje o costos básicos de la herramienta y del equipo científico. 
 
Se relacionarán todos los costos de la herramienta y del equipo científico y de seguridad que utilizará el 
personal en la prestación del servicio, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y 
costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa.  
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     DOCUMENTO No. 

       

     COSTO HORARIO  

     DE MAQUINARIA Y EQUIPO  HOJA ___ DE ___ 

RUBRO       

            

FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA O EQUIPO 

EQUIPO:     CAPACIDAD:     FECHA:  

             

VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS  : $ _____         

VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO  :  $  _____         

VALOR DE RESCATE  : _____  _____         

TASA DE INTERÉS  : _____     VIDA ECONÓMICA  : _____  AÑOS 

PRIMA DE SEGUROS  : _____     HORAS POR AÑO  : _____  HORAS 

COEFICIENTE DE MANTO.       HORAS POR TURNO  : _____  HORAS 

DE MANO DE OBRA      ; _____     TURNOS POR DÍA : _____  TURNO 

COEFICIENTE DE MANTO.       PRECIO DIESEL  :          $ _____  LITRO 

POR REFACCIONES          : _____     PRECIO ACEITE   :        $ _____  LITRO 

POTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. :  _____   CONSUMO DIESEL/hr.  : _____  LITROS 

FACTOR DE OPERACIÓN: _____     CONSUMO LUBRI./hr.  : _____  LITROS 

SALARIO ACTIVO  :  $ _____         

SALARIO INACTIVO  :  $ _____         

          COSTO HORARIO 

CARGOS FIJOS FORMULA      ACTIVO % INACTIVO 

             

   Va  -  Vr         

DEPRECIACIÓN             D    = -------

--- 

      _____ 15% _____ 

       Ve          

             

   (Va  +  Vr)i         

INVERSIÓ

N 

             I    = -------

--- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

   (Va  +  Vr)s         

SEGUROS              S    = -------

--- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

MANTENIMIENTO T    =  Q D       _____ 0% _____ 

             

                TOTAL DE CARGOS FIJOS     $ _____  _____ 

POR CONSUMO            

             

COMBUSTIBLES             E    =  c P c       _____ 5% _____ 

             

LUBRICANTES             L    =  a P I       _____ 5% _____ 

             

    VII          

LLANTAS             LI    = -------

- 

      _____ 15% _____ 

   Hv          

             

      TOTAL CARGOS POR CONSUMO  $ _____  _____ 

POR OPERACIÓN            

    S o          

OPERACIÓ

N 

             O    = -------

- 

      _____ 100% _____ 

     H          

           TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN      $ _____  _____ 

             

      COSTO TOTAL HORA MAQUINA       $ _____  _____ 

 NOMENCLAT

URA : 

           

 a  = Consumo de lubricante           

 c  = Consumo de 

combustible por hora 

         

 D  = 

Depreciación 

          

 E  = 

Combustible 

   Pl = Precio del 

lubricante 

      

 H  = Horas efectivas de 

trabajo de la máquina  

  Q  = Coeficiente que considera tanto 

mantenimiento mayor como menor  
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 Ha  = Horas efectivas 

durante el año 

  S  = Seguros       

 Hv  = Horas de vida 

económica de las llantas 

  s  = Prima de 

seguros  

      

 I  = Inversión    So  = Salario del 

personal por turno  

     

 i  = Tasa de 

interés 

   T  = 

Mantenimiento 

      

 L  = Lubricante  Va = Valor de 

adquisición 

      

 Ll = Llantas   Ve = Vida económica de la 

maquina en horas 

    

 O  = 

Operación  

   VLl = Valor de 

llantas nuevas  

     

 Pc = Precio 

del 

combustible 

   Vr = Valor de 

rescate 
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Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por actividades de utilización para los 
siguientes rubros: 

a.- Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, y 
b.- Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad. 

Análisis para la determinación del costo indirecto, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, costo de financiamiento y del cargo por 
utilidad. 

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados 
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a los gastos 
presupuestados por concepto de administración de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas en su caso. 

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta y cargos adicionales" 

El costo por financiamiento deberá presentarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos 
que correspondan derivados por la inversión de recursos propios o contratados realizados por el "El prestador 
de servicio"para cumplir con el programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 
periodos. 

Para la determinación del costo de financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que 
se deberán considerar los gastos que realizará en la ejecución del servicio, los pagos que recibirá por concepto 
de anticipos y estimaciones y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en el que se 
basa para su determinación; C.P.P., T.I.I.E .. T.I.I.P., etc., si el "El prestador de servicio"juzga necesario NO 
aplicar este cargo, deberá manifestarlo por escrito, en este documento. 

En el cargo por utilidad, es la ganancia de la "El prestador de servicio"por la ejecución de cada concepto de 
trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En este 
cargo se deberán considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar la "El prestador de servicio", por estar 
convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo 
de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento o 
utilidad. 

Únicamente se considerarán los derivados de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones 
administrativas emitidas por autoridades competentes en la materia, como impuestos federales y locales y 
gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y 
de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la 
utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un 
incremento o decremento para los mismos. 

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios, se indicará en el documento 
denominado ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS. 
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ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO 
 

CARGOS INDIRECTOS ADMÓN. CENTRAL ($) ADMÓN. DE CAMPO ($) 

1.  Honorarios, sueldos y prestaciones. 
 

  

 1.1. Personal directivo _____________ _____________ 
 1.2 Personal técnico _____________ _____________ 
 1.3 Personal administrativo _____________ _____________ 
 1.4 Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores 
 

_____________ 
 

_____________ 
 1.5 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 

incisos 1.1, 1.2 y 1.3 
 

_____________ 
 

_____________ 
 1.6 Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3 _____________ _____________ 

 1.7  Los que se deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en 
los incisos 1.1, 1.2 y 1.3 

 
_____________ 

 
_____________ 

   
2.  Depreciación, mantenimiento y rentas 
 

  

 2.1 Edificios y locales _____________ _____________ 
 2.2 Locales de mantenimiento y guarda _____________ _____________ 
 2.3 Bodegas _____________ _____________ 
 2.4 Instalaciones generales _____________ _____________ 
 2.5 Equipos, muebles y enseres _____________ _____________ 
 2.6 Depreciación o renta y operación de vehículos _____________ _____________ 
 2.7 Campamentos _____________ _____________ 
   
3.  Servicios 
 

  

 3.1 Consultores, asesores, servicios y laboratorios _____________ _____________ 
 3.2 Estudios e investigaciones _____________ _____________ 
   
4.  Fletes y acarreos 
 

  

 4.1 De campamentos _____________ _____________ 
 4.2 De equipo de construcción _____________ _____________ 
 4.3 De plantas y elementos para instalaciones _____________ _____________ 
 4.4 De mobiliario _____________ _____________ 
   
5.  Gastos de oficina 
 

  

 5.1 Papelería y útiles de escritorio _____________ _____________ 
 5.2 Correos, fax, teléfono, telégrafo y radio _____________ _____________ 
 5.3 Equipo de computación _____________ _____________ 
 5.4 Situación de fondos _____________ _____________ 
 5.5 Copias y duplicados _____________ _____________ 
 5.6 Luz, gas y otros consumos _____________ _____________ 
 5.7 Gastos de licitación _____________ _____________ 
   
6.  Capacitación y adiestramiento   

   
7.  Seguridad e higiene 
 

  

8.  Seguros y fianzas 
 

  

   
9.  Trabajos previos y auxiliares 
 

  

 9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso _____________ _____________ 
 9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo, cuando así proceda _____________ _____________ 

 
SUMAS: $ 

 

 
________________ 

 

 
_______________ 

 
COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ 

 
  

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO = $ 
 

  

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $ 
 

  

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE) % % 
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RUBRO LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO 
ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE, ASI COMO EL CANAL DE NAVEGACION 
EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LOS 
NORTES PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21,27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL PUERTO 
DE TUXPAN, VER. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

EROGACIONES 1 MENSUALES 

!ACUMULADAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

FECHA DE INICIO: _____________ _ 

PLAZO: ____ DÍAS NATURALES 

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
Y/0 EQUIPO 

CALENDARIO 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

DOCUMENTO No. 

a 

HOJA DE 
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RUBRO: LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA 
NORTE, ASI COMO EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES 
OCASIONADAS POR LOS NORTES PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL 
PUERTO DE TUXPAN, VER. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

EROGACIONES f MENSUALES 
!ACUMULADAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

FECHA DE INICIO: _____________ _ 

PLAZO: ____ DÍAS NATURALES 

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL 

Adjudicación Directa 
No. A0-009J2X002-E3-2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS 
DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

CALENDARIO 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

DOCUMENTO No. 

.b 

HOJA DE 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

RUBRO: LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA 
NORTE, ASI COMO EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES 
OCASIONADAS POR LOS NORTES PRESENTADOS LOS DÍAS 6, 21, 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, EN EL 
PUERTO DE TUXPAN, VER. 

e o N e E p T o 
CLAVE UNIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

01 Levantamiento Topobatimétrico empleando los sistemas 
Multihaz, topografía secan lidar y convencional, para verificar 
estado actual de la escollera norte y canal de navegación 
exterior, incluye: topografía convencional en un área P.G. 1.00 
aproximada de 1.45 Ha., en escollera norte lado playa, 
Levantamiento con lidar en un área aproximada de 3.6 Ha. 
sobre escollera norte emergida, Levantamiento con equipo 
multibeam lidar en un área de 6 3.12 Ha. en canal exterior 
entre los cadenamientos 0+000 al -1+700, consumibles, 
mate riales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T. 
EP.01 

LUGAR Y FECHA RAZÓN SOCIAL 

Adjudicación Directa 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO No. 

HOJA lOE 1 

P R E e10 UNI T A R I O 

e o N L E T R A CON NÚMERO IMPORTE 

SUMA 
I.V.A. 

IMPORTE TOTAL CON l. V .A. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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CONTRATO No. ------------------------------

Adjudicación Directa 
No. A0-009l2X002-EJ-2017 

CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN. S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DEL-----------------­
-------, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y -------------------------------; Y POR LA 
OTRA LA EMPRESA----------------. REPRESENTADA POR EL------------------------­
--. EN SU CALIDAD DE----------------------, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA APITUXPAN" Y "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES 

l. "LA APITUXPAN" DECLARA QUE: 

1.1.- PERSONALIDAD. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la 
escritura 31,157, del 22 de julio de 1994, pasada ante el Notario Público número 153 
del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro 
Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. bajo el número 93, el 26 de agosto 
del mismo año. E inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la Clave No. API-
940722-K33. 

1.2.- CONCESIÓN. "LA APITUXPAN" Cuenta con un Título de Concesión otorgado por el 
Gobierno Federal, a través de la SCT, para la administración integral del Puerto de 
Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre 
de 1994, así como sus anexos y modificaciones. 

1.3.- REPRESENTACIÓN. El C. ------------- es el Apoderado General y----------------------- de 
"LA APITUXPAN", cuenta con todas las facultades para la celebración de este 
instrumento, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y 
son bastantes para la suscripción de este contrato. Lo anterior; según consta en la 
escritura número ---------------------------- de fecha ---------de--------------- de 201--, 
otorgado ante la fe del Notario Público número ---de la ---------Notarial del Estado de -
------------; Lic. --------------------. 

1.4.- OBJETO. El objeto de la Concesión Integral comprende: 

La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Federación que comprenden el recinto portuario correspondiente, la 
construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la 
prestación de servicios portuarios. 

1.5.- ADJUDICACION. El presente contrato se adjudica como resultado de la ----_ 

instaurada por la APITUXPAN en términos de lo dispuesto por los artículos 27 
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fracción 1, Articulo ----- de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

1.6.- AUTORIZACION PRESUPUESTAL. Para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente contrato, "LA APITUXPAN" se sujetará al presupuesto autorizado por la 
SHCP, para el ejercicio fiscal 2017, con cargo a la partida presupuesta!--------. 

1.7.- DOMICILIO. El domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en 
Carretera a la Barra Norte km. 6.5 Ejido la Calzada, Tuxpan Ver. C.P. 92800. 

11.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" DECLARA QUE. 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su Legal existencia con la Escritura Pública Número ------ de fecha---- de -
----------de ---------, otorgada ante la fe del Lic. ------------------, N otario No.---- de la 
Ciudad de -------------, Estado de ------------- y que se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cubriéndose los derecho 
correspondientes según Recibo No.-------------. en la Ciudad--------, Estado de---------, 
el día------- de---------- de 19----. bajo el número---------- del libro-------- del tomo--­
---- a fojas ------frente. 

11.3.- Su Administrador Único el C. -------------------, con carácter ya indicado cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el 
contenido de la escritura pública No.----------volumen número ---------, de fecha------- de 
---------- de 200--, otorgada ante la fe del Lic. ---------, Notario Público No. ----, de la 
Ciudad de ------, Estado de --------y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad ---------, Estado de ---------- el día ------­
de -------- de 200--, bajo el número------ volumen ----------- del libro ------. 

11.4.- Su Registro Federal de Contribuyente es:------------------------. 

11.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en: ----------- No-------------, col.---------, Código Postal -
----, en la ciudad de ----------.mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

11.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y 
ordenamientos aplicables en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública. 
protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal. estatal o 
municipal que regulan la ejecución de los trabajos. Conoce las Normas para la 
Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de 
referencia y en general toda la información requerida para los trabajos materia de este 
contrato. 
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11.8.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.9.- Actividad "EL PRESTADOR DE SERVICIO", declara que tiene como objeto:--------------

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del contrato.- "LA APITUXPAN" encomienda a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO" la realización de los trabajos ---------- --- ---
y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
11.7 del apartado de declaraciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIO", 
apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, a los 
términos de referencia, a los planos, especificaciones particulares, así como a las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. 

Queda entendido por la uLA APITUXPAN" y uEL PRESTADOR DE SERVICIO" 
que la bitácora de los trabajos, a la que alude la fracción V del artículo 1 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
que se genere con motivo de la realización de los mismos materia de este contrato; 
formará parte del mismo y su uso será obligatorio. 

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el primer 
párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas y el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; que se genere con motivo de la 
realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte 
integrante del mismo. 

SEGUNDA.- Monto del contrato.- El monto total del presente contrato, es de $-------------­
(------------------- 00/100 M.N.) más el dieciséis por ciento del impuesto al 
valor agregado $------- (------------ 00/100 M.N.); lo que hace un 
total de$--------- (----------------------00/100 M.N.) 

TERCERA.- Plazo de ejecución.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO", se obliga a realizar los 
trabajos de ---------- ----------- en un plazo que no exceda de -----­
días naturales. El inicio de los trabajos será el día----- de -----------de 2017, y 
se concluirán el --------- de ------------ de 2017, de conformidad con el 
programa de ejecución de los trabajos pactado. 

CUARTA.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "LA 
APITUXPAN" se obliga a poner a disposición de "EL PRESTADOR DE SERVICIO"; 
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, 
así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para su realización. Lo anterior; de acuerdo a lo que para tales efectos 
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señala el segundo párrafo del artículo 19 y el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

QUINTA.- Forma de Pago.- De acuerdo a lo que señala la fracción VI del artículo 46 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; "LA APITUXPAN" y 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" convienen en que los trabajos objeto del 
presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, 
las cuales deberán acompañarse con la documentación que acredite la procedencia 
de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán 
presentadas por el Superintendente de servicio de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO", a El Residente de Servicio de "LA APITUXPAN"; dentro de los seis 
días naturales siguientes a la fecha del corte, señalado en líneas anteriores; 
acompañadas de la Documentación que acredite la procedencia de su pago; El 
Residente de Servicio de "LA APITUXPAN" revisará y autorizará las 
estimaciones en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que 
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de "LA 
APITUXPAN", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por El 
Residente de Servicio de "LA APITUXPAN", Vía Sistema Cadenas Productivas. 
NAFIN; lo anterior; con fundamento en lo que para tales efectos señala el artículo 
54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Preferentemente los pagos a "LOS CONTRATISTAS" se realizarán vía 
transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, en la 
cuenta número -------- de Banco ------ --------, México, S.A. Sucursal -------, 
CLABE: -----------------------, contra la entrega de la factura que satisfagan 
los requisitos fiscales correspondientes, vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). 
"LA APITUXPAN" no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen 
las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria 

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, "LA APITUXPAN" y "LOS CONTRATISTAS" aceptan que los únicos 
tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, 
serán las correspondientes por trabajos ejecutados. 

Asimismo para poder finiquitar la obra; "LOS CONTRATISTAS" deberán dar 
cumplimiento a lo que para tales efectos señala el artículo 15, y demás relativos 
aplicables, de la Ley del Seguro Social. Así mismo se deberá presentar constancia 
de NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
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C) Garantía para responder por la supervisión de obra mal ejecutada 

o vicios ocultos.- Concluidos los trabajos. "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se 

obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos. de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que 
quince días naturales anteriores a la recepción de los trabajos. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" deberá constituir fianza por el equivalente al diez 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos materia del presente 
instrumento. Transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los 
trabajos quedará automáticamente cancelada la fianza. 

Quedarán a salvo los derechos de "LA APITUXPAN" para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda. una 
vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. 

OCTAVA.- Anticipos.- NO APLICA. 

NOVENA.- Ajuste de Costos.- Cuando concurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de 
los costos de los trabajos por servicios aún no ejecutados conforme al programa 
pactado, dichos costos podrán ser revisados por "LA APITUXPAN", quien 
determinará la procedencia del ajuste. No dará lugar a ajuste de costos. las 
cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar 
sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra. 

El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumas, respecto de los trabajos 
por servicios pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 
pactado en el contrato o. en caso de existir atraso no imputable al prestador de 
servicio, con respecto al programa que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", 
procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de 
ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones o en su caso 
la fecha de presentación de la cotización de los servicios. 

La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de 
resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en 
consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno. 
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia 
del contrato. 
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" quien lo promueva; si el porcentaje del ajuste de los 
costos es a la baja, será "LA APITUXPAN" quien lo promueva. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a "LA 
APITUXPAN", transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" para reclamar el pago. "LA APITUXPAN", dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá 
emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se 
tendrá por aprobada. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas, serán calculados 
con base en los Índices de Precios; Índices de Precios Producto; Producción Total 
(Finales más Intermedios); Producción Total, Según Actividad Económica, que 
determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mensualmente. 
www.inegi.org.mx. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos por serv1c1os ejecutados 
conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "LA 
APITUXPAN" a solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIO", en la estimación 
siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido; de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Vía Sistema Cadenas Productivas, NAFIN; 
dentro de un plazo que no excederá de veinte (20) días naturales contados a 
partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra. 

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 
los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio 
del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 
tasa de interés que el prestador de servicio haya considerado en su propuesta. 

Atendiendo a todos y cada uno de los trabajos consistentes en: "---------" 
determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo 
conforme al siguiente procedimiento: 

a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 

b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por 
ciento del importe total faltante del contrato, y 

e) En el caso de trabajos por servicios en los que se tenga establecida la 
proporción en que intervienen los insumas en el total del costo directo de los 
mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de 
los costos de los insumas que intervienen en dichas proporciones. 

http://www.inegi.org.mx/
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alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total; "LA APITUXPAN" pondrá a disposición de "El 
PRESTADOR DE SERVICIO" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o 
la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes 
resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 
contrato. 

PRIMERA.- Representante de "El PRESTADOR DE SERVICIO".- "El PRESTADOR DE 
SERVICIO" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos 
consistentes en:----------- ------------ en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
servicio, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

DÉCIMA 

Dado lo anterior; "LA APITUXPAN" se reserva el derecho de su aceptación, el cual 
podrá ejercer en cualquier tiempo. 

SEGUNDA.- Relaciones laborales.- "El PRESTADOR DE SERVICIO", como empresario y 
patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social. "El PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
APITUXPAN" en relación con los trabajos materia del presente instrumento; 
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz 
de tales reclamaciones a "LA APITUXPAN", a más tardar a los diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última; y en los 
supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad. "El 
PRESTADOR DE SERVICIO" la reintegrará a "LA APITUXPAN" en igual término. 

DÉCIMA 
TERCERA.- Modificación en monto y plazo convenidos. "LA APITUXPAN" en los 

términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con 
las Mismas, y dentro de su programa de inversión autorizado, podrá modificar el 
contrato en el monto o plazo de ejecución pactado. 

DÉCIMA 

Cuando se realicen conceptos de trabajo de convenios de monto o plazo, dichos 
conceptos se deberán considera y administrar independientemente a los 
originalmente pactados, debiéndose formular las estimaciones específicas. 

CUARTA.- Responsabilidad de "El PRESTADOR DE SERVICIO".- "El PRESTADOR DE 
SERVICIO" se obligan a que los materiales y equipo que se utilicen en los 
trabajos objeto del presente instrumento; cumplan con las Normas de Calidad 
aplicables vigentes, mismas que forman parte integrante del presente contrato; 
se obligan a que la realización de todos y cada uno de los trabajos se efectúen de 
conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto 
pactado por "LA APITUXPAN" y "El PRESTADOR DE SERVICIO" en el 
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presente contrato. "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a responder, por 
su cuenta y costo, de los defectos y vicios ocultos que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA APITUXPAN", o a terceros; 
en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a no ceder a terceras personas, 
físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, y sus 
anexos; sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato. salvo 
los derechos de cobro sobre la estimación y 1 o facturas por trabajos ejecutados. 
En cuyo caso; se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "LA 
APITUXPAN" en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" se origina un retraso en el pago, no procederá el 
pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

De acuerdo a lo que para tales efectos señala el artículo 6 7 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO" adjudicatario del servicio, será el único responsable de la ejecución 
de los trabajos. Dado lo anterior; "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a 
sujetarse a todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia 
de Construcción, Seguridad, Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y de Medio 
Ambiente, que rijan en el Ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las 
instrucciones particulares que al efecto se indican en los términos de referencia 
de las bases de concurso. Dado lo anterior; las responsabilidades y los daños y 
perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas, que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" y serán independientes de las de orden civil o penal 
que puedan derivar de la omisión y/o comisión de los mismos hechos. 

Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por 
causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIO".- "LA APITUXPAN" 
determinará las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, 
únicamente, en función de los atrasos en las fechas establecidas en el programa 
de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así 
como en los atrasos respecto de la fecha determinación de los trabajos pactada 
en el contrato; las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto. al 
monto de la garantía de cumplimiento. Dado lo anterior; "LA APITUXPAN" 
tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está 
ejecutando por "EL PRESTADOR DE SERVICIO" de acuerdo con el programa de 
obra aprobado. para lo cual "LA APITUXPAN" comparará periódicamente el 
avance de la obra. 

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor 
que lo que debió realizarse, "LA APITUXPAN" procederá a: 
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a) Retener, en total, el cinco por ciento de las diferencias entre el importe de la 
obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto 
mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. 

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, 
procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA 
APITUXPAN", como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" 

b) En el caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" no concluya la obra en la 
fecha señalada en el programa de ejecución de los trabajos, una pena 
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento mensual, del 
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación 
señalada en el programa. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a cubrirla mensualmente, y hasta el 
momento en que la obra quede concluida y recibida a satisfacción de "LA 
APITUXPAN"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las 
estimaciones correspondientes. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en 
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditadas por "EL PRESTADOR DE SERVICIO". 

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de 
la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio 
al procedimiento de rescisión administrativa. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se 
impongan a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se harán efectivas con cargo a las 
cantidades que les hayan sido retenidas. 

Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada 
anteriormente, cuando no se haya llegado al límite del 5.0% del monto del 
contrato; "LA APITUXPAN" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato 
o la rescisión del mismo. 

Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato.- "LA 
APITUXPAN" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos 
consistentes en: • en cualquier momento por causa 
justificada para ello; para lo cual "LA APITUXPAN" establecerá la temporalidad 
límite de suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma 
pueda prorrogarse o continuarse excediendo de la temporalidad señalada. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 
trabajos; "EL PRESTADOR DE SERVICIO" podrá optar por no ejecutarlos. En este 
supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a 
"LA APITUXPAN", quien determinará lo conducente dentro de los quince días 
naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
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será necesario que el PRESTADOR DE SERVICIO obtenga de la autoridad judicial 
la declaratoria correspondiente, pero si "LA APITUXPAN" no de contestación a 
la solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" dentro del plazo señalado se 
tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una vez comunicada por la "LA APITUXPAN" la terminación anticipada del 
contrato; ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados 
para hacerse cargo del inmueble en su caso, y en su caso, proceder a suspender 
los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; 
misma que se levantará ante la presencia de fedatario público, quedando 
obligado "EL PRESTADOR DE SERVICIO", a devolver a "LA APITUXPAN"; en un 
plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento 
respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

Cuando ocurra la suspensión, "LA APITUXPAN" notificará a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIO"; señalando las causas que la motivan. la fecha de su inicio y de la 
probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar 
en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de 
terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se 
realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. No será motivo de 
suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIO". Lo anterior; en términos de lo dispuesto por 
el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no 
existirá ninguna responsabilidad para "LA APITUXPAN" y "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el 
plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando 
los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 
repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un 
convenio en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para corregir 
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO". 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor; sólo 
será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos 
enunciados en las fracciones 111 y IV del artículo 116 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los 
términos de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 
Lo anterior en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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"LA APITUXPAN" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le 
impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se 
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 

SÉPTIMA.- Rescisión administrativa del contrato.- Las partes convienen que "LA 
APITUXPAN" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este 
contrato, cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 157 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, así como por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, 
es decir, si "EL PRESTADOR DE SERVICIO": 

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que 
establece Ley de Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas. y su 
Reglamento; la legislación, ordenamientos y demás disposiciones administrativas, 
aplicables, sobre la materia; que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y 
que regulan la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento; así como 
las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; 
incluyendo los términos de referencia de los trabajos, objeto de este contrato. 

b) No cumple con la ejecución total de los trabajos objeto de este contrato, 
conforme a los términos y condiciones, pactados en el mismo y sus anexos; 

e) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; y 

d) Incumple con cuales quiera de las obligaciones a su cargo en el presente 
contrato. 

Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin 
responsabilidad para "LA APITUXPAN", además de que se le apliquen a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO" las penas convencionales conforme a lo dispuesto 
por el artículo 46, fracción X, artículo 62, fracción 11 último párrafo, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 86, 87,154 del 
Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

a) El procedimiento de rescisión se iniciará a partir de que "LA APITUXPAN" 
comunique a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte. en su caso. las pruebas que estime pertinentes; 
b) Transcurrido el término de quince días hábiles señalado con anterioridad, "LA 
APITUXPAN" resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere 
hecho valer; y 
e) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al prestador de servicio dentro de 
los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso "a)" anteriormente 
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señalado. Lo anterior; en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como en apego a los demás 
ordenamientos aplicables. 

Una vez comunicada por la "LA APITUXPAN" la rescisión administrativa del 
contrato; ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados 
para hacerse cargo del inmueble en su caso. y en su caso, proceder a suspender 
los trabajos. levantando. con o sin la comparecencia de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; 
misma que se levantará ante la presencia de fedatario público, quedando 
obligado "EL PRESTADOR DE SERVICIO". a devolver a "LA APITUXPAN"; en un 
plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento 
respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

OCTAVA.- "LA APITUXPAN" y "EL PRESTADOR DE SERVICIO", se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y 
cada una de las cláusulas que lo integran así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas. y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la normatividad, legislación y 
ordenamientos aplicables que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que 
regulan la ejecución de los trabajos; las Normas para la Construcción e 
Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia 
de los trabajos, objeto de este contrato. 

DÉCIMA 
NOVENA.- Otras estipulaciones específicas.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO", acepta que 

de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por concepto 
de inspección de obras. conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, El 
cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- Inhabilitación.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" manifiesta que no se 
encuentra dentro de los supuestos que señala el artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA.- Confidencialidad.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" y el personal contratado por 

el mismo se obligan a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines 
técnico o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con 
motivo de los trabajos aquí pactados; por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" 
y el personal a su cargo mantendrá absoluta confidencialidad inclusive al término 
del contrato. La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que "LA 
APITUXPAN" demande daños y prejuicios que se llegasen a ocasionar. 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- Procedimiento de resolución de controversias futuras y previsibles de 

carácter técnico y administrativo.- En el supuesto de que durante la vigencia 
del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas 
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específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los 
trabajos, que no implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas 
partes la resolverán conforme al procedimiento que posteriormente se describe. en 
caso de no existir acuerdo, las partes se estarán a lo dispuesto en la cláusula 
VIGÉSIMA CUARTA del presente instrumento. 

a) De presentarse una discrepancia entre "LA APITUXPAN" y "LOS 
CONTRATISTAS"; el representante de cada una de ellas, que al efecto se haya 
designado por éstas, respectivamente; la comunicará por escrito a su 
contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día 
hábil, en el domicilio señalado en la declaración 1.6 del capítulo de 
DECLARACIONES, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente 
contrato. 

b) Para los efectos de la reunión señalada, el representante de "LA 
APITUXPAN" y "LOS CONTRATISTAS" según sea el caso, que haya 
planteado la discrepancia. expondrá con claridad en el escrito a que se alude en 
el inciso "a)", precedente; los elementos de juicio y en su caso, la 
documentación respectiva con objeto de que la discrepancia planteada pueda 
ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la reunión. 

e) La contraparte a quien se le haya planteada la discrepancia; expondrá de 
igual modo, en la reunión prevista en el inciso "b)" anterior, los comentarios y 
argumentos que tenga en el particular con la finalidad de resolver, de ser 
posible en dicha reunión, la discrepancia formulada. 

d) "LA APITUXPAN" y "LOS CONTRATISTAS" dejarán constancia por 
escrito, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que se celebre la reunión contemplada en el inciso "b)" de la presente 
cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; 
de la cual se levantara acta administrativa. 

Queda entendido por "LA APITUXPAN" y "LOS CONTRATISTAS" que el 
desahogo del procedimiento establecido en esta cláusula, no implicara de 
ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de los trabajos materia del 
presente contrato. 

Jurisdicción.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo. las 
partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia. así 
como a la jurisdicción de los tribunales federales competentes ubicados en la 
ciudad de Tuxpan, Veracruz; por lo que "LOS CONTRATISTAS" renuncian al 
fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra causa. ----------------------------------------------------

Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera 
invalidarlo, en ese sentido el presente contrato se firma por triplicado, en Tuxpan, Veracruz, a los 
---------------días del mes de------------------ del año dos mil diecisiete. 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

Adjudicación Directa 
No. A0-009l2X002-EJ-2017 

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN. S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

RELACION DE DOCUMENTOS AÑEXO "A" 

1.- DOCUMENTACION DISTINTA 

a).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley; 

b).-Declaración de integridad de acuerdo a lo indicado en la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley en 
donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 

e).- Declaración del prestador de servicio bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 

d).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos 
y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les 
hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales 
y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el 
programa de suministro correspondiente; 

Aunado a lo anterior el Prestador de servicio deberá anexar copia de la siguiente documentación: 

1.- Copia del oficio de invitación y de deseo de participación. 

2.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 
que deriven de los actos del procedimiento de contratación, y en su caso, del contrato respectivo. 

3.- Para el caso de personas físicas: copia de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional). 

4.- Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades 
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a).- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, 
descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número 
y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público 
de Comercio. 

b).- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de 
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. 

2.- DOCUMENT ACION TECNICA-ECONOMICA 

Términos de referencia 
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ANEXO B 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES PUBLICAS Y OTORGAMIENTO Y 
PRORROGA DE LICIENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES 

Y CONCESIONES. 
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