
CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 
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DATOS GENERALES  

 

CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

 

  Tuxpan, Ver.,   a 09 de julio de 2018 

 
 
1. CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009J2X002-E28-2018 su 

obtención será gratuita. 

 
2. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA: 
 

Los trabajos consisten  en desazolvar el cauce del Rio Tuxpan, con el objeto de regularizar las dimensiones y 

profundidades de proyecto del canal de navegación interior, dársena fiscal y de ciaboga depositando el material 

producto del dragado en mar adentro, aproximadamente a 6.5 millas del morro de la escollera Sur, mediante el 

dragado con equipo denominado Draga de succión con Tolva autopropulsada, con un volumen aproximado por 

dragar de 300 mil (m3). 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA DE 

PUBLICACION 

EN COMPRANET 

FECHA VISITA 

DE OBRA 

FECHA JUNTA 

ACLARACIONES 

FECHA 

PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FECHA DE 

FALLO 

12/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 31/07/2018 14/08/2018 

 

3. La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, que no 

está en el Sistema Compranet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de LA 

CONVOCANTE ubicadas en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., 

a partir de la publicación de la convocatoria en el Sistema COMPRANET, y hasta el sexto día previo 

al de la presentación y apertura de proposiciones, y es la siguiente:  NO APLICA PARA ESTE 

PROCESO DE LICITACION 

 
 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo 

utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que EL 

LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA 

CONVOCANTE. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y 

cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y 

económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE. 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de 

cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente 

el Documento PE 01 “Carta de proposición”, el Documento PE 10 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de 

la proposición” y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 

 

La documentación que deberá ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es la siguiente: 
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Documento PE 01 “Carta de proposición”, Documento PE 10 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la 

proposición”, Documento PE 11 “Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y 

cuantificado” y Documento PE 12 “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) 

Mano de Obra, b) Maquinaria y Equipo de construcción, c) Materiales y Equipo de Instalación permanente y  d) Utilización 

del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 

trabajos”. EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad 

de la documentación que integre su proposición. 

 

Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en 

su parte exterior e interior. Cada documento en original deberá integrarse en un fólder, con el separador (anexo) que le corresponda 

a cada uno, pegando o engrapando el separador al frente del fólder, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto 

de presentación y apertura de proposiciones. La PROPOSICIÓN deberá, contener los documentos que, enseguida se mencionan: 

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN 

 

DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU 

PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO DD 02 

DOCUMENTO DD 03 

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA 

ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY  

DOCUMENTO DD 04 

 

DOCUMENTO DD 05 

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA 

REALIZADO  

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO 

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DOCUMENTO DD 08 

 

 

DOCUMENTO DD 09 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU 

PROPOSICIÓN 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA 

DOCUMENTO DD 10 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (En su caso) 

DOCUMENTO DD 11 

DOCUMENTO DD 12 

ESCRITO DE MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
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PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 

DOCUMENTO PT 01 BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS  

DOCUMENTO PT 02 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO 

DOCUMENTO PT 03 DECLARACIÓNES Y MANIFESTACIONES 

DOCUMENTO PT 04 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA  

DOCUMENTO PT 05 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO PE 02  ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  

DOCUMENTO PE 03 

 

DOCUMENTO PE 04 

 RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN LOS 

TRABAJOS. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME 

A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE 

DE MANO DE OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS 

DOCUMENTO PE 05 RELACIÓN, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE 

LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA 

DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

CONCEPTOS DE TRABAJO, INCLUYENDO SUS ANÁLISIS DE BASICOS Y/O 

AUXILIARES. 

DOCUMENTO PE 09 EXPLOSION  DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO PE 10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

   DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS 

Y CUANTIFICADOS DE: 

 A) MANO DE OBRA 

B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

C) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 

D) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

4 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA LA PROPOSICIÓN 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 01 

 

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

EN SU PROPOSICIÓN 
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)          DOCUMENTO DD 01 

 
 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional  No. _______________, para la contratación 

de: ________________________________________________,  
 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relación cuantitativa de la documentación que se presenta en nuestra 

proposición es la siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN 

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en 

hoja No. 

Termina en 

hoja No. 
     

DD 01 Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición.    

DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana    

DD 03 Escrito artículos 51 y 78 de la ley    

DD.04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado     

DD 05 Declaración de integridad    

DD 06 Escrito en el que manifieste el domicilio    

DD 07 Escrito del representante legal    

DD 08 
Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza 

confidencial que entrega en su proposición 
   

DD.09 Personal con discapacidad adscrito a la empresa    

DD 10 Convenio privado de participación conjunta (En su caso)    

DD 11 Escrito de manifestación de no conflicto de intereses    

DD 12 Encuesta de transparencia    

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en hoja 

No. 

Termina en 

hoja No. 
     

PT 01 
Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el 

mecanismo de evaluación por puntos  
   

PT 02 Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado    

PT 03 Declaraciones y manifestaciones     

PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera    

PT 05 
Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo para la ejecución de 

los trabajos 
   

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

7 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en 

hoja No. 

Termina en 

 hoja No. 

     

PE 01 Carta de proposición    

PE 02 Especificaciones generales y particulares    

PE.03 Relación de costos unitarios de los materiales a utilizarse en los trabajos    

PE 04 
Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 del Reglamento 

y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada de trabajo e integración de los salarios 
   

PE 05 
Relación, análisis, calculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción 

que se empleara en la obra 
   

PE 06 Análisis, cálculo e integración de costos indirectos    

PE 07 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales    

PE 08 
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de 

básicos y/o auxiliares 
   

PE 09 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición    

PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición    

PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado    

PE 12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:    

 a) Mano de Obra    

 b) Maquinaria y equipo de construcción    

 c) Materiales y Equipo de Instalación permanente    

 
d) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

supervisión y administración de los trabajos. 
   

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR EN ESTE DOCUMENTO UN CD QUE CONTENGA LOS ARCHIVOS 

ELECTRÓNICOS DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN PDF Y/O WORD  O EXCEL 

SEGÚN SEA EL CASO. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 02 

 

ESCRITO EN EL QUE  MANIFIESTE 

QUE ES DE NACIONALIDAD 

MEXICANA  
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DOCUMENTO DD 02 

 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20__ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la licitación pública nacional No.___________________, 

para la contratación de: ______________________________,  

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 03 

 

ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE 

LA LEY 
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DOCUMENTO DD 03 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No._____________, para la 

contratación de: _______________________________________,  

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los 

artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 04 

 

 

ESCRITO  DE ESTUDIOS, PLANES O 

PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE 

HAYAN REALIZADOS 
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DOCUMENTO DD 04 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)  

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la licitación pública nacional No. __________, para la 

contratación de: ______________________________________,  

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que previamente hemos 

realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la 

obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo 

establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. 

DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido en los artículos 31, fracción XV y 

51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 05 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
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DOCUMENTO DD 05 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.___________, para la 

contratación de: _______________________________ 

 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona, 

adoptaremos conductas para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones 

de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue 

condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 06 

 

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE 

EL DOMICILIO 
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DOCUMENTO DD 06 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. _______________, para la 

contratación  de____________________,  

 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá 

para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale 

otro distinto es: 

 

Calle y Número: ________________________________________________________ 

Ciudad:  ________________________________________________________ 

Código Postal:  ________________________________________________________ 

Teléfono y Fax:  ________________________________________________________ 

Correo electrónico ________________________________________________________ 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 07 

 

ESCRITO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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DOCUMENTO DD 07 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _____de _________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública  Nacional No. ________, para la 

contratación de: ________________________________,  

 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal)___, cuento con facultades suficientes 

para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de la empresa _____(Razón Social de la 

empresa)___________, de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. _____________, de fecha 

_____________, protocolizada por el Notario Público No. ______________, ____(Nombre del Notario 

Público)_______de ____(Ciudad)____________ 

Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes ____________________________________________ 

Descripción del objeto social: ___________________________________________  _____ 

Relación de accionistas:_____________________________________________________ 

Número y fecha del Acta Constitutiva: __________________________________________ 

Notario Público ante quien se otorgó: _________________________________________ _ 

Reformas y modificaciones:________________________________________________ __ 

Notario Público ante quien se otorgó: ___________________________________________ 

 

Anexo identificación oficial vigente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 08 

 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL 

LICITANTE SEÑALE 

EXPRESAMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN DE 

NATURALEZA CONFIDENCIAL 

QUE ENTREGA EN SU 

PROPOSICIÓN 
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DOCUMENTO DD 08 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver.______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. _________, para la 

contratación de: ________________________________________________,  

 

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 

______________________________________________ 

 

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA 

PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN 

SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 

 

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza 

confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 09 

 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

ADSCRITO A LA EMPRESA 
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DOCUMENTO DD 09 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. ____________, para la 

contratación de: ___________________________________________  

 

Que nuestra planta laboral cuenta con un ___________ por ciento de personal con discapacidad, con respecto a la 

totalidad de nuestra planta de empleados y cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dieron con seis 

meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, según se indica en la siguiente relación: 

 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA PERSONA SI ES DISCAPACITADO 

SEÑALAR CON UNA X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

NOTA 1:- Si en la planta laboral de la empresa no se cuenta con personal discapacitado, se deberá indicar en el 

cuadro la leyenda no aplica 

NOTA 2:- En el caso de agrupaciones para presentar una sola propuesta se deberá presentar este formato por cada 

uno de los integrantes del grupo. 

NOTA 3:- en el caso, se deberá de anexar el alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social de cada una de las personas discapacitadas que se indiquen. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 10 

 

CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA  

(En su caso) 

 

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

25 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 11 

 

ESCRITO DE MANIFESTACION DE 

NO CONFLICTO DE INTERESES 
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DOCUMENTO DD 11 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver.______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en La convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. _______________, 

para la contratación de: ____________________________________________,  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal)__, cuento con facultades suficientes 

para suscribir la propuesta en la presente Licitación, mismas que no me han sido modificadas y/o revocadas, a nombre 

y representación de la empresa _____(Razón Social de la empresa)___________, de conformidad con el testimonio 

de la Escritura Pública No. _____________, de fecha _____________, protocolizada por el Notario Público No. 

______________, __(Nombre del Notario Público)_______de ____(Ciudad)____________ 

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en ninguno de los 

supuestos de impedimento legal correspondiente, ni inhabilitada o sancionada por la  Secretaria de la Función Pública 

de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o 

municipios. 

 

De igual forma para prevenir y evitar la configuración de conflictos de intereses, declaro bajo protesta de decir 

verdad que los directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal que integran la estructura 

organizacional,  no hemos tenido ni tendremos, relación profesional, laborales, relaciones de negocios personales o 

de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado,  con ninguno de los servidores públicos de la 

entidad que cuentan con atribuciones para la atención o resolución del presente procedimiento de contratación: 

 

ATENTAMENTE 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 12 

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
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DOCUMENTO DD 12 

 

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. ____________, para la 

contratación de: ____________________________, entrego la ENCUESTA DE TRANSPARENCIA debidamente 

requisitada. 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN 

CONSIDERE. 
 

FACTOR EVENTO   SUPUESTOS 

CALIFICACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
EN GENERAL 

DE ACUERDO 

EN GENERAL EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO 

1 

JUNTA DE 

ACLARACIONES 

El contenido de las bases 

es claro para la 

contratación de obra 

pública relacionados con 

la obra pública que se 

pretende realizar. 

    

2 

Las preguntas técnicas 

efectuadas en el evento, 

se contestaron con 

claridad. 

    

6 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 

OFERTAS  

El evento se desarrolló 

con oportunidad, en 

razón de la cantidad de 

documentación que 

presentaron los 

licitantes. 

    

8 

GENERALES 

El acceso al inmueble fue 

expedito 
    

7 
Todos los eventos dieron 

inicio en el tiempo 

establecido 

    

4 

El trato que me dieron 

los servidores públicos de 

la institución durante la 

licitación, fue respetuosa 

y amable 

    

5 
Volvería a participar en 

otra licitación que emita 

la institución 

    

3 
La licitación se apegó a la 

normatividad aplicable. 
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SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE 

CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PT 01 

 

BASES DE CONTRATACIÓN DE 

OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL 

MECANISMO DE EVALUACIÓN 

POR PUNTOS  
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BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 

POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS A LAS QUE SE SUJETARÁ LA 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009J2X002-E28-2018 “DRAGADO 

DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional conforme al artículo 30 Fracción I de la LEY de Obras Públicas y 

Servicios Relacionadas con las Mismas, a la que se sujetará la Licitación Pública nacional No.: LO-009J2X002-E28-

2018 “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 

 

Para los fines de la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, se aplicarán las definiciones establecidas 

en el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Establecidas en el artículo 

2 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a saber; Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

 I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

 II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las 

dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas 

sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las 

actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de 

los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las 

resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 

Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de 

contratación. 

 

 El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine 

en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 

información que contenga; 

 

III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1; 

 

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1; 

 

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas; 

 

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando 

menos tres personas; 

 

VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción, 

ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, 

transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud  y energético; 

 

IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería 

de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar 

a cabo; 

 

X.  Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará 

por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 

 

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 

especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar 

a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad, y 
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XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. 

Asimismo, se entenderá por: 

 

I. Amortización programada: la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de 

cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta 

en marcha, mantenimiento y operación; 

 

II. Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los 

procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas; 

 

III. Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada en la dependencia o entidad para llevar la 

administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o 

de servicios relacionados con las mismas; 

 

IV. Área requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de obras 

públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará; 

 

V. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el 

procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la 

junta de aclaraciones; 

 

VI. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual; 

 

VII. Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad 

que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el 

programa de ejecución convenido; 

 

VIII. Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los 

contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, 

ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u 

otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional; 

 

IX. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por 

ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento 

de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas; 

 

X. Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley; 

 

XI. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y 

entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de 

estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la 

forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

 

XII. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y 

entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones 

generales de construcción; 

 

XIII. Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, 

la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas; 
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XIV. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de 

pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y 

características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las 

retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que 

permitan determinar el monto de los gastos no recuperables; 

 

XV. Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de 

infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento; 

 

XVI. Investigación de mercado: la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y 

equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en 

la información que se obtenga en términos del presente Reglamento; 

 

XVII. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

 

XVIII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

 

XIX. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para 

ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor 

agregado; 

 

XX. Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las 

especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación 

permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados; 

 

XXI. Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley; 

 

XXII. Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades 

técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 de este 

Reglamento y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido 

por una propuesta conceptual; 

 

XXIII. Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción 

II del artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido 

correspondiente entre el contratista y el proveedor; 

 

XXIV. Presupuesto autorizado: el que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto 

correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

 

XXV. Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar 

los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de 

trabajo y sus precios; 

 

XXVI. Convocatoria: Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de 

contratación y que describe los requisitos de participación 

 

XXVII. Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley; 

 

XXVIII. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede 

ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y 

 

XXIX. Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los 

términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 
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En lo sucesivo se denominará LEY, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 

REGLAMENTO, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; ENTIDAD, 

a la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.; LICITANTE, Persona que participe en el 

procedimiento de licitación motivo de estas bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado, por el mecanismo de evaluación por puntos; CONTRATISTA DE LA OBRA, al LICITANTE que en 

términos de ley se le adjudique el contrato, RESIDENTE DE OBRA, al representante de la ENTIDAD ante el 

CONTRATISTA DE LA OBRA para a llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

entre otros y LA CONVOCANTE, Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para 
realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con 

las mismas y que para este rubro será la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral 

de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN 

 
PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana 

 

EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos. 

 

DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU 

PROPOSICIÓN 

 

Deberá presentar la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición (Se anexa formato).  

 

Así mismo y con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas, EL LICITANTE deberá anexar en este 

documento un CD que contenga los archivos electrónicos de su propuesta técnica y económica, en PDF y/o Word 

y Excel según sea el caso. 

 

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 

EL LICITANTE presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 

mexicana. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 

 

EL LICITANTE presentará escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA 

REALIZADO 

 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, 

previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los 

requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del 

mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA 

LEY. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 05 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA ENTIDAD convocante, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 

aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO 
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Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de 

los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO. Mientras no se señale un 

domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendrá como domicilio 

convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Se anexa formato) 

 

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través 

de COMPRANET. 

 

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA CONVOCANTE dicha dirección. 

 

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: (Se anexa formato) 

 

a) De EL LICITANTE: 

  

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o 

representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 

identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se 

acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 

 

b) Del representante legal de EL LICITANTE: 

 

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación 

oficial. 

 

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su cotejo, 

original o copia certificada de los documentos siguientes: 

 

a) Tratándose de persona moral: 

 

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y 

que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

 

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro 

Público correspondiente. 

 

3. Cédula de identificación fiscal. 

 

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el 

Registro Público correspondiente). 

 

5. Identificación oficial de los representantes legales. 

 

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas. 

 

b) Tratándose de persona física: 

 

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la 

autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el 

territorio nacional. 

 

2. Cédula de identificación fiscal. 

  

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. 
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Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía 

transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio 

fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, 

que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 

posiciones. 

 

3.-Se le informa a los Licitantes que deberán tener conocimiento y observar el “Protocolo de Actuación, en  

materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prorrogas de Licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones”, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se 

encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; Publicado 

(D.O.F. 20-VIII-2015). Reformado (D.O.F. 19-II-2016 y 28-II-2017). 

 

Para efectos de lo anterior, los Licitantes Integrarán en este documento ( DD7) un oficio de Manifiesto 

bajo protesta de decir verdad, en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 

profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan 

la propia persona, con el o los servidores públicos, de conformidad con el Protocolo de Actuación, en  

materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prorrogas de Licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones”, Anexo Segundo, numerales 2 y 3. 

 

 

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN 

 

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en 

su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe 

aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la proposición. (Se anexa formato). 

 

DOCUMENTO DD 09 PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA  

 

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuenta con personas con 

discapacidad, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses 

de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para 

cotejo las altas mencionadas. 

 

DOCUMENTO DD 10 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (En su caso) 

 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los 

requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 de EL 

REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá 

hacerse por el representante común.  

 

Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas que integran 

la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el 

que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalado, en su caso, los 

datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos 

de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación. 

 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado 

con la proposición y con el procedimiento de esta LICITACION. 
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d)  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la 

manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma 

solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.   

 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la 

proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos 

de la proposición técnica.  

 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya 

sido designado por el grupo de personas. 

DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERSES 

 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 12 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

 

El formato que se anexa, debidamente requisitado. 

 
PROCESO DE LICITACIÓN 

 

 

SEGUNDA.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, ANTICIPOS, VISITA DE OBRA, JUNTA DE 

ACLARACIONES Y PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION. 

 

Asignación presupuestal. 

 

Origen de los fondos Recursos Propios. 

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “La Entidad” se sujetará al presupuesto autorizado por 

la SHCP, para el ejercicio fiscal 2018, con cargo a la partida presupuestal 62602 

 

 

Visita al sitio de la obra. 

 

 

Fecha para realizar la visita al sitio del trabajo. 

 

 

No. DE LICITACIÓN Y 

RUBRO 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

OBRA 

FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR 

DE REUNIÓN CON LOS LICITANTES 
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No.LO-009J2X002-E28-

2018 

 

“DRAGADO DE 

MANTENIMIENTO EN 

AREAS DE 

NAVEGACION DEL 

PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 
 

La obra se localiza en el Puerto de Tuxpan, Ver. 

Sobre el litoral del Golfo de México en el Estado 

de Veracruz, con una posición geográfica de 

latitud norte 20º 57’ 30” y una longitud oeste de 

97º 23´00” y los trabajos consisten en: 

desazolvar el cauce del Rio Tuxpan, con el 

objeto de regularizar las dimensiones y 

profundidades de proyecto del canal de 

navegación interior, dársena fiscal y de ciaboga 

depositando el material producto del dragado en 

mar adentro, aproximadamente a 6.5 millas del 

morro de la escollera Sur, mediante el dragado 

con equipo denominado Draga de succión con 

Tolva autopropulsada, con un volumen 

aproximado por dragar de 300 mil (m3). 

 

25 de julio de 2018-10:00 horas en la Sala 

M de la Administración Portuaria Integral de 

Tuxpan, S. A. de C.V., ubicada en: Carretera 

a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada 

en Tuxpan, Ver.  

 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del REGLAMENTO de la Ley,  visita al sitio donde se realizaran los trabajos. 

La ENTIDAD mostrará a los LICITANTES por una  única vez el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, motivo 

de esta licitación en la fecha y lugar indicado, en el apartado anterior. 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA, deberán 

presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en  LA LICITACION, por si o en representación de un 

tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a 

lo previsto en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las personas que hayan presentado el escrito 

anteriormente citado, serán consideradas LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas 

o cuestionamientos en relación con LA CONVOCATORIA. 

 

En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes de la 

agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y 

en el procedimiento de contratación.  

 

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona 

que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de LA LEY. 

 
Las solicitudes de aclaración, a elección de EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente en la junta de 

aclaraciones en el domicilio señalado por LA CONVOCANTE en LA CONVOCATORIA para llevar a cabo dicho 

evento, o enviarse a través de COMPRANET según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y 

hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompañadas del escrito señalado en el párrafo anterior. 

 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después 

del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET no serán contestadas por LA CONVOCANTE por resultar 

extemporáneas y se integraran al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta 

de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes 

para responderlas. 

 

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea por COMPRANET o 

de manera personal EL LICITANTE deberá utilizar el ANEXO UNO, de no utilizarlo LA CONVOCANTE podrá 

desechar las solicitudes de aclaración. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, la junta de aclaraciones a la convocatoria a la  Licitación pública Nacional se llevarán a cabo el día 

25 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 

C.V., ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver. 
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La asistencia de los interesados a la visita de obra y a la junta de aclaraciones, es optativa, siendo responsabilidad de 

los que no asistan, presentar la manifestación de conocer el sitio de ejecución de los trabajos, así como recabar copia 

del acta correspondiente a la junta de aclaraciones, en las oficinas de “LA CONVOCANTE” ” ubicadas en: Carretera 

a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., Cualquier modificación en LA CONVOCATORIA, 

incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por LOS 

LICITANTES en la elaboración de su proposición. 

 

Al finalizar la junta de aclaraciones se entregará a los participantes que asistan una copia del acta y se fijará un 

ejemplar del acta en las oficinas de la “CONVOCANTE” ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido 

La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la fecha de este evento. 

 

Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación 

personal.  

 

REVISIÓN PRELIMINAR   

 

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA ENTIDAD, a solicitud de EL LICITANTE, efectuará 

una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la 

documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en EL 

REGLAMENTO de LA LEY. 

 

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en 

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada C.P. 92800, en Tuxpan, Ver., en horario de 9:00 a 15:00 y 

de 16:00 a 18:00 en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta 

el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.  

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS 

 

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y  43, cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, LA SFP a 

través de COMPRANET contará, en los términos de EL REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el 

cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; 

nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con 

los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto. 

 

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de 

información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a 

efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará 

con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren 

las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo 

conforme a LA LEY. 

 

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA ENTIDAD, la cual, previa validación 

de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, 

llevarán a cabo la inscripción correspondiente. LA ENTIDAD podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando 

advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podrá incluir en el citado registro la información con 

la que cuente y que sea materia del mismo. 

 

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los 

procedimientos de contratación de LA ENTIDAD, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran 
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en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás disposiciones 

aplicables. 

 

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por LA SFP y contendrá cuando menos con lo establecido 

en el artículo 43 de EL REGLAMENTO. 

 

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se 

encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podrán presentar sus proposiciones 

directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.  

 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo 

requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.  

 

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale LA CONVOCATORIA. 

 

NO SE ACEPTA EN ESTE PROCEDIMIENTO, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS NI A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. 

 

I).-PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la “LEY”, la presentación y apertura de proposiciones 

se hará en un sobre cerrado que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en 

la forma que previene la Base DÉCIMACUARTA, de estas  BASES DE LICITACION que nos ocupa, la apertura 

de ofertas se efectuará en una sola etapa en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. 

de C.V., ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

La presentación y apertura de proposiciones será el día 31 de julio de 2018 a las 12:00 horas, en presencia de los 

interesados que asistan al acto y en su caso de los representantes: del Órgano Interno de Control (OIC) en la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.; y de los invitados. 

 

Los LICITANTES, serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto 

de presentación y apertura. 

 

El sobre cerrado conteniendo la proposición Técnica y Económica se entregará con su hoja de identificación 

correspondiente, rotulada con los datos generales de la presente licitación; número, rubro, fecha y hora de 

presentación de la proposición y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono, 

fax y correo electrónico. La documentación distinta a dicha proposición podrá entregarse dentro o fuera de dicho 

sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la 

documentación presentada por los LICITANTES, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la 

documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas 

recibidas en este acto. 

 
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso 

a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. 

 

La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo 

utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que EL 

LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA 

CONVOCANTE. 

 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de 

cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente 
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en cada una de sus hojas los siguientes documentos: Documento PE 01 “Carta de proposición”, Documento PE 10 

“Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, Documento PE 11 “Programa mensual de 

ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” y Documento PE 12 “Programa 

mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) Mano de obra, b) Maquinaria y 

Equipo de construcción, c) Materiales y Equipo de Instalación permanente y d) De utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 

trabajos” EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la 

totalidad de la documentación que integre su proposición. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y 

cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y 

económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE. 

 

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público designado 

por la ENTIDAD para presidir el acto, rubricarán el Documento PE 10 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto 

total de la proposición”, dando lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas. 

 

EL LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contiene su proposición el Documento DD 01 “Relación 

cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición”. 

 

LOS LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado 

el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LA CONVOCATORIA, 

las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y  se considerarán vigentes 

dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo. 

 

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como 62 de EL REGLAMENTO, en la 

que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún 

LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer 

el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes. 

 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CONVOCANTE ubicada en: Carretera a la 

Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la 

fecha de este evento. 

 

Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación 

a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.  

 
FALLO DE LA LICITACIÓN 

 

El día 14 de agosto de 2018 a las 17:00 horas, en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 

S. A. de C.V., ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver.,  la  

CONVOCANTE  dará a conocer el fallo en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta correspondiente, 

en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO el acta se firmará por los asistentes, la falta de 

firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del 

adjudicatario o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. 

 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CONVOCANTE ubicada en: Carretera a la 

Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la 

fecha de este evento. 

 

Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación 

personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se le enviará por correo electrónico un 

aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. En caso de que EL 

LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, LA CONVOCANTE queda eximida de la 

obligación de realizar el aviso anteriormente referido. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser 

devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la 

fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso 

LA ENTIDAD las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos 

términos LA CONVOCANTE podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días 

naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así LA 

CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 de EL 

REGLAMENTO.  

 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas de  la Administración 

Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., sita en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, 

Ver.  en donde se revisarán los documentos originales de los poderes de la empresa y del representante legal, en la fecha 

y hora que se indique en el fallo y a entregar la garantía del cumplimiento del mismo por el 20% de su monto total, a 

más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que EL LICITANTE reciba copia del fallo 

de adjudicación, en los términos de las fracciones I y II, del artículo 48 de la “LEY”, 91 del REGLAMENTO. 

En esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de EL REGLAMENTO, 

no se tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto 

en el fallo  y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la notificación del 

fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y LA ENTIDAD podrá adjudicar el contrato a EL LICITANTE 

que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja que le siga en calificación y así sucesivamente en caso 

de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que 

inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de LA 

LEY y  74,  fracción V de EL REGLAMENTO.  

 

TERCERA.- IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBE PRESENTARSE LA PROPUESTA. 

 

El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso 

mexicano. 

 

En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente licitación, el idioma oficial será 

el ESPAÑOL. Las cantidades serán expresadas en el SISTEMA MÉTRICO DECIMAL y los precios se indicarán en 

MONEDA NACIONAL, aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

 

Si las fichas técnicas del fabricante para los equipos propuestos están en algún idioma que no sea el español, se deberá 

anexar, además de las fichas técnicas, una traducción completa de las mismas al idioma español. 

 

Las presentes Bases son de observancia estricta, por lo que ninguna de las condiciones establecidas en estas, ni en 

las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser materia de negociación. 

 

CUARTA.- CRITERIO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. 
 

Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63, fracción II de EL REGLAMENTO, LA 

CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, 

verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA y aplicará el 

mecanismo de puntos, conforme a lo establecido en el “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR 

EL MECANISMO DE PUNTOS INDICADO EN ESTA CLAUSULA” que forma parte de LA CONVOCATORIA 

A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009J2X002-E28-2018, el cual contiene la calificación 

numérica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran la 

proposición de cada uno de LOS LICITANTES y la forma en que se deberá acreditar el cumplimiento de cada uno de 

los rubros y subrubros motivo de evaluación para obtener la puntuación indicada en cada uno de ellos, conforme a lo 

previsto en los lineamientos emitidos por la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
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El LICITANTE deberá obtener en su propuesta técnica un mínimo de 37.5 puntos para que sea objeto de 

evaluación su propuesta económica, conforme a lo establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 

63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por la SFP. 

 

La CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema de Evaluación de Propuestas por el Mecanismo de Puntos, podrá 

por economía procedimental, solo evaluar aquellas propuestas elegibles que, una vez determinada la proposición que 

económicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos 

requeridos en la Convocatoria; puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido por esta, lo cual se indicará 

en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y  respuesta emitida por la SECRETARIA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, en el décimo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 

2010. 

 

1.- Evaluación Técnica: 

 

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra 

y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que la convocante consideró pertinente 

incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características están señaladas en la descripción detallada de la obra 

que se prevén dentro de la convocatoria, así como en las especificaciones particulares y anexos técnicos de estas bases. 

La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad 

o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuenta el Licitante, que le permita 

ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante 

pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del 

licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, 

o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. 

En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras, a efecto de 

otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con 

trabajadores con discapacidad.  
 

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha 

ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma o similar naturaleza de la que es objeto el procedimiento de 

contratación de que se trate, por lo que deberá demostrar mediante la presentación de las copias de los contratos que 

demuestren  un máximo de tres (3) años y un mínimo uno (1) año de experiencia ejecutando obras similares y de 

la magnitud solicitada con forme a lo señalado en la convocatoria en los últimos diez (10) años previos a la 

publicación de la convocatoria en el sistema COMPRANET. 
 

En la especialidad se valorará si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido ejecutando el Licitante, 

corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones similares a las 

requeridas por la convocante. 

 

La acreditación de este rubro deberá realizarse con los contratos que, a consideración de la convocante, permita que el 

licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, 

la convocante requiere a los licitantes un mínimo de uno (1) y máximo  tres (3) copias completas de contratos de 

obras y de actas de entrega-recepción física de los trabajos debidamente firmadas, que hayan suscrito o tengan 

adjudicados en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la CONVOCATORIA en el Sistema 

CompraNet, sean de la especialidad, magnitud y conforme a lo solicitado  en la Base Décima cuarta, del Documento 

PT 04 “Experiencia y capacidad técnica y financiera”  numeral 1 inciso a) de LA CONVOCATORIA. 
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d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 

ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma o similar naturaleza objeto del procedimiento de contratación 

de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona, Para ello, la 

convocante requiere a los licitantes un mínimo de uno (1) y máximo  tres (3) copias completas debidamente 

firmadas de contratos y de actas de entrega-recepción física de obras de características y magnitudes similares a la 

presente Convocatoria a la Licitación. 

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes copias de los contratos terminados en tiempo y forma 

relativos a las obras de la misma naturaleza ejecutadas en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la 

CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet, así como respecto de cada uno de ellos las copias de actas de 

entrega-recepción física de c/u de los contratos, en las que se acredite que los objetos de los contratos, se 

cumplieron en tiempo y forma. 

 
Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro 

señalado en el inciso c) de esta fracción; 

 

A cada uno de los cuatro rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante le asignara puntuación, la cual a su 

vez se repartirá entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros. 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros será de 50. Para 

la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante considerara lo siguiente: 

 

I. Calidad en la obra. Este rubro tendrá un rango de puntuación de 17 puntos. 

 

La convocante para distribuir la puntuación, considerara, los siguientes subrubros: 

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; (3 puntos) 

 
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que los materiales 

propuestos para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean los adecuados y necesarios, que  se anexe la 

documentación requerida para el documento PE 09.- Explosión de insumos que intervienen en la integración 

de la proposición, y que los costos de los materiales asentados en este documento y en el Documento PE 12.- 

Programa mensual de erogaciones  a costo directo calendarizados y cuantificados de: c) Utilización de 

Materiales y Equipo de Instalación Permanente, sean los indicados en las cotizaciones presentadas. ANÁLISIS 

DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 

INCLUYENDO SUS ANALISIS DE BASICOS Y/O AUXILIOARES. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL: 

Documento PE 09.- “Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición” y Documento 

PE 12.- “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: c) Utilización 

de Materiales y Equipo de Instalación Permanente”, debidamente requisitado.  En el documento PE 08.-  

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de 

básicos y/o auxiliares. 

 (En su parte técnica, únicamente se verificaran los materiales con sus unidades y cantidades). 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

b) Mano de obra; (3 puntos) 

Para efectos de evaluación solo se considerará el personal hasta nivel de cabo o jefe de cuadrilla. No se 

considerará para esta evaluación el personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que 

corresponda a los costos indirectos. 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, la CONVOCANTE verificará que el personal propuesto 

por EL LICITANTE, sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se 

licitan. 
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EVIDENCIA DOCUMENTAL: 

 Documento PE 12.- “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) 

Mano de obra, debidamente requisitado. En el documento PE 08.- Análisis detallado del total de los precios 

unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de básicos y/o auxiliares. (En su parte técnica, 

únicamente se verificara la mano de obra propuesta con sus unidades y cantidades). 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

c)  Maquinaria y equipo de construcción; (3 puntos) 

 
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que la maquinaria y equipo 

propuesto por EL LICITANTE en su programa y relación de maquinaria y equipo de construcción, sea el 

adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, así como que la llegada 

del mismo al lugar de los trabajos sea congruente con el tipo de trabajos para el que está propuesta la utilización 

de la citada maquinaria y equipo de construcción. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

PE 05.- “Relación, análisis, calculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción 

que se empleara en la obra y PE 12.- “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y 

cuantificados de: b) Maquinaria y equipo de construcción que se empleara en la obra, debidamente requisitado. 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y 

coordinación de los trabajos; (2 puntos) 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el esquema 

estructural de profesionales técnicos propuesto por EL LICITANTE en su organigrama, sea el adecuado, 

suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, que cumpla con el 

perfil para el cargo que fue propuesto, así como que sea congruente con el considerado en el PE 12.- “Programa 

mensuales de erogaciones a costo directo  calendarizados y cuantificados de: d) Utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  supervisión y administración de 

los trabajos que se licitan y el currículum vitae correspondiente. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Organigrama del personal profesional técnico (Formato Libre), Documento PE 12 “Programa mensual de 

erogaciones  a costo directo calendarizados y cuantificados de: d) Utilización del personal profesional técnico, 

administrativo y de servicio encargado de la dirección,  supervisión y administración de los trabajos”, 

debidamente requisitado, y el currículum  correspondientes al personal propuesto. 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de 

los trabajos, y (2 puntos). 
 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que las formas y técnicas, 

propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, 

trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares señaladas en LA 

CONVOCATORIA y el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad 

y magnitud de dichos trabajos. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 
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Documento PT 05.- Descripción de la planeación integral  y del procedimiento constructivo para la  ejecución de los 

trabajos, PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado 

PE 12.- Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) Mano de obra b) 

Maquinaria y equipo de construcción c) Materiales y equipo de instalación permanente d) Utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

 
f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y 

específicos de la obra, tales como los programas mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, 

calendarizado y cuantificado, de  Mano de obra, de Materiales y equipo de instalación permanente, de 

Maquinaria y equipo de construcción,  de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 

encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (2 puntos). 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que los programas anteriormente 

citados, propuestos por EL LICITANTE sean congruentes con los requerimientos necesarios para la ejecución en 

tiempo y forma de los trabajos que se licitan y entre sí. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 
Documentos PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y 

cuantificado; PE 12.- Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) Mano de 

obra b) Maquinaria y equipo de construcción c) materiales y equipo de instalación permanente d) utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

g) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. (2 puntos) 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que las formas y técnicas, así 

como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean 

congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares 

señaladas en LA CONVOCATORIA y el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las 

características, complejidad y magnitud de dichos trabajos. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

Documento PT 05.- Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo para la  ejecución de los 

trabajos, Documento PE 11.- Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado 

y cuantificado.  

EL LICITANTE que  no cumpla con estos requisitos obtendrá cero (0) puntos. 

II. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 20 puntos. 

La convocante para distribuir la puntuación, considera conforme a las características, complejidad y magnitud de las 

obras, los siguientes subrubros:  

 
a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de 

personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. La suma de la puntuación en este rubro será de 

(10 puntos). 

La convocante requiere la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, así como de 

miembros que integren un grupo de trabajo. 
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A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante asignara puntuación conforme a 

los siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en obras de la misma o similar naturaleza de las que son objeto del procedimiento de 

contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de (3 puntos); 

 

Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE para la 

ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará al superintendente de 

construcción, jefe de frente y supervisor de aspectos ambientales incluidos en el Documento PT 04.- Experiencia y 

Capacidad Técnica y Financiera, numeral 1 inciso b) Currículum de los profesionales técnicos de la Convocatoria. 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional 

técnico propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de 

los trabajos que se licitan y que dicho personal demuestre haber ejecutado obras de la(s) característica(s) que se indican 

y conforme a lo señalado en LA CONVOCATORIA A LA LICITACION. De los profesionales técnicos propuestos 

sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, 

complejidad y magnitud  similares a los que se licitan. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04.- Experiencia y capacidad técnica y financiera” numeral 1 inciso b). 

 
LICITANTE que no cumpla estos requisitos obtendrá cero (0) puntos, para que aplique este incumplimiento, 

bastara que uno o más profesionales  considerados para evaluación, no demuestren lo solicitado en LA 

CONVOCATORIA  A LA LICITACION.  

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este 

aspecto tendrá un valor de (5 puntos) 

 

Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE para la 

ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará al Superintendente de 

construcción, jefe de frente y al supervisor de aspectos ambientales incluidos en el Documento PT 04.- Experiencia 

y Capacidad Técnica y Financiera, numeral 1 inciso b) Currículum de los profesionales técnicos de la Convocatoria. 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional 

técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con el nivel académico indicado en LA 

CONVOCATORIA y demuestre haber ejecutado obras SIMILARES con características, magnitud y complejidad a 

la que se licita, acompañado de los documentos con que acrediten cuando menos el nivel académico solicitado en la 

Convocatoria, tales como título y cédula profesional debidamente requisitados a las que se señalan en LA 

CONVOCATORIA. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04.- Experiencia y capacidad técnica y financiera” inciso b) 

LICITANTE que no cumpla estos requisitos obtendrá cero (0) puntos, para que aplique este incumplimiento, 

bastara que uno o más profesionales  considerados para evaluación, no demuestren lo solicitado en LA 

CONVOCATORIA  A LA LICITACION.  

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas 

informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra. 

Este aspecto tendrá un valor de (2 puntos). 

 

Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE para la 

ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará al Superintendente de 

construcción, jefe de frente y al supervisor de aspectos ambientales incluidos en el Documento PT 04.- Experiencia 

y Capacidad Técnica y Financiera, numeral 1 inciso b) Currículum de los profesionales técnicos de la Convocatoria 
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Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional 

técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con conocimientos en el (o los) programas informáticos 

siguientes: Word, Excel, Autocad y software para precios unitarios y programación de obra, y uso de la Bitácora 

Electrónica de Obra Pública (BEOP)   

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04.- Experiencia y capacidad técnica y financiera  numeral 1 inciso b), acompañando copia de los 

documentos con que acrediten el dominio en programas informáticos solicitados, tales como constancias de asistencia 

a cursos o escrito mediante el cual manifiesten su dominio en los programas solicitados; debidamente requisitados. 

 

LICITANTE que no cumpla estos requisitos obtendrá cero (0) puntos, para que aplique este incumplimiento, 

bastara que uno o más profesionales  considerados para evaluación, no demuestren lo solicitado en LA 

CONVOCATORIA  A LA LICITACION.  

 

b) Capacidad de los recursos económicos que la convocante considera necesaria para que el licitante cumpla con el 

contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria a la licitación. La puntuación será de (8 

puntos); 

 

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que los estados financieros 

presentados por EL LICITANTE, acrediten todos los requisitos señalados en la Base Décima cuarta, Documento PT 

04.- Experiencia y capacidad técnica y financiera  numeral 2 de LA CONVOCATORIA. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de 

empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. En el caso de 

participación en grupo se deberán entregar estos documentos por cada integrante del grupo. 

 

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados en el numeral 2, tendrá una calificación 

de cero (0) en este  subrubro. 

 

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.  

La convocante asignará (2 puntos) a este subrubro.  

 

Para la evaluación de este subrubro se verificará el personal con discapacidad que acredite el LICITANTE que trabaja 

en su empresa. 

 

Se otorgará al LICITANTE el puntaje indicado, la CONVOCANTE verificará la proposición que contenga 

documentación que demuestre contar con el mayor número de personas discapacitadas que trabajan en su empresa, 

siempre y cuando acredite que el número de personas discapacitadas sea cuando menos el cinco (5) porciento (%) de su 

planta laboral. 

 

A los licitantes que acrediten una cantidad menor de trabajadores discapacitados, se les aplicará una regla de tres simple, 

tomando como base la proposición que haya tenido mayor puntuación. 

 

Tal situación se valorará con la presentación que realice el LICITANTE, de la copia simple del alta en el régimen 

obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual no podrá ser menor a seis meses de antelación a la fecha 

del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumarán el número de personas con 

discapacidad que acrediten cada uno de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual cada integrante 

acredite que cuando menos cuanta con el cinco (5) por ciento (%) de personas discapacitadas en su planta laboral. 
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EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documentación distinta a la propuesta técnica y económica documento DD 09 Personal con discapacidad 

adscrito a la empresa. 

 

En caso de el LICITANTE no cumpla con este requisito el subrubro tendrá una calificación de cero (0). 

 

III. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 10 puntos. 

La convocante distribuye la puntuación asignada, entre los siguientes subrubros: 

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación (5 

puntos) 

 

Para la evaluación de este subrubro se verificará  que las obras ejecutadas por  EL LICITANTE  en el periodo 

determinado  sean SIMILARES a lo solicitado en la Base Décima cuarta, del Documento PT 04 Experiencia y 

capacidad técnica y financiera  numeral 1 inciso a) de LA CONVOCATORIA  A LA LICITACION. 

 

Para la obtención de puntos en este sub rubro EL LICITANTE deberá  acreditar como máximo tres (3) años y Mínimo 

uno (1) año  de experiencia ejecutando obras similares y de la magnitud solicitada conforme a lo señalado en la 

convocatoria en los últimos diez (10) años previos a la publicación de la convocatoria en el sistema 

COMPRANET. EL LICITANTE que acredite tres (3) años o lo rebase ejecutando obras similares y de la magnitud   

solicitada, en el periodo  señalado en este párrafo, obtendrá el puntaje señalado en este subrubro. Para acreditar cada 

año  EL LICITANTE deberá mínimo demostrar haber ejecutado una (1) obra por año de las características similar a 

la solicitada, para lo cual se tomara la fecha de la firma del contrato aún en las obras multianuales.  

 

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya 

acreditado el mayor número de años, máximo tres (3) años ejecutando obras de la misma características solicitada en 

LA CONVOCATORIA, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el 

número de años que acrediten haber ejecutado obras similares a la solicitada, siempre y cuando acrediten el mínimo de 

años ejecutando obras solicitado. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base al LICITANTE 

que acreditó mayor número de años ejecutando obras similares y de las características solicitadas. 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera  numeral 1 inciso a)  (Relación de  contratos en 

obras similares que haya realizado y copia simple, debidamente requisitado de los contratos de las obras SIMILARES 

a la solicitada) 

 

EL LICITANTE que  no cumpla con este requisito obtendrá una calificación de cero (0) puntos.  

 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha 

ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las 

establecidas en la convocatoria (5 puntos) 

 

Para la evaluación de este sub rubro se valorará si el número de obras propuestas por EL LICITANTE en el subrubro 

de EXPERIENCIA, corresponden a las obras SIMILARES  a la licitada y a la magnitud solicitada conforme a lo 

señalado en la Base Décima cuarta, del Documento PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera numeral 1 

inciso a) de LA CONVOCATORIA  A LA LICITACION. 

 

Para la obtención de puntos en este sub rubro EL LICITANTE deberá  acreditar como Máximo  tres (3) contratos, 

mínimo uno (1) contrato   en  ejecución de obras SIMILARES y de la magnitud solicitada, en los últimos cinco 

(5) años previos a la publicación de la convocatoria en el sistema COMPRANET. EL LICITANTE que acredite 
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tres (3) contratos o lo rebasen en ejecución obras de las características solicitadas en el periodo señalado en este 

párrafo, obtendrá el puntaje señalado en este rubro.  

 

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya 

acreditado el mayor número de contratos terminados de obras de las mismas características y magnitud solicitada en 

LA CONVOCATORIA, máximo tres (3) contratos, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que 

corresponda en relación con el número contratos que acrediten haber ejecutado en obras de las características que se 

solicitan, siempre y cuando acrediten el mínimo de contratos solicitado. Lo anterior utilizando una regla de tres simple 

tomando como base al LICITANTE que acreditó mayor número de contratos de las características solicitada. 

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera  numeral 1  inciso a)  (Relación de  contratos en 

obras similares que haya realizado y copia simple, debidamente requisitado de los contratos de las obras SIMILARES 

a la solicitada). 

 

EL LICITANTE que  no cumpla con este requisito obtendrá una calificación de cero (0) puntos.  

 

IV Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde a este rubro será de 

(3 puntos). 

 

Para la evaluación de este sub rubro se verificarán el número de obras SIMILARES a la indicada en LA 

CONVOCATORIA  conforme a lo señalado en la Base Décima cuarta, del Documento PT 04 Experiencia y 

capacidad técnica y financiera numeral 1 inciso a) de LA CONVOCATORIA  A LA LICITACIÓN. 

 

 

Para la obtención de puntos en este subrubro EL LICITANTE deberá  acreditar como  Máximo  tres  (3) contratos y 

mínimo uno (1) contrato cumplidos en  ejecución de obras SIMILARES y de la magnitud solicitada, en los últimos 

cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el sistema COMPRANET. EL LICITANTE  que 

acredite tres (3) contratos o lo rebase en ejecución obras de las características solicitadas, en el periodo señalado en 

este párrafo, para lo cual se tomará la fecha de terminación de los trabajos señalada en el contrato o convenio 

correspondiente, obtendrá el puntaje señalado en este subrubro.  

 

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya 

acreditado el mayor número de contratos terminados de obras de las mismas características y magnitud solicitadas en 

LA CONVOCATORIA, máximo tres (3) contratos, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que 

corresponda en relación con el número contratos terminados que demuestren haber ejecutado  en obras de las 

características que se solicitan, siempre que acrediten el mínimo de contratos cumplidos de  obras solicitado. Lo anterior 

utilizando una regla de tres simple tomando como base al LICITANTE que acreditó mayor número de contrato 

cumplidos de obras de las características solicitadas. 

 

En caso de que algún LICITANTE no presentara el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación 

o unidades porcentuales. 

 
En caso de que dos o más licitantes presenten el máximo número de contratos o documentos para acreditar el 

cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que 

se encuentren en este supuesto; 

 

Los LICITANTES deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares a la que se 

licita. 

 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número 

de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales 

a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 
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En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el 

cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que 

se encuentren en este supuesto; 

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Documento PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera  numeral 1 inciso a) (Relación de  contratos en 

obras similares que haya realizado y copia simple, debidamente requisitado de los contratos de las obras SIMILARES 

a la solicitada) 

 
2.-Evaluación Económica: 

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo 

de 50. 

 

En la propuesta económica los rubros a considerar serán: 

 

a) Precio. Este rubro tendrá una puntuación de 50. 

Para la evaluación de este rubro la CONVOCANTE revisará las propuestas económicas determinadas solventes 

en la evaluación de Propuestas Técnicas; excluyendo del precio ofertado el impuesto al valor agregado. 

 

Se otorgará 50 puntos al LICITANTE que presente la propuesta económica que resulte ser la más baja de las 

técnicamente aceptadas y que su cálculo e integración de sus análisis detallado del total de los precios unitarios de los 

conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de básicos y /o auxiliares del Documento PE-08, se hayan estructurado, 

cumplan con lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), su 

REGLAMENTO y la Convocatoria y no afecten la solvencia económica de la oferta. En caso de incumplimiento en la 

integración de los precios presentados en la oferta, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, 

documentación o información al licitante en términos del artículo 38, cuarto párrafo de la LOPSRM, y que no implique 

una causal de desechamiento prevista en la Convocatoria a la Licitación, la CONVOCANTE no otorgará al 

LICITANTE puntuación por este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado. 

 

La asignación de puntos se realizará tomando en consideración el precio total ofertado por el licitante en el Documento 

PE 10. Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición. 

 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, 

la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2.......n 

 
Donde: 

 

PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado; 

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; PPj = Precio de la 

Proposición "j", y 

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y 

 
Evaluación 

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso,  de entre LOS 

LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA 

CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
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En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual puntaje, 

éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la LEY. Si no fuere factible resolver el empate en 

los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de EL LICITANTE que resulte 

ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual 

consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que 

se extraerá en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de LOS 

LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 

proposiciones. 

 

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo 

previa invitación por escrito que realizará LA CONVOCANTE, a un representante del Órgano Interno de Control, en 

adelante OIC y al Testigo Social  cuando éste participe en el procedimiento de licitación, levantándose el acta que 

firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los LICITANTES 

e invitados, invalide el acto. 

 
Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES 

no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones 

o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique 

alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la forma 

siguiente: 

 

 
a) Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a través 

de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE en la dirección 

de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en 

dicho Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo. 

 

b) A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con un plazo de 3 días hábiles para hacer las 

aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por LA CONVOCANTE y deberá ser 

entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo 

establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la 

solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su 

proposición. 

 

c) LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo día en que 

sean recibidas.   

 

Inconformidades: 

 

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de 

la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, 

Delegación Álvaro Obregón, CP. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y  84 de la LEY. 

  
QUINTA.- ANTICIPO 

 

No se otorgará anticipo  

 

SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN 

 
“EL CONTRATISTA DE LA OBRA” no podrá subcontratar partes principales de la obra, pero se permite la 
subcontratación de trabajos auxiliares siempre y cuando exista la autorización de la ENTIDAD y así se haya expresado 
en la propuesta.  
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SÉPTIMA.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

a).- Que la fecha estimada para el inicio de la obra será el día 16 de noviembre 2018 

 

b).- Que el plazo para la conclusión de la obra será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de 

los trabajos. (Fecha máxima de terminación el 15 de diciembre de 2018) 

 

OCTAVA- MODELO DE CONTRATO 

 
Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 31 fracción XXV y 46 de la “LEY” y 79 del Reglamento se adjunta 

el Documento PT 02 Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, al que se sujetarán 

“LA ENTIDAD” y  “EL LICITANTE” adjudicatario. 

 

NOVENA.- FORMA DE PAGO 

 

Para efectos de pago se formularán estimaciones por períodos quincenales de los trabajos ejecutados. “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA”, deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de dicho 

pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, “EL LICITANTE” deberá tomar en consideración, 

que el proceso de trámite para el pago de las estimaciones está sujeto a la revisión y autorización de la RESIDENCIA 

DE OBRA por lo que deberá respetar el plazo señalado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de quince 

días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La 

presentación de las estimaciones para su pago, se ajustará a las previsiones del artículo 127, 128, 130, 131, 132 y 133 

del “REGLAMENTO”. 

 

La Residencia de Obra enviará la estimación autorizada al Departamento de Proyectos y Construcción de la Gerencia 

de Operaciones e Ingeniería, para su verificación y trámite de pago el cual concluirá, en un plazo no mayor de veinte 

(20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte de la Residencia de Obra, 

como lo establece el Art. 54 del “LA LEY”, siempre que se hubiere verificado que se alcanzaron las metas estipuladas. 

Dicho pago se hará en la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Administración Portuaria Integral de 

Tuxpan, S.A. de C.V., Cita En carretera a la Barra Norte KM. 6.5 Ejido la Calzada en Tuxpan, Ver, a través del 

sistema de pago de cadenas productivas de Nafinsa. 

 

En caso de errores en la factura o de su documentación de soporte, dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 

el Departamento de Proyectos y Construcción de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, rechazará el documento y lo 

devolverá a  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” para que éste lo corrija y lo presente de nueva cuenta antes de la 

fecha de vencimiento de pago. 

 

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que se 

haya autorizado el ajuste concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del “REGLAMENTO”. 

 

En los casos en que “LA ENTIDAD” no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, conforme 

a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud de “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, se le pagarán gastos 

financieros conforme al procedimiento establecido en el  Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto 

de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 

computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición 

de “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”. 

 

En el caso de los pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el  Código 

Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del 

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. 
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No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

 

DÉCIMA. - MARCO NORMATIVO 

 

Al formular la proposición “EL LICITANTE” tomará en cuenta: 

 

Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

REGLAMENTO; el proyecto; las Normas para Construcción e Instalaciones que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tiene en vigor, y las Especificaciones Generales y Particulares, el Programa mensual de ejecución general 

de los trabajos, y de erogaciones calendarizado y cuantificado expresado en pesos y con base en los precios unitarios 

presentados en su proposición; los programas cuantificados y calendarizados de erogaciones; los precios unitarios 

señalados en la Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y Monto 

Total de la proposición, que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO 

y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general a la 

presente convocatoria de esta licitación. 

 
DÉCIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS. 

 

En relación con los precios unitarios de los conceptos de trabajo, en el inciso anterior, cuando a partir de la presentación 

de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o 

reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el procedimiento para el ajuste 

de costos se sujetará a lo indicado en el artículo 58 fracción I II III y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, así como lo indicado en los Artículos del 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 de su 

REGLAMENTO, entendiéndose por programa de ejecución el pactado entre la ENTIDAD y “EL CONTRATISTA 

DE LA OBRA”, en el contrato o en los convenios aplicables. El aumento o reducción correspondientes deberá constar 

por escrito. 

 

El procedimiento que se aplicará para la determinación de los Ajustes de Costos, será el que se establece en el Artículo 

57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece: 

 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 

La ENTIDAD Considerará los siguientes criterios para la aplicación de los relativos para la actualización de los insumos 

que se requieran. 

 

1.-  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base a los Índices de Precios; 

Índices de Precios Productor; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción Total, Según Actividad 

Económica que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mensualmente. www.inegi.org.mx 

 

1.1.- Para insumos de procedencia extranjera y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías de Bienes de 

producción neta (INPP con servicios), e Insumos de las obras públicas (Actualización de costos de las obras 

públicas) y con Servicios, el número índice se determinará con el valor promedio de los últimos diez días de 

cada mes de la paridad peso-dólar, que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la 

Federación bajo el rubro de “Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 

pagaderas en la República Mexicana”. 

 

1.2.-  Para las categorías del personal incluido en la proposición, los incrementos que se autoricen por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica correspondiente. 

 

1.3.-  Las tasas de interés de la inversión en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y maquinaria, así como 

el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variación se determinará con base en el indicador 

económico considerado por el LICITANTE en la formulación de su proposición. En el caso de no haberse 

indicado éste, se tomará la variación que resulte menor entre los indicadores económicos conocidos como C.P.P., 

T.I.I.E. y T.I.I.P. 
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Para los efectos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de la LEY, y con el objeto de actualizar los 

precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, ”EL CONTRATISTA  DE LA OBRA”  podrá 

solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará 

conforme al procedimiento de ajuste pactado en las bases de concurso la Licitación Pública  y en el contrato 

correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las 

obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de propuestas. El contratista 

deberá presentar a la ENTIDAD, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el 

REGLAMENTO. 
 

DECIMASEGUNDA.- Las proposiciones no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería ni de manera 

electrónica. 
 

DECIMATERCERA.- Además de los requisitos antes mencionados, “EL LICITANTE” al formular su proposición 

deberá cumplir y aceptar lo siguiente: 

 

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y su  REGLAMENTO; el proyecto y sus 

especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones aplicables de las Normas para 

Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tiene en vigor, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, en el 

Documento PE 08 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo 

incluyendo sus análisis básicos y/auxiliares; el Documento PE 11 Programa mensual de ejecución general  

de los trabajos  y de erogaciones, calendarizado y cuantificado, Documento PE 12  Programa mensual de  

erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:  inciso b) Maquinaria y equipo de 

construcción; los precios unitarios señalados en el documento PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y 

monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios 

y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en LAS BASES DE LICITACIÓN. 

 

b) Que deberá tener durante la ejecución de los trabajos, permanentemente un (técnico responsable de los 

trabajos) Superintendente de construcción quien deberá tener amplia experiencia en los trabajos motivo 

de las presentes bases de  licitación, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 

especificaciones de construcción, la planeación integral y el procedimiento de construcción de los trabajos, 

catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los 

planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 

calidad, Bitácora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas para Construcción e Instalaciones y de 

Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor,  Términos de 

referencia y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 

Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, para oír y recibir toda clase 

de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las 

facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

 

“LA ENTIDAD” en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por 

causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA DE 

LA OBRA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.  

  
c).- Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, 

compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de 

tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del 

contrato o para solicitar modificación a los precios consignados en la proposición. 
 

d).- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato 

para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en 

los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del 

indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y 

abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, que hubiera 
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proporcionado “LA CONVOCANTE” únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la 

responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas y en su caso, realizar los estudios e 

investigaciones que estime necesarias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a 

como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará 

modificación alguna de “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” en cuanto a los precios unitarios. 

 

e).- Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, deberán ser los adecuados para obtener la calidad 

fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para Construcción e Instalaciones  de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en estas Bases de Licitación. 

 

f).- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por “LA 

CONVOCANTE” en el Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición, 

justificará modificación alguna de “El CONTRATISTA DE LA OBRA” en relación con los precios unitarios 

respectivos 

 

g).- Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas para construcción e instalaciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

h).- Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el 

cargo por utilidad y los cargos adicionales. 

 

i).- Que propone precios oficiales vigentes a la fecha de presentación de la proposición para los insumos que 

vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas. 

 

j).- Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios presentados en su propuesta 

económica, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, 

el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA “LEY”, el 

“REGLAMENTO” y las presentes Bases de Licitación. 

 
Que al determinar sus costos directos, tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, 

maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos 

por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde 

con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que 

pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará modificación de  “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” en relación con los precios unitarios respectivos;  

 

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 

presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a 

la administración de oficinas centrales y de oficinas de campo considerando lo establecido en los artículos del 

211 al 213 del REGLAMENTO. 

 

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento, se deberá considerar lo 

establecido en los artículos 214 a 218 del REGLAMENTO y Estará representado por un porcentaje de la suma 

de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en 

la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de 

los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como 

sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se 

basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto. 

 

Para el cálculo del cargo por utilidad se deberá considerar lo establecido en el artículo 219 del REGLAMENTO 

y será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 

directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al 

impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.  
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Los cargos adicionales se determinarán conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del REGLAMENTO y son 

las erogaciones que debe realizar  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, por estar convenidas como 

obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la ejecución 

de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por 

utilidad. 

 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales 

aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos 

e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 

 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados 

cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los 

mismos. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del “REGLAMENTO”, por concepto de inspección y 

supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública, se efectuará el cargo adicional correspondiente de 

0.5% (5 AL MILLAR). 

 
k).- Que la Relación de Conceptos de Trabajo y de Cantidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y 

Monto Total de la proposición, se formulará de acuerdo con lo siguiente: 

 

1.- Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo 

con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 10 Catálogo de 

Conceptos de trabajo y monto total de la proposición deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 

enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato. 

 

2.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y 

número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus 

respectivos análisis del Documento PE-08.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los 

conceptos de Trabajo, incluyendo sus análisis de básicos y /o auxiliares; en caso de diferencia, prevalecerá 

el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se 

tenga dicho análisis. 

 

3.- En cada concepto se consignará su importe multiplicando la cantidad de obra anotada por “LA 

CONVOCANTE” por el precio unitario propuesto por “EL LICITANTE”, con aproximación al 

centésimo. 

 

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de 

las cantidades anotadas por “LA CONVOCANTE” y el análisis del precio unitario correspondiente o el  

anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 

 

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los 

montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el 

que se considerará para el análisis comparativo de la proposición. 

 
n).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto 

párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, previo 

a su firma, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea 

que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el 

SAT. 
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Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición, las personas integrantes 

del grupo deberán  presentar el “acuse de recepción o respuesta” a que se hace referencia en el párrafo 

anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposición. 

 

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las 

autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla 

2.1.31 
 

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades 

fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la obra pública que se pretenda contratar, la opinión 

la emitirá la  Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al domicilio 

fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 

 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se requiere que las autoridades fiscales emitan oficio a la 

unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante 

oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes 

señalada, corresponde a la autoridad fiscal otorgar un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración 

del convenio respectivo. 

 

m).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, 

en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 
DECIMACUARTA.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente 

identificado en su parte exterior e interior conforme a lo establecido en la Base Segunda, Apartado I) Presentación y 

Apertura de Proposiciones, y contendrá 

 
PROPUESTA TECNICA 

 

DOCUMENTO PT 01 BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS. 

 
El presente documento deberá entregarse debidamente firmado de conocimiento por EL LICITANTE en todas sus 

hojas y en la última hoja, deberá llenar los datos correspondientes a la razón social, nombre y firma del 

representante legal. 

 

Se deberán incluir las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias que haya emitido la 

Entidad, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus anexos, que las integran, en caso de que LA 

ENTIDAD haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en estas 

bases de Licitación. Cualquier modificación a LA CONVOCATORIA a la licitación, derivada del resultado de la o 

las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la misma. 

 

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 

ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia del 

contrato respectivo. 

 

DOCUMENTO PT 02.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO 

 
Se deberá anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la última hoja deberá 

anotar la razón social, nombre y firma del representante legal. 
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Se anexa el modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará la ejecución 

de los trabajos. Este modelo es acorde a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
DOCUMENTO PT 03.- DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES  

 
Deberá presentar Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, 

sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 

implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 

generales y particulares de construcción,  que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como el de haber 

asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 

efectuado a  las bases de licitación. (Se anexa formato), además 

 

Presentar carta individual en la que se manifieste lo siguiente: 

a) Estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de 

la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el 

convenio de colaboración celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. y la 

CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se 

formulen, a fin de que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. lo entere al Instituto de 

Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores. 

 

DOCUMENTO PT 04.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

 

1. Para demostrar la experiencia, capacidad técnica de la empresa y del personal de la misma, se deberá: 

 

a) Presentar en papel membretado una relación de los contratos de obra que tenga celebrados o que haya 

realizado el licitante en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se 

licitan, (Dragados de Construcción y/o Mantenimiento), tanto con las ADMINISTRACIÓN pública 

federal, la Estatal, o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participación, con 

los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (Se anexa 

formato); anotando obligatoriamente en forma tabular lo solicitado, anexando copia  simple como mínimo 

uno (1) contrato y máximo tres (3) contratos completos de obras de características y magnitudes similares, 

debidamente avalados por la Dependencia o Entidad encargada de la contratación y por el licitante., 

y como mínimo uno (1) copia  y máximo tres (3) copias de  actas de entrega-recepción física de los trabajos 

debidamente firmadas, y avaladas por la Dependencia o Entidad encargada de la contratación y por el 

licitante correspondientes a los contratos que presenta para acreditar su experiencia y capacidad 

técnica  en donde se demuestre el cumplimiento de los mismos y que ha realizado trabajos de características 

técnicas, complejidad y magnitud similares a los  de la presente licitación. 

 

En el caso de contratos celebrados en el extranjero que estén en el idioma diferente al español, además 

de presentar una copia, deberá acompañarse de la traducción  simple en el idioma español.  

 

Los contratos que serán evaluados para otorgamiento de puntos, deberán ser SIMILARES a los que se 

señalan a continuación, y deberán cumplir con lo solicitado:  

 

Descripción de los trabajos que serán evaluados. 

Importe mínimo por contrato a 

precios corrientes  

Sin IVA (millones de pesos) 

(Dragados de Construcción y/o Mantenimiento), Solamente obras 

SIMILARES serán consideradas para evaluación y puntaje en esta 

convocatoria a la licitación. 

15 

 
El licitante que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, para efectos del 

cumplimiento del monto mínimo por contrato requerido por LA CONVOCANTE, solo se tomará en 



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

60 

cuenta el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en esta licitación se obligó a realizar 

en dicho contrato adjudicado, por lo tanto, deberán anexar su convenio de asociación o cualquier otro 

documento, en donde se indique el monto que se comprometieron a ejercer en el contrato adjudicado. 

 
b)  Currículum con firma autógrafa de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, 

organigrama y escrito en el que indique a los que se encargarán de la ejecución y administración de los 

trabajos e indicando los cargos que ocuparán, anexando en su caso, copia simple legible con firma autógrafa 

de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales 

en que haya participado, carta bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa en la que se 

compromete a la prestación de sus servicios para la obra en cuestión. De los profesionales técnicos 

propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de 

características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan. 

 

En caso de proponer personal extranjero como Superintendente de construcción, este deberá de contar con 

la homologación de sus estudios para su reconocimiento y cédula profesional expedida por la Dirección 

General de Profesiones, así como con la autorización de la Secretaria de Relaciones Exteriores para trabajar 

en el país. 

 

En el organigrama deberá incluir un Superintendente de Construcción, quien deberá demostrar ante LA 

ENTIDAD que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura (Ingeniero 

Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Constructor, Licenciado en Ingeniería Oceánica, 

Ingeniero Municipal) y que ha dirigido en su totalidad obras SIMILARES a la licitada en cuanto a 

características técnicas, complejidad y magnitud. El Superintendente de Construcción deberá de participar 

en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable 

técnico ante LA ENTIDAD en términos de la Ley General de Profesiones. El Superintendente de 

Construcción deberá permanecer de tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante 

todo el periodo de ejecución de los trabajos, así mismo, deberá participar en todas las juntas de trabajo que 

se realicen 

 
El Superintendente de construcción (técnico responsable) se requiere tener el grado de licenciatura 

terminada, cédula profesional, con experiencia mínima de 1 año de práctica en obras de las mismas 

características y magnitud similares solicitada en este proceso de licitación y haber desempeñado las 

funciones de superintendente de construcción en una obra de las mismas características, o dos como jefe de 

frente de obra de las mismas características en los últimos 5 años previos a la publicación de la convocatoria 

a la licitación en el sistema COMPRANET. Deberá de anexar actas de entrega recepción física de obras 

SIMILARES a la licitada (Dragados de Construcción y/o Mantenimiento), en cuanto a características, 

complejidad y magnitud, o hojas de bitácora de obra y/o supervisión las cuales deberán de estar 

debidamente legibles y foliadas y estar referidas al contrato que se haya realizado o estimaciones de 

obra debidamente firmadas  y avaladas por el contratante, en donde se consigne firma y nombra del 

Superintendente de Construcción propuesto por el LICITANTE. En caso de que el Superintendente 

de construcción propuesto, sea un ex servidor público, deberá anexar  copia de sus nombramientos en 

donde se demuestre que ha fungido mínimo como residente de obra, además de cumplir con todo lo 

solicitado en este párrafo. 

 
El Superintendente de Construcción propuesto, deberá contar con la firma electrónica avanzada, expedida 

por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para el uso del 

programa informático, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). 

 

PARA EL JEFE DE FRENTE 

 

Deberá presentar Actas de entrega recepción física de la obra, o estimaciones de obra, o hojas de bitácora de 

obra y/o supervisión que haya realizado, en trabajos similares al de la presente licitación (Dragados de 

Construcción y/o Mantenimiento), debidamente firmadas y avaladas por el contratante, en donde se 

consigne firma y nombre del jefe de frente propuesto. 
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Para el supervisor en el área de aspectos ambientales se requiere tener como mínimo el grado de técnico  

en materia ambiental, con experiencia al menos en una obra llevando el control para el cumplimiento de 

Términos y Condicionantes en Materia Ambiental emitidas por la SEMARNAT. Se deberá anexar la 

documentación que demuestre fehacientemente la experiencia en el área. Esta podría ser documentación 

interna avalada por la misma empresa 

 

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación y otorgamiento de puntos, en 

su caso. Si una o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al 

mismo tiempo en la ejecución de otros trabajos adjudicados por LA CONVOCANTE, el subrubro 

correspondiente tendrá una calificación de cero (0) puntos. 

 

Adicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberá considerar en su 

proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo 

y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las características, complejidad y magnitud de los mismos. 

 

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo 

tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, 

independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación. Lo anterior debido a que, 

al materializarse este supuesto se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por EL 

LICITANTE 

 
2.- La capacidad financiera de EL LICITANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones 

fiscales, estados financieros dictaminados o no (de acuerdo a lo estipulado en el artículo “32 A” del Código Fiscal de 

la Federación) de los últimos dos ejercicios fiscales (2017 y 2016), o en caso de empresas de nueva creación, los más 

actualizados a la fecha de presentación de proposiciones,  anexando carta bajo protesta de decir verdad del contador 

público que realizo los estados financieros, copia simple con firma autógrafa de su cédula profesional e IFE (por ambos 

lados) con su respectivo registro ante la SHCP, además deberá presentar documento vigente expedido por el Sistema 

de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

 
Los parámetros financieros que el licitante deberá cumplir para demostrar su capacidad de recursos económicos son los 

siguientes: 

 

 

a) Que el capital neto de trabajo (CNT)  del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos 

a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del 

activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de 

su propuesta económica sin IVA. 

 

b) Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente 

dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 

unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 1.33 unidades. 

 

c)  Que el LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de 

la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del 

LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 75%. 

 

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para 

cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores. 

 

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro b) Capacidad de los Recursos Económicos, 

deberá cuando menos cumplir el parámetro del inciso a), así como cumplir con lo solicitado en uno de los incisos 

b) o c) antes indicados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación de cero (0) puntos en 

este subrubro. 
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DOCUMENTO PT 05 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Deberá presentarse en papel membretado, explicando de manera objetiva la planeación integral para ejecutar la obra, 

la que deberá de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra. 

 

El LICITANTE presentará en hojas membretadas de la empresa la descripción detallada del procedimiento de 

construcción, los sistemas que propone o pretende utilizar en cada una de las etapas para llevar a cabo la ejecución de 

los trabajos, los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y 

económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, y la problemática que involucra. 

 

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades enunciadas en el Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de 

trabajo y monto total de la proposición, pudiendo ser subdividido en partidas y subpartidas y ser congruente con los 

programas solicitados en estas bases de licitación, a saber: PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos 

y de erogaciones, calendarizados y cuantificados, PE 12 Programas mensual de erogaciones a costo directo  

calendarizados y cuantificados de: Mano de Obra, de Maquinaria y Equipo de Construcción, de Materiales y Equipo de 

Instalación Permanente, de Utilización de Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. Además, se describirá en forma amplia y detallada el 

procedimiento de ejecución de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las 

distintas etapas a realizar. Para su elaboración, EL LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

elementos: 

 

 Planos del Proyecto y catálogo de conceptos. 

 Especificaciones Generales y particulares. 

 Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Maquinaria y equipo. 

 Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra. 

 

En este documento el proponente deberá presentar el análisis para el cálculo de los rendimientos y producción de los 

equipos, que intervendrán en la ejecución de los trabajos y anexar copias de los soportes técnicos que tomó en 

consideración para el citado análisis en el ciclo de trabajo (gráficas de producción, tipo de material, producción, ciclos 

de trabajo, capacidad de almacenamiento, acarreos,  colocación  de  materiales,  eficiencia,  tiempos  de   maniobras, 

tiempos perdidos por mal tiempo, traslados, etcétera). Como muestra el ejemplo se anexa a la presente convocatoria 

a la licitación el formato para el análisis del cálculo de rendimientos y producción de equipos hidráulicos para 

dragado en forma autopropulsado. El análisis  que presente el proponente deberá estar soportado documentalmente 

como se menciona en este párrafo. 

 
En este documento también se indicará el número de turnos que para cada concepto utilizará. 

 

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE deberá 

describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales 

como: los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de 

lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame 

accidental de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite).  

 
De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso de 

la ejecución de la obra, se aplicará al contratista la sanción prevista en la Ley de Puertos y su Reglamento, 

independientemente de las responsabilidades y sanciones a que se hagan acreedores ante otras Autoridades y/o 

Dependencias Municipales, Estatales y Federales por los daños y perjuicios que resultaren debido a la inobservancia de 

lo señalado anteriormente. Asimismo “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” se obliga a cubrir el monto de la sanción, 

así como a subsanar la causa que le dio origen y que en su caso, se considerará como un incumplimiento del contrato 

sujetándose a lo dispuesto en el mismo. 

 
 PROPUESTA ECONÓMICA 
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DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN 

 

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato). 

 
DOCUMENTO PE 02  ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  

 
 
El LICITANTE deberá enterarse del contenido de las especificaciones generales y particulares, que sean entregadas 

en LA CONVOCATORIA y serán devueltas firmadas de conocimiento en todas sus hojas. 

 

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y monto 

total de la proposición, en lo particular y en general a la proposición 

 
DOCUMENTO PE 03 RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES, A UTILIZARSE 

EN LOS TRABAJOS. 

 
Se relacionarán los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, indicando en forma tabular: 

descripción, cantidad, unidad, costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se traslade para la 

estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice. 

 
En este documento deberá incluirse además la cotización de los materiales que en el alcance por concepto del mismo 

se señale, ya que la omisión de este documento en la integración de la propuesta será motivo de desechamiento. 

 

 
DOCUMENTO PE 04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE 

DE MANO DE OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 

 

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL 

REGLAMENTO,  anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada de 

trabajo e integración de los salarios. 

 

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los 

siguientes elementos y disposiciones: 

 

 Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que intervendrá en la 

ejecución de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de 

una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, 

administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos 
 

 Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de prestación según la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.  

 

 Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías. 

 

 Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, 

incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto 

determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. 

 

Este documento deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada de trabajo e 

integración de los salarios, vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que intervienen en los trabajos. 

 
Se deberá de considerar como mínimo un 10% de mano de obra local, en la integración de su proposición. 
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Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los trabajos, 

incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtención del salario real y su resultado, 

describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. 

Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos 

considerados.  

 
DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA 

 
Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo, que se empleará en la ejecución 

de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 

 

 Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. 

 
Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los que se utilicen para 

instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones completas: modelo, capacidades, propiedad  o 

arrendadas, su ubicación física, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos 

conforme al programa presentado. 

 

De los equipos de construcción que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copias 

de las fichas técnicas que proporciona el fabricante de cada uno de ellos, en las que se describan todas sus características 

que permitan demostrar cómo se obtuvo el rendimiento. Sí las fichas técnicas de los equipos a utilizar vienen en idioma 

diferente al español, se deberá hacer una traducción al español de estas, así mismo indicar sí el equipo y maquinaria 

es de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias 

y que no lo tiene comprometido en la ejecución de otras obras; en el caso de maquinaria o equipo de construcción 

arrendado, con o sin opción a compra, se anexará además una carta compromiso de arrendamiento y 

disponibilidad del mismo. La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales 

de los equipos propuestos por los LICITANTES. (Por la omisión de cualquiera de estos documentos se les 

otorgará un puntaje de cero en el rubro i. Calidad en la Obra c) Maquinaria y equipo de construcción. 

 
Así mismo requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora en original. 

 

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los que se utilicen para 

instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del 

análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos 

y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración 

del costo directo en la formulación de los precios.  

 

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos 

anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de 

actualización. 

 

Queda entendido de que si durante la ejecución de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa ganadora, 

no es el mismo al presentado en su proposición, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia, el contratista 

de la obra se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en este supuesto no 

tendrá derecho a precios unitarios extraordinarios; modificación a los originales propuestos ni a que se computen 

tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el período de ejecución de los trabajos. 

 
En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o 

internacionales que “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” requiera sufragar para que los equipos se encuentren 

preparados en el sitio preciso de su utilización y liberados de todo gravamen, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún 

sobrecosto por la inobservancia de este precepto. 
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De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copias de las 

cotizaciones, factores o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisición de los equipos 

considerados como nuevos, se deberá calcular el costo horario de la maquinaria y equipo. 

 

En caso de que el LICITANTE proponga equipo que se encuentra en el extranjero, deberá anexar copia de la 

documentación de la Capitanía de Puerto (Harbor Master), que certifique que el equipo propuesto se encuentra 

en el sitio, y si este no tiene compromiso de trabajo. Lo anterior a fin de que en su caso, la CONVOCANTE pueda 

verificar los datos asentados.  

 

DOCUMENTO PE 06  ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 

 
Este documento debe presentarse en papel membretado de la empresa elaborado por el LICITANTE. 

 

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados como un 

porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los de administración de 

campo y los de oficinas centrales. 

 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES  

 
Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa elaborado por el LICITANTE. 

 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, considerando que la calendarización de egresos esté acorde 

con el Programa de Ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición de “EL LICITANTE”, haciendo 

un análisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizará “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” 

en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen en su caso, que las estimaciones por trabajos ejecutados se 

cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la 

Residencia de Obra y el indicador económico que se aplicará. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá 

de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por “EL 

LICITANTE”, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. 

 

Si “EL LICITANTE” juzga necesario NO aplicar este cargo, deberá manifestarlo por escrito, en este documento. 

 

Para la determinación del costo de financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que se 

consideren los gastos a realizar en la ejecución de los trabajos, los pagos que recibirán por concepto de anticipos y 

estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en el 

que se basa para su determinación; C.P.P., C.C.P., T.I.I.E., T.I.I.P., etc., considerando en su caso los puntos que como 

sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia. 

 

El cargo por utilidad, es la ganancia de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” por la ejecución de cada concepto de 

trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En este cargo se 

deberán considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en 

las utilidades de la empresa. 

 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derechos que se cause con motivo de la 

ejecución de la obra y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento ni del cargo por  

utilidad. 

 
Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas 

por autoridades competentes en la materia, como impuestos federales y locales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 

financiamiento ni por el cargo de utilidad.  Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y 

solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o 

decremento para los mismos. 
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La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios, se indicará en el Documento PE 

08.-Análisis detallado del total de los precios unitarios de los Conceptos de Trabajo, incluyendo sus análisis de básicos 

y/o auxiliares. 

 
DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

CONCEPTOS DE TRABAJO, INCLUYENDO SUS ANÁLISIS DE BASICOS Y/O AUXILIARES. 

 
Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, elaborado por el LICITANTE.  

 

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos 

directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a 

utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes 

rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y 

estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el  REGLAMENTO y en estas bases de licitación 

 

Se deberán presentar los análisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el Documento 

PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición. Pudiendo ser éstos reportes de computadora, 

considerando que: 

 

El análisis de los precios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de 

financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este último el que se traslade 

al Documento PE 10  Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición. 

 

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria y equipo, 

consignados en los Documentos correspondientes a: PE 03 Relación de los Costos unitarios de los Materiales a utilizar 

en los trabajos, PE 04 Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 del 

reglamento y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada de trabajo e integración de los salarios y PE 05 

Relación, Análisis, Calculo e Integración de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción, con sus 

correspondientes rendimientos. 

 
El costo indirecto deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse 

el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de 

oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO. 

Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 06 Análisis, cálculo e integración de costos 

indirectos. 

 
El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 

indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los 

pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de 

interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución 

crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este 

concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos 

de lo previsto en el artículo 215 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento 

correspondiente al PE 07 Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos 

Adicionales. 

 
El cargo por utilidad será fijado por el propio LICITANTE y estará representado por un porcentaje sobre la suma de 

los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al 

impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente PE 07 Análisis, 

Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. 

 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de 
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un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos 

directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberá ser afectado por los 

porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá 

adicionarse al precio unitario después de la utilidad. 

 
Los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, serán 

considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato anexo, que como ejemplo, se muestra en las 

presentes bases.  

 

Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos 

por concepto de estos dos últimos. 

 

Si EL LICITANTE elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse desglosados, además de incluir 

una relación de los mismos en el presente Documento. 

 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con los Documentos: PT 05.-

Descripción de la Planeación Integral y del Procedimiento Constructivo para la de Ejecución de los trabajos; PE 08 

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de básicos y/o 

auxiliares, y en general con toda la proposición. 

 
DOCUMENTO PE 09 EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 

 
Deberá de presentar en papel membretado una relación de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta, 

agrupando por: materiales, mano de obra y equipo, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las unidades de 

medición, las cantidades a utilizar, los costos unitarios y sus importes, sin incluir el IVA. 

 
DOCUMENTO PE 10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 

PROPOSICIÓN 

 
Requisitado y firmado conforme al formato anexo o presentado en computadora 

 
Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 

número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el 

presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.  

 
Se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra conforme a lo establecido en LA LEY. Si hubiese 

discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en 

cuenta para establecer el monto corregido de la proposición, en su caso. 

 
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades 

de obra anotadas por la ENTIDAD y los precios anotados con letra por EL LICITANTE. 

 

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá 

anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también como el impuesto al valor agregado en el 

porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes 

anteriores, en los lugares asignados para ello. 

 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el monto total 

de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 

 

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el Documento 

PE 08 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de básicos 

y/o auxiliares, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado. 
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DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

 
Requisitado y firmado en el formato anexo, se presentara el Programa mensual de ejecución convenido conforme al 

catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en 

partidas y subpartidas y expresado en cantidades de trabajo y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando 

diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. 

 
DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: 

 
Deberá presentar requisitados y firmados de acuerdo a los formatos anexos, Programas mensuales de erogaciones a costo 

directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, expresados en pesos, conforme al periodo 

indicado la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, para los siguientes rubros: 

 
a) MANO DE OBRA 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de intervención del personal expresada en jornadas e identificando categorías e importe 

en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto.  

 

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su 

tipo y características, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 

concepto.  

 

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos, expresados en unidades convencionales, 

volúmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 

concepto.  

 

d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresada en jornadas, indicando la especialidad, numero 

requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto.  

 
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS 

 

Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección de EL LICITANTE; en un 

sobre que llamará “Documentación Distinta a la proposición”, presentará la documentación prevista en la Base 

Primera, de estas bases de Licitación.   

 

 

DÉCIMA QUINTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la 

solvencia de las mismas 

 

LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá 

desechar aquella proposición que: 
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SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES: 

 

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO  

 

1. La falta de información o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite 

determinar la solvencia de la proposición. 

 

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 

establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposición. 

 

3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 

proporcionada por EL LICITANTE es falsa.  

 

4. La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción 

XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY;  

 

5. Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier 

otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.  

 

6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo 

estipulado en LA CONVOCATORIA.  

 

7. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA  CONVOCATORIA. 

 
8. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes: 

 
8.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana 

(Documento DD 02) 

 

8.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 

los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD 03). 

 

8.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas 

que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 

verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran 

costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los 

artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY (Documento DD 04). 

 

8.4. Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para 

que los servidores públicos de LA ENTIDAD convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de 

las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Documento DD 05). 

 

8.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 

suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en 

la fracción VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA (Documento DD 07). 

 

8.6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los 

trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de 

calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA 

CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de 

la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le 

proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; así como el de 
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haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones 

que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA (Documento PT 03). 

 
 

9. Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos 

en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar 

autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición de los siguientes documentos: 

Documento PE 01 Carta de proposición, Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y 

monto total de la proposición, Documento PE 11 Programa mensual de ejecución general de los 

trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado,  Documento PE 12 “Programa mensual de 

erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) Mano de obra, b) maquinaria y 

equipo de construcción, c) materiales y equipo de instalación permanente y d) De utilización del 

personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y 

administración de los trabajos”, solicitados en la Base Décima cuarta de estas “Bases de contratación 

de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado” de LA CONVOCATORIA, conforme a lo 

previsto en el primer párrafo del artículo 41 de EL REGLAMENTO. 

 
B.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 

1. Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al número de puntos 

establecidos en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA (37.5 puntos mínimo), para que la propuesta 

económica de EL LICITANTE sea objeto de evaluación.  

 

2. Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los importes 

propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se 

realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el 

presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos. 

 

3. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las 

especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 08 Análisis 

detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo su análisis de 

básicos y/o auxiliares en la base Décima cuarta de estas “Bases de contratación de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado, y en LA CONVOCATORIA; considerando los materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del 

concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 

 

4. Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes 

en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 

individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la 

proposición. 
 

5. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL 

REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la 

proposición. 

 

6. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 

en EL REGLAMENTO, en lo solicitado para el Documento PE 06 Análisis, calculo e integración de 

costos indirectos  en la Base Décima Cuarta de estas “Bases de contratación de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la 

solvencia de la proposición. 

 

7. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en EL REGLAMENTO, en lo solicitado para el Documento PE 07 “Análisis, calculo e 

integración de costo por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales en la Base Décima 



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

71 

Cuarta de estas “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y en LA 

CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 

 

8. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; 

cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 
 

DECIMASEXTA.- LICITACIÓNES DESIERTAS 

 
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 71 de EL REGLAMENTO, procederá 

a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados 

en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE,  se considerará 

que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que 

sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la 

presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera 

previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto 

de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar 

constancia del acto correspondiente.  
 

 
La CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA  LEY y 70 del REGLAMENTO, podrá 

cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de 

la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar 

un daño o perjuicio a la propia Entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento 

que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a los LICITANTES y al OIC, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su 

inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo Primero de LA LEY. 

 

La ENTIDAD, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de 

lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla el 

LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de la 

Convocatoria. 

 

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor la CONVOCANTE 

no se encuentra obligada a realizar pago alguno. 

 

DECIMASÉPTIMA.- CUSTODIA DE LAS PROPUESTAS 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser 

devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha 

en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la 

ENTIDAD las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos 

términos la CONVOCANTE podrá, a solicitud del LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales 

contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así la 

CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 de EL 

REGLAMENTO.  
 

En términos de lo establecido en el párrafo anterior, también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la 

CONVOCANTE las proposiciones presentadas que hayan sido determinadas como solventes en el proceso de 

contratación. Excepto las tres proposiciones solventes con mayor puntaje incluyendo la ganadora y, en su caso, aquellas 

proposiciones que habiendo sido objeto de aplicación del mecanismo de puntos sean iguales o inferiores en monto a la 

propuesta solvente más baja; dichas proposiciones serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a 

formar parte de los expedientes de la CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la 

guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 

de LA LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO. 

 

DECIMAOCTAVA.- FIRMA DEL CONTRATO 
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Previo a la firma del contrato, El LICITANTE ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de 

los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 

correspondiente.  

 

Personas físicas: 

Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad 

competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 

Cédula de identificación fiscal. 

 

Personas morales: 

 

Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. 

Cédula de identificación fiscal. 

Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos. 

Identificación oficial de los representantes legales. (Credencial para votar) 

En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas. 

 

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), 

según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 2017, previo a su firma, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT, en 

el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de 

la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 

confidencialidad con el SAT. 

 

Así mismo, con el nuevo procedimiento administrativo para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., 

deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal, poder notarial del 

Representante Legal, y constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre 

del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada 

(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos. 

 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato y sus anexos en la Gerencia de Operaciones e Ingeniería  de la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., sita en carretera a la barra  norte km. 6.5 ejido la calzada  

Tuxpan, Ver., en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte 

por ciento (20 %) del monto del contrato, en términos de los artículos 48 fracciones I y II de LA LEY y 91 del 

REGLAMENTO 

 

Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, en la Convocatoria no se 

tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto 

en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la notificación del 

fallo, se informará a la SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y la  ENTIDAD podrá adjudicar el contrato al LICITANTE que 

haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este 

último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 

haya resultado ganadora, no sea superior de  diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de LA LEY y  74,  

fracción V del REGLAMENTO.  

 

DECIMANOVENA.-  CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA”  comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos 

del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO a LA ENTIDAD la conclusión de los trabajos 

encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, LA ENTIDAD en 
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un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente 

conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL REGLAMENTO. 

 

Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la 

ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización 

de los trabajos; se presentará dicha garantía que será por el diez  (10%) del monto de la obra, previamente a la recepción 

formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY. 

 

VIGESIMA.-ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA  

 

Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE deberá entregar el 

formato de encuesta que se anexa para el Documento DD 12 Encuesta de transparencia, debidamente llenado en 

el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones. 

 

VIGÉSIMAPRIMERA.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR No. SACN/300/148/2003 DE FECHA 3 

DE SEPTIEMBRE DE 2003 EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y 

NORMATIVIDAD SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES LA SIGUIENTE NOTA 

INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

 

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del 

gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y 

privados. 

 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o 

den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su 

objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las 

contrataciones gubernamentales. 

 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 

recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de 

evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:  

 

• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgada a México por las agencias calificadoras y la 

atracción de inversión extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los sectores comprometidos 

en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y 

extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
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 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores 

prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de 

mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para 

obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (Doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias 

sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; 

informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 

ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 

recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privaciones de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo 

de dinero o bienes. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores público extranjeros es perseguido y castigado, 

independientemente de que el funcionario sea acusado o no. 

 

Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la revisión 

patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el 

acto de cohecho haya sido cometido. 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país estaremos 

contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan en cumplimiento de las recomendaciones de la 

Convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción. 

 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 

 

Articulo 222 

 

Cometen el delito de cohecho: 

 

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, 

dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para ser o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones, y  

 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 

mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo relacionado con sus 

funciones.  

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva,  o promesa no exceda del equivalente de quinientas  veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres mes a 

dos años para desempeñar otro empleo. Cargo o comisión pública. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, o promesa exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de 

trescientas a quinientas veces el salarió mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. 

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se 

aplicarán en beneficio del Estado. 
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Capitulo XI 

 

Cohecho a servidores públicos extranjeros. 

 

Artículo 222 bis.  

 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra 

persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa 

o dé por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios: 

 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo cargo o comisión: 

 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 

encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo cargo o comisión, o  

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a 

cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherente al empleo, cargo o comisión 

de este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo 

público considerado así por la LEY respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, 

incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de 

gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional. 

 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de 

este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar sus suspensión o 

disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho 

en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.” 

 
VIGESIMASEGUNDA.- “El CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, 

ante la ENTIDAD CONVOCANTE, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero 

que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para 

efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad 

migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades 

para las que haya sido contratado, de conformidad con LA LEY General de Población y su REGLAMENTO. 

 
“El CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas 

o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir 

de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones 

migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a 

sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo 

ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la LEY General de Población. 

 
VIGÉSIMATERCERA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, 

que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en 

otras disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, la SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes 

relacionados con actos de que se trate. 
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POR LA CONVOCANTE 

 

_____________________________________________ 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

Gerente de Operaciones e Ingeniería 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL 

LICITANTE 

 

 

1) Razón Social del Postor. 

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. 
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ANEXO UNO 

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES 
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera. segunda o ….) 

 

Nombre de EL LICITANTE.- ________________________ 

 

Datos generales: 

 

Registro Federal de Contribuyentes: _______________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Además tratándose de personas morales: 

 

Descripción del objeto social de la empresa: _________________________________ 

Datos de las escrituras públicas: que acredita la existencia legal de las personas morales: _______________ 

De haberlas, sus reformas y modificaciones: __________________________________ 

Nombre de los socios: ______________________________________________ 

 

Del representante legal:  

 

Nombre del apoderado o representante: ______________________________________ 

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación: ___________ 

Identificación oficial. 

 

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ 

(Señalar número de Licitación) relativa a ___________________ (Especificar la descripción general de los trabajos). 

 

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:    

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA 

CONVOCATORIA. 

 

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán 

entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas 

antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta). 

 

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar. si no 

se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente)  
 

Pregunta 2.-  

Pregunta n.- 

__________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de 

aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica. 

NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera 

concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LAS BASES DE LICITACION. 

NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las 

notas.   
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOCUMENTO PT 02 

 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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MODELO DE CONTRATO 

 

 

 

 

LICITACION No. LO-009J2X002-E28-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

DOMICILIO: No. DE LICITACIÓN FECHA DE ADJUDICACIÓN

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA

                  CLASIFICACIÓN FUENTE RECURSOS                            CLAVE PRESUPUESTARIA

DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO REGISTRO PRESUPUESTAL INTERNO (RAPP)

No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN

IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS                                         G A R A N T I A S

IMPORTE TOTAL IMPORTE PARA INICIO PORCENTAJE E IMPORTE DE PORCENTAJE E IMPORTE DE

XX% LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO LA FIANZA DE ANTICIPOS

IVA 16% -$                                   XX% XX%

-$                                   

-$                                   IMPORTE PARA MAT. Y EQ.

IMPORTE ASIGN. INICIAL XX%

-$                           -$                                   -$                                   -$                                    

IMPORTE ASIGN. SUBSEC.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

C O N T R A T I S T A:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EN DIAS NATURALES)

CONTRATO DE  OBRA PUBLICA

Administración Portuaria Integral de TUXPAN  S.A. de C.V

No. DE  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

C O N T R A T A N T E: C O N T R A T O

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RECURSOS PROPIOS
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CONTRATO No. ---------------------------------- 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE 

C.V., POR CONDUCTO DEL C………………………………  EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL 

Y POR LA OTRA LA EMPRESA...........................................................................................,  REPRESENTADA 

POR EL C............................................, EN SU CARÁCTER DE................................., A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA APITUX” Y “EL 

CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 

 

I.-     “LA APITUX” DECLARA QUE: 

 

I.- “LA APITUX” DECLARA QUE: 

 

I.1.-    PERSONALIDAD. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la escritura 31,157, del 22 

de julio de 1994, pasada ante el Notario Público número 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez 

Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, 

el 26 de agosto del mismo año. E inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la Clave No. API-

940722-K33. 

   

I.2.- CONCESIÓN. "LA APITUX" Cuenta con un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a 

través de la SCT, para la administración integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. 

 

I.3.- REPRESENTACIÓN. El Lic. Jorge Ruiz Ascencio es el Representante Legal Director General de "LA 

APITUX", y cuenta con todas las facultades para la celebración  del presente contrato, mismas que  no  le 

han sido  revocadas modificadas en  manera alguna  y  son  bastantes para  la  suscripción de  este instrumento.  

Lo  anterior;  según  consta en la escritura número diecisiete mil doscientos once, de fecha 22 de julio 

de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Sánchez Galindo titular de la Notaria Pública número 2 del 

estado de Veracruz, inscrita bajo el folio mercantil electrónico número 7061*6 en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Tuxpan, Veracruz, el 24 de julio de 2013.  

 

I.4.- OBJETO. El objeto de la Concesión Integral comprende: 

 

La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación 

que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios. 

 

1.5.-   ADJUDICACION. El presente contrato se efectúa como resultado de la Licitación Pública Nacional  en términos 

de lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los 

artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 

a su Reglamento.  

 

1.6.-  AUTORIZACION PRESUPUESTAL. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “LA 

APITUX” se sujetará al presupuesto autorizado por la SHCP, para el ejercicio fiscal 2018, con oficio de 

liberación de la inversión No. ------------------ de fecha --- de--- de 2018, con cargo a la partida presupuestal 

62602.  

 

I.7.- DOMICILIO. El domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Carretera a la Barra Norte 

km. 6.5 Ejido la Calzada, Tuxpan Ver. C.P. 92800. 
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II.  “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: 

 

II.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

 

II.2.- Acredita su Legal existencia con la Escritura Pública Número................ de fecha....... de........... de ............... 

otorgada ante la fe del Lic. ..........................., Notario Público No. .........  de la Ciudad 

de.............................................................., inscrita en el Registro Público de Comercio, con el No. ... .. de fecha 

............ de ..................de ..............  

 

II.3.- Su representante, el                                             , con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias 

para suscribir el presente contrato, como se acredita en el mismo instrumento público señalado en la declaración 

anterior, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

 

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es:................................... 

 

II.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar, con número de folio----------------, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, en el año de     -------------------. 

 

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del 

presente contrato. 

 

II.7.- Tiene establecido su domicilio en:......................................................................, mismo que señala para todos los 

fines y efectos legales de este contrato. 

 

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras públicas, y Servicios Relacionados con las 

Misma y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; las Normas 

para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la 

ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato y, en 

general toda la información requerida para la obra materia del contrato. 

 

II.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este  contrato, a fin de considerar todos los factores que 

intervienen en su ejecución. 

 

II.10.- Actividad.- "El contratista", declara que tiene como 

objeto:............................................................................................ 

 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las  siguientes: 

 

C L A U S U L A S  

 

 

PRIMERA.- Objeto del contrato.- “LA APITUX” encomienda a "El contratista" la realización de los trabajos 

consistentes en: --------------------------------------------------- y este se obliga a realizarlos  hasta  su  total 

terminación,  acatando para ello lo establecido por  los diversos ordenamientos y normas señalados en la 

declaración II.8  del apartado de  declaraciones  de “El contratista”, apegándose de igual modo a los 
programas autorizados, presupuestos, planos, especificaciones particulares, así como a  las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 

reproducidos como parte integrante de esta cláusula. 

 

Los programas autorizados, presupuestos, planos y especificaciones particulares  a  que se alude en esta 

cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del 

presente instrumento. 
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Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos 

materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda 

pactado que el acta administrativa a que alude el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de 

los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo. 

 

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el último párrafo del artículo 64 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 172 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se genere con motivo de 

la realización de los trabajos materia de este instrumento; pasará a formar parte integrante del mismo.  

 

 

 

SEGUNDA.- Monto del contrato.- el monto total del presente contrato, es de $ 

.....................(...............................................................................m. n.),  más el 16% del impuesto al valor 

agregado $ ...........  lo que hace un total de             $ ........... ...................................................................m.n.) 

  
TERCERA.- Plazo de ejecución.- “El contratista”,  se obliga a realizar los trabajos  materia del presente contrato en 

un plazo que no exceda de          días naturales.  El inicio de los trabajos se efectuará el día ........ de 

................ del año 2018  y  se concluirán  a más tardar el día  ................de ................ del año 2018,  de 

conformidad con el programa de ejecución de los trabajos pactado. Este plazo se diferirá en el caso 

señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato. 

 

CUARTA.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- “La APITUX” se obliga a poner a 

disposición de “El contratista”, el o los inmuebles en que  deban llevarse a cabo los trabajos materia de 

este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para 

su realización. 

 

QUINTA.- Forma de Pago.- De acuerdo a lo que señala la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA” convienen en 

que los trabajos objeto del  presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones 

quincenales las cuales deberán acompañarse con la documentación que acredite la procedencia de su 

pago, conforme a las previsiones del  artículo  132  del  Reglamento de  la  Ley  de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Superintendente de 

Construcción” de “EL CONTRATISTA”, a “El Residente de Obra” de “LA APITUX”; dentro 

de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte; acompañadas de la documentación que 

acredite la procedencia de su pago. “El Residente de Obra” de “LA APITUX” revisará y autorizará 

las estimaciones en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el 

supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 

plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.  

  

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA APITUX” en un plazo 

no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El 

Residente de Obra” de “LA APITUX”, lo anterior; con fundamento en lo que para tales efectos 

señala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

  

Preferentemente los pagos a “EL CONTRATISTA” se realizarán vía transferencia electrónica de fondos 

o depósitos en cuentas de cheques, en la cuenta número ---------- de Banco ----------. Sucursal --------, 

CLABE: -------------, contra la entrega de la factura que satisfagan los requisitos fiscales correspondientes, 

vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). “LA APITUX” no asume ninguna responsabilidad por el 

tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria 

 

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA” 

aceptan que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, 
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serán las correspondientes por trabajos ejecutados.  

  

En caso de incumplimiento en el pago de la estimación, “LA APITUX”, a solicitud de “LOS 

CONTRATISTAS”, y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; pagará gastos financieros conforme a una tasa 

que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para 

el pago de créditos fiscales.  

 

Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 

calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 

determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL 

CONTRATISTA”, 

 

Tratándose de pagos en exceso que hayan recibido “EL CONTRATISTA”, estos deberán reintegrar 

las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 

párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 

computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 

las cantidades a disposición de la entidad. 

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 

CONTRATISTA”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no 

se hubiera identificado con anterioridad. 

 

 

SEXTA.- Anticipos.- Para que “El contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 

de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La 

APITUXPAN” otorgará  un anticipo por la cantidad de $ ..................... más el 16% del impuesto al valor 

agregado  $ ........................ lo que hace un total de  $ ............. (..................................................................... 

m.n.) lo que representa un  % del importe total del presente contrato. 

 

El anticipo se entregará  a “El  contratista” el día.............. de ............. del 2018, previa entrega que efectúe 

éste a “La APITUX” de la garantía a que se alude en la Cláusula Séptima inciso A del presente contrato. 

El atraso  en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de 

ejecución pactado,  formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El 

contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en al artículo 48,  fracción I de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento  y por 

lo tanto este deberá iniciar la obra en la fecha establecida.  

 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su amortización se hará proporcionalmente a cada 

una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante  por 

amortizar en la estimación final. 

 

               No se otorgaran  anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren 

en los términos  del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ni 

para los importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal de 

que se trate.  NO APLICA  PARA ESTE PROCEDIMIENTO) 

 

 

 

SEPTIMA.- Garantías.- “El contratista”, se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas las garantías siguientes:  
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A)  Fianza para el anticipo.- Fianza a favor de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 

C.V., por la cantidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El contratista”, realice en el 

sitio de los trabajos la construcción de sus  oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, 

para los gastos de  traslado de la maquinaria y equipo  de construcción e inicio  de los trabajos  objeto 

del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen 

permanentemente, conforme  a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de 

los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir  de que “El contratista” reciba copia 

del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El contratista” 

reciba la notificación por escrito del monto concedido para la compra de equipos y materiales de 

instalación permanente; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 

correspondientes. (NO APLICA  PARA ESTE PROCEDIMIENTO) 

 

B)  Fianza de cumplimiento.- Fianza a favor de  la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 

C.V., por el 20% (veinte por ciento) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto 

de este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, esta se substituirá por otra 

equivalente al (veinte por ciento) 20% de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe 

los montos relativos a los ajustes de costos  y convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser 

presentada dentro de los 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL contratista” 

hubiere recibido copia del fallo de adjudicación para los ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contara 

a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “El contratista”. Si 

transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La APITUX” procederá a la rescisión administrativa del 

contrato. 

 

C)  Garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.- “El contratista” garantizará los 

trabajos dentro de los 15 días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos,  sustituyendo la 

fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza  por el 

equivalente al diez por ciento (10%)  del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito 

irrevocable por el equivalente al cinco  por ciento (5%)  del mismo monto en fideicomisos especialmente 

constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la localización de los mismos,  

vicios, ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución,. Esta 

garantía tendrá una vigencia de doce  meses contados a partir de la fecha  de entrega  - recepción de los 

trabajos. 

 

D)     Póliza de Responsabilidad Civil por un monto correspondiente al doble de lo contratado, sin considerar 

I.V.A.  

 

OCTAVA.-  Ajuste de Costos.- Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente 

instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 

conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “La Entidad”, quien 

determinará la procedencia del ajuste. 

 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia 

pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra. 

 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “El Contratista” quien lo promueva; si 

es a la baja, será “La Entidad” quien lo realice.  “El Contratista” dentro de los sesenta (60)  días 

naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, 

deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “La Entidad”, transcurrido dicho plazo 

precluye el derecho de “El Contratista” para reclamar el pago.  “La Entidad”, dentro de los sesenta 

(60) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que 

proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 

correspondientes, deberá cubrirse por parte de “La Entidad” a solicitud de “El Contratista”, en la 

estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, y su pago se efectuará en Carretera a la Barra Norte KM. 6.5 Ejido La Calzada, 

Tuxpan, Ver. 

 

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en 

el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido. 

 

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos 

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido. 

 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices de 

Precios; Índices de Precios Producto; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción Total, 

Según Actividad Económica, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

mensualmente. www.inegi.org.mx 

 

Para insumos de procedencia extranjera y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías de los 

Índices de Precios; Índices de Precios Productor; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción 

Total, Según Actividad Económica, el número índice se determinará con el valor promedio de los últimos 

diez días de cada mes de la paridad peso-dólar, que publica diariamente el Banco de México a través del 

Diario Oficial de la Federación bajo el rubro de “Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas 

en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana.” 

 

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 

El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y 

utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las 

variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 

 

Una vez que “La Entidad” determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a 

cabo conforme al siguiente procedimiento:  

 

a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;  

  

b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo 

por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y  

  

c) En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos 

en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 

actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.   

  

En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no esté de acuerdo con la proporción de intervención 

de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su 

revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar la 

revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. Lo anterior; de acuerdo a lo 

que para tales efectos se establece en el artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

NOVENA.- Recepción de los trabajos.- Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se 

sujetarán al siguiente procedimiento. 

 

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El contratista” comunicará a “La APITUX”   de dicha 

circunstancia, con objeto de que ésta, dentro de un plazo que no exceda de los siguientes (15) quince días 

calendarios, contados a partir de la señalada comunicación, verifique que éstos  se encuentren 

debidamente concluidos,  conforme a las condiciones establecidas en este instrumento. 
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Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La APITUX”  esta procederá a su recepción física, 

en un plazo que no exceda de (15) quince días naturales,  lo cual   se realizará mediante  la suscripción  

del acta  correspondiente en la que intervendrán  los representantes de ambas  partes, en los términos de  

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Normatividad complementaria, 

quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto bajo la responsabilidad de “La APITUX”. 

 

“La APITUX” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y 

sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.  

 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los veinte días naturales 

posteriores a dicho evento, a  elaborar el  finiquito correspondiente. De existir desacuerdo  entre las partes 

o bien, en el supuesto de que “El contratista” no acuda a las instalaciones de “La APITUX”  en la fecha 

indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo comunicando  su resultado a 

“El contratista”  dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez 

notificado  del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a 

su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El contratista” no realiza alguna gestión el resultado 

del finiquito  se dará por aceptado. 

 

Determinado el saldo total “La APITUX”  pondrá a disposición de “El Contratista”  el pago 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva,  o bien,  solicitará  el reintegro 

de los importes resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por 

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 

 

Al finalizar los trabajos el contratista deberá entregar los planos correspondientes a la obra ejecutada. 

 

Así mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA” deberán dar cumplimiento a lo que para 

tales efectos señala el artículo 15, y demás relativos aplicables, de la Ley del Seguro Social. Así mismo 

deberá presentar la Opinión Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 

 

DECIMA.- Representantes de  El Contratista.- “El contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación 

de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como 

superintendente de construcción el cual  deberá  tener poder amplio  y suficiente para tomar decisiones  

en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

 

“La Entidad” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 

sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a 

otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de 

licitación.  

 

DECIMA 

PRIMERA.- Relaciones Laborales.- “EL CONTRATISTA”, como empresarios y patrones del personal que 

ocupan con motivo de los trabajos materia del presente contrato, serán el únicos responsables de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 

seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obligan a responder de todas las reclamaciones que sus 

trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA APITUX” en relación con los trabajos 

materia del presente instrumento; debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a 

salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA APITUX”, a más tardar a los diez días naturales contados 

a partir de la fecha en que sean notificado de ello por esta última; y en los supuestos de que en dicho 

motivo llegare a erogar alguna cantidad. “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA APITUX” en 

igual término. En el caso de que la “LA APITUX”tuviera que pagar alguna cantidad bajo cualquier 

concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones 

laborales, le deberá ser TOTALMENTE reembolsado por el “EL CONTRATISTA” más los 

intereses que se pactan a la tasa estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos 

fiscales. 
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DECIMA 

SEGUNDA.- Responsabilidades del contratista.-  “El contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se 

utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La APITUX” tiene 

en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y 

cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con las especificaciones particulares  

y en apego al proyecto pactado por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta 

y riesgo de los defectos y vicios  ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia 

o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La APITUX”  o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva 

la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.  

 

Igualmente “El contratista” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 

obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan  

este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso 

se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “La APITUX” en los términos de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso 

en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

De acuerdo a lo que para tales efectos señala el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; “EL CONTRATISTA” adjudicatario de la obra, será el único 

responsable de la ejecución de los trabajos. Dado lo anterior; “EL CONTRATISTA” se obligan a 

sujetarse a todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construcción, 

Seguridad, Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y de Medio Ambiente, que rijan en el Ámbito 

Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones particulares que al efecto se indican en los 

términos de referencia de las bases de concurso. Dado lo anterior; las responsabilidades y los daños y 

perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que 

resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA ” y serán independientes de 

las de orden civil o penal que puedan derivar de la omisión y/o comisión de los mismos hechos.  

 

 

DECIMA 

TERCERA.- Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL 

CONTRATISTA”.- “LA APITUX” determinará las penas convencionales por atraso en la ejecución 

de los trabajos, únicamente, en función de los atrasos en las fechas establecidas en el programa de 

ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en los atrasos 

respecto de la fecha determinación de los trabajos pactada en el contrato; las que en ningún caso 

podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Dado lo anterior; “LA 

APITUX” tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por “EL 

CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA APITUX” 

comparará periódicamente el avance de la obra.   

  

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor que lo que debió 

realizarse, “LA APITUX” procederá a:  

  

a) Retener, en total, el cinco por ciento de las diferencias entre el importe de la obra realmente 

ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto mensualmente se hará la retención o 

devolución que corresponda.  

  

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 

retención, su importe se aplicará en favor de “LA APITUX”, como pena convencional por el atraso 

en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.  

  

b) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluyan la obra en la fecha señalada en el 

programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 
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cinco por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de 

terminación señalada en el programa. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y “EL 

CONTRATISTA” se obligan a cubrirla mensualmente, y hasta el momento en que la obra quede 

concluida y recibida a satisfacción de “LA APITUX”; estas penas convencionales se aplicarán 

mensualmente en las estimaciones correspondientes.   

  

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.  

  

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 

cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión 

administrativa.  

  

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL 

CONTRATISTAS se harán efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido retenidas.  

 

DÉCIMA  
CUARTA.-  Procedimientos para la preservación del Ambiente.- “EL CONTRATISTA”, en la ejecución de 

los trabajos deberán acatar lo dispuesto en los procedimientos de control de operaciones y del 

procedimiento General Ambiental para Contratistas del Sistema de Administración Ambiental ISO -

14001, contenidos en los ANEXOS del presente contrato. 

 

Así mismo, “EL CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en 

materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato. 

 

“EL CONTRATISTA”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa 

el Medio Ambiente, será sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones 

que “LA APITUX” les impongan en los términos del presente instrumento. 

 

DÉCIMA 

QUINTA.- Verificación del cumplimiento de los procedimientos para la Preservación del Medio Ambiente.- 
“EL CONTRATISTA”, se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA APITUX” 

para que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la 

cláusula anterior, así como de proporcionar la información requerida por dicho representante. 

 

 

 

DÉCIMA 

SEXTA.- Incumplimiento a los Procedimientos para la Preservación del Ambiente. En caso de demora en 

el cumplimiento de las obligaciones asumidas por “EL CONTRATISTA”, señaladas en las 

cláusulas, décima primera, décima segunda décima tercera y décima cuarta, o el incumplimiento de 

las mismas, “EL CONTRATISTA” pagaran a “LA APITUX”, a título de pena convencional, la 

cantidad equivalente a cien veces UMA (Unidad de Medida y Actualización), en cada uno de los 

incumplimientos que se susciten. Si “EL CONTRATISTA”, a pesar de ser sancionados no subsanan 

el incumplimiento o reinciden por tercera ocasión, “LA APITUX”, procederá de conformidad con la 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.  

 

 

DÉCIMA 

SÉPTIMA.- Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato.- “LA APITUX” podrá  suspender  

temporalmente en todo o en parte los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por 

causa justificada para ello;  para lo cual “LA APITUX” establecerá la temporalidad límite de 

suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo 

de la temporalidad señalada.  
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL 

CONTRATISTA” podrán optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si optan por la terminación 

anticipada del contrato, deberán solicitarla a “LA APITUX”, quien determinará lo conducente  dentro 

de los  quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 

será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 

si “LA APITUX” no de contestación a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo 

señalado se tendrá por aceptadas la petición de éstos últimos.  

  

Una vez comunicada por la “LA APITUX” la terminación anticipada del contrato; ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del  inmueble en su caso, y en 

su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL 

CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se 

levantará ante la presencia de fedatario público, quedando obligados “EL CONTRATISTA”, a 

devolver a “LA APITUX”; en un plazo de  diez días naturales contados a partir del inicio del 

procedimiento respectivo, toda documentación que ésta les hubiere entregado para la realización de 

los trabajos.  

  

Cuando ocurra la suspensión, “LA APITUX” notificará a “EL CONTRATISTA”; señalando las 

causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las 

acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La 

fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta 

circunstanciada de suspensión. No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente 

del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea 

responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. Lo anterior; en términos de lo dispuesto por el artículo 

144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

  

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna 

responsabilidad para “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA”, debiendo únicamente suscribir un 

convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los 

trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los 

trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán 

reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para 

corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.    

  

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor; sólo será procedente el pago 

de gastos no recuperables del artículo 62 fracción III y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, salvo que en las bases de licitación y en el contrato correspondiente se 

prevea otra situación. Lo anterior en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

  

“LA APITUX” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 

resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 

autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de 

los trabajos. 

DÉCIMA  
  OCTAVA.-  Rescisión administrativa del contrato.- Las partes convienen que “LA APITUX” podrá en 

cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, cuando se presente alguna de las 

causales señaladas en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, así como por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, 

es decir, si “EL CONTRATISTA”:  
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a) Contravienen las disposiciones, lineamientos,  bases y procedimientos que establece  la Ley de 

Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la legislación, 

ordenamientos y demás disposiciones administrativas, aplicables, sobre la materia; que rijan en el 

ámbito federal, estatal o municipal y que regulan la ejecución de los trabajos objeto del presente 

instrumento; así como las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; 

incluyendo los términos de referencia del estudio objeto de este contrato y, en general toda la 

información requerida para el estudio materia del contrato;  

    

b) No cumplen con la ejecución total de los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos 

y condiciones, pactados en el mismo y sus anexos;  

  

c) Suspenden injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; e  

  

d) Incumplen con cuales quiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato.  

  

Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin responsabilidad para 

“LA APITUX”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales 

conforme a lo dispuesto por el artículo 46, fracción X, artículo 62, fracción II último párrafo, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículos 86, 87, 154, Reglamento de 

la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

  

a) El procedimiento de rescisión se iniciará a partir de que “LA APITUX” comunique a “EL 

CONTRATISTA” el incumplimiento en que hayan incurrido, para que en un término de quince días 

hábiles expongan lo que a su derecho convenga y aporten, en su caso, las pruebas que estimen 

pertinentes;   

b) Transcurrido el término de quince días hábiles señalado con anterioridad, “LA APITUX” resolverá 

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y  

c)  La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 

y comunicada a “EL CONTRATISTA”  dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado 

en el inciso “a)” anteriormente señalado. Lo anterior; en términos de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como en apego a los demás 

ordenamientos aplicables.    

  

 

Una vez comunicada por la “LA APITUX” la rescisión administrativa del contrato; ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del  inmueble, y en su caso, 

proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, 

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantará ante la 

presencia de fedatario público, quedando obligado “EL CONTRATISTA”, a devolver a “LA 

APITUX”; en un plazo de  diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento 

respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA   
NOVENA.-  “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA”, se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecución de 

los trabajos objeto de  este contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran así como a los 

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, y 

Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la normatividad, legislación y 

ordenamientos aplicables que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución 

de los trabajos; las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; 

incluyendo los términos de referencia del objeto de este contrato y, en general toda la información 

requerida para el ejercicio materia del contrato.   

  

VIGÉSIMA.-  Otras estipulaciones específicas.- “EL CONTRATISTA” acepta que de las facturas que se les 

cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las 

previsiones de la normatividad aplicable, El cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los 

trabajos contratados.  

VIGÉSIMA 
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PRIMERA.-  Inhabilitación.- “EL CONTRATISTA” manifiestan que no se encuentran dentro de los supuestos 

que señala el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

VIGÉSIMA 

SEGUNDA.-  Confidencialidad.- “EL CONTRATISTA” y el personal contratado por el mismo se obligan a no 

divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines técnico o científicos, los datos e informaciones que 

lleguen a su conocimiento con motivo de los trabajos aquí pactados; por lo que “EL CONTRATISTA” 

y el personal a su cargo mantendrá absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La 

contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que “LA APITUX” demande daños y 

prejuicios que se llegasen a ocasionar.  

 

VIGÉSIMA    

TERCERA.-  Procedimiento de resolución de controversias futuras y previsibles de carácter técnico y 

administrativo.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias 

estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la 

ejecución de los trabajos, que no implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas partes 

la resolverán conforme al procedimiento  que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, 

las partes se estarán a lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA del presente instrumento. 

  

a) De presentarse una discrepancia entre “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA”; el representante 

de cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, respectivamente; la comunicará por 

escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día hábil, en el 

domicilio señalado en la declaración I.6 del capítulo de DECLARACIONES, mismo que señala para 

los fines y efectos legales del presente contrato.  

  

b) Para los efectos de la reunión señalada, el representante de “LA APITUX” y “EL 

CONTRATISTA” según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en 

el escrito a que se alude en el inciso “a)”, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la 

documentación respectiva con objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser 

posible, resuelta en la propia fecha de la reunión.  

  

c) La contraparte a quien se le haya planteada la discrepancia; expondrá de igual modo, en la reunión 

prevista en el inciso “b)” anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la 

finalidad de resolver, de ser posible en dicha reunión, la discrepancia formulada.  

 

 d) “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA” dejará constancia por escrito, en un plazo que no 

exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada 

en el inciso “b)” de la presente cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia 

planteada; de la cual se levantara acta administrativa.  

 Queda entendido por “LA APITUX” y “EL CONTRATISTA” que el desahogo del procedimiento 

establecido en esta cláusula, no implicara de ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de 

los trabajos materia del presente contrato.  

VIGÉSIMA   
CUARTA.-   Jurisdicción.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello 

que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación 

vigente en la materia,  así como a la jurisdicción de los tribunales federales  competentes ubicados en 

la ciudad de Tuxpan, Veracruz; por lo que “EL CONTRATISTA” renuncian al fuero que pudiere 

corresponderles en  razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, en ese sentido el 

presente contrato se firma por triplicado, en Tuxpan, Veracruz, a los ----- días del mes de -------- del año dos mil dieciocho 
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ÁREAS RESPONSABLES. 

 

POR LA GERENCIA DE OPERACIONES E 

INGENIERÍA. 

 

 

 

Gerente de Operaciones e Ingeniería.  

  POR LA GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

____________________________ 

 

Gerente de Administración y Finanzas.  

 

 

POR LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION. 

 

 

 

Gerente de Comercialización.  

 

 

 

  

 

POR “LA APITUX” 

 

           __________________________ 

 

POR "EL CONTRATISTA" 

 

______________________________ 

 

Apoderado Legal y  

Director General. 

 

Representante Legal. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 PT 03 

 DECLARACIONES Y 

MANIFESTACIONES 
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“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

DOCUMENTO PT 03 

 

 

 

Tuxpan, Ver. ______ de ______________ del 20__ 

 

 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

P r e s e n t e. 

 

 

En atención a la convocatoria No., de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa Gerencia de 

Operaciones e Ingeniería, convocó a participar en la licitación Pública Nacional No. ____________________, relativa 

a la:_______________________________________________________________________. 

 

Le informo a usted que la empresa _________________________________________, a la cual represento legalmente, 

manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo) 

 

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente licitación, manifiesto 

conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria 

de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CÁMARA" a quienes "LA APITUXPAN 

les adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto 

de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, 

importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la 

rama de la construcción. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
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“MANIFESTACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

DOCUMENTO PT 03 

 

 

Tuxpan, Ver. ______ de ______________ del 20__ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

 

En atención a la convocatoria No._________ de fecha _____ de ___________, por medio de la cual esa Gerencia, 

convocó a participar en la licitación Pública Nacional No.: _____________________________________, relativa al: 

________________________________________________________________________, esta empresa manifiesta, 

bajo protesta de decir verdad que: 

 

a).- Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones ambientales; consideró las modificaciones 

que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de la licitación, y (SI ó NO) haber asistido a la junta de 

aclaraciones. 

b).- Conoce los proyectos de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las Normas de Construcción e 

Instalaciones de la S.C.T.; las especificaciones particulares y generales de construcción que la Entidad 

proporcionó; las Leyes y normas en materia de Impacto Ambiental; las Leyes y reglamentos aplicables y su 

conformidad de ajustarse a sus términos. 

c).- Por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos 

de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de 

contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

d).- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los 

señalados por la Secretaría de Economía, los precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones 

de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

e).- La parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de licitación, se anexan (ó 

NO) los documentos que acreditan la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratistas 

(currículum de la empresa y de los técnicos, anexando copias de las caratulas de los contratos celebrados, actas 

de entrega recepción, estimaciones, etc. y copia de las declaración anual del ISR de los dos ejercicios anteriores). 

f).- Conoce y ha considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente 

que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS 

 

 

98 

“MANIFESTACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

DOCUMENTO PT 03 

 

 

 

Tuxpan, Ver. ______ de ______________ del 20__ 

 

 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

 

 

 

 

En atención a la convocatoria No.___________, de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa 

Gerencia, convocó a participar en la licitación Pública Nacional No.: _____________________________, relativa al: 

______________________________________________________________________________________________

_______, esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad que: 

 

Conoce el contenido del modelo del contrato y declara su conformidad para ajustarse a sus términos. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 

PT 04 

 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICAS Y 

FINANCIERA 
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DOCUMENTO PT 04 Inciso a) 

 
LICITACION  No. _______________, relativa a la: ________________________________________________,  

 

RELACION DE CONTRATOS EN TRABAJOS SIMILARES, EJECUTADOS  (“DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION 

DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.”) 
Lugar y fecha: ___________________ 

DESCRIPCIÓN 

DE LOS 

TRABAJOS 

EJECUTADOS. 

NÚMERO DE 

CONTRATO Y 

NOMBRE O 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

CONTRATANTE 

DOMICILIO Y 

TELEFONO DE 

LOS 

RESPONSABLES 

DE LOS 

TRABAJOS 

IMPORTE 

CONTRATADO 

SIN IVA 

IMPORTE 

EJERCIDO, 

SIN IVA 

IMPORTE 

POR 

EJERCER 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

SI  FUERON O 

NO 

EJECUTADOS 

DENTRO DEL 

PROGRAMA 

SI SE APLICARON 

PENAS 

CONVENCIONALES 

POR ATRASO Y 

CUAL FUE SU 

MONTO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

NOTA: DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) QUE RELACIONE 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea 

verificada: 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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DOCUMENTO PT 04 Inciso b) 

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE Y SU CURRÍCULO Y ORGANIGRAMA 

PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

Tuxpan, Ver._______ de _______________ del 20___ 

 

LICITACION No. _________________________, relativa a la: ___________________________________________. 

 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

 

Nombre: ________________________________________ Firma: ___________________________ 

 

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION 

 

Cargo: _______________________________________________________________ 

 

Actividades: ___________________________________________________________ 

 
2. Escolaridad. 

 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 

 
3. Cedula profesional (deberá anexar copia de cedula o título del grado académico indicado) 

 

_________________________________________________ 
 

4. Domicilio actual. 

 
_________________________________________________ 

 

5. Teléfono actual 
 

_________________________________________________ 
 

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO. 

 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS 
EN LOS QUE PARTICIPO 

NOMBRE DE LA EMPRESA CARGO QUE DESEMPEÑO PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

    

    

    

    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea verificada. 

 
Vo. Bo. 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 

PT 05 

 

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
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CICLO DE DRAGADO Y RENDIMIENTO DIARIO 
DRAGA AUTOPROPULSADA 

CLAVE DATOS UNIDAD FÓRMULA CANTIDAD 

A CAPACIDAD DE TOLVA m3   

B % SÓLIDOS EN TOLVA %   

C EFICIENCIA DEL EQUIPO %   

D CANTIDAD DE MATERIAL / TOLVA m3 D = A x B x C  

E DISTANCIA DE ENTRADA AL 
PUERTO A ZONA DE TIRO 

milla náutica   

F DISTANCIA DE ENTRADA AL 
PUERTO A CENTRO DEL ÁREA DE  
OPERACIONES  

milla náutica   

G TIEMPO DE LLENADO DE TOLVA minutos   

H TIEMPO DE MANIOBRAS Y 
ENMIENDAS EN ZONA DE 
DRAGADO 

minutos   

I NAVEGACIÓN EN PUERTO minutos I = F / Vel  

J NAVEGACIÓN A ZONA DE TIRO minutos J = E / Vel  

K TIEMPO DE DESCARGA EN ZONA 
DE TIRO 

minutos   

L TIEMPO DE RETORNO A ZONA DE 
DRAGADO 

minutos L = I + J  

M CICLO DRAGADO minutos M = G + H + I + J + K + L  

N VOLUMEN A DRAGAR m3   

O NÚMERO DE TOLVAS  O = N / D  

P HORAS EFECTIVAS DE DRAGADO hr. P = O x M / 60  

Q DÍAS EFECTIVOS DE DRAGADO día Q = P / hr efectivas por día  

R MAL TIEMPO, TRÁFICO DE 
EMBARCACIONES, 
INTERFERENCIAS, ETC. 

día   

S CARGA COMBUSTIBLE, AGUA, 
VÍVERES, ETC. (ESPECIFICAR) 

día   

T MANTENIMIENTO día   

U TIEMPO TOTAL DE OPERACIÓN día U = Q + R + S + T  

V ESPERA DE RESULTADO DEL 
LEVANTAMIENTO 
TOPOHIDROGRÁFICO 

día   

W MOVILIZACIONES día   

X TIEMPO PROGRAMADO PARA EL 
DRAGADO 

día X = U + V + W  

Y RENDIMIENTO DIARIO día / m3 Y = N / U  

 

NOTA:  este análisis deberá efectuarse considerando características de la obra, sitio de ejecución y 
condiciones laborables. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 
LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 PE 01 

 CARTA DE PROPOSICIÓN 
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DOCUMENTO PE 01 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

De conformidad con lo dispuesto en la CONVOCATORIA  A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 

__________, para la contratación de: ________________________________________________,  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____(nombre del representante legal)______________, por mi propio 

derecho y como representante legal de la empresa ______________(Razón Social de la 

empresa)________________________. 

Manifiesto a usted que: 

Oportunamente se recogió la CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases 

a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecución de los trabajos, se 

aceptan íntegramente los requisitos contenidos en la CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente 

firmadas por el suscrito en un total de _____________ fojas foliadas. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae la CONVOCATORIA. 

Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 

Reglamento, el proyecto, las normas para construcción que tienen en vigor esa Secretaria, las especificaciones generales 

y particulares y que aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos 

que de ella deriven. 

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de 

$___________________( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra 

requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las especificaciones generales 

y particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso. 

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de _________días naturales contados a partir de la 

fecha real del inicio de la obra. 

 

ATENTAMENTE 

___________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 PE 02 

 ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

PARTICULARES 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

I.1 LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

I.2 LOCALIZACION DE LA OBRA 

 

El puerto de Tuxpan se localiza sobre el litoral del Golfo de México en el Estado de Veracruz México,, con una 

posición geográfica de latitud norte 20º 57’ 30” y una longitud oeste de 97º 23´00”. 

 

I.3  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Los trabajos consisten  en desazolvar el cauce del Rio Tuxpan, con el objeto de regularizar las dimensiones y 

profundidades de proyecto del canal de navegación interior, dársena fiscal y de ciaboga depositando el material 

producto del dragado en mar adentro, aproximadamente a 6.5 millas del morro de la escollera Sur, mediante el 

dragado con equipo denominado Draga de succión con Tolva autopropulsada, con un volumen aproximado por 

dragar de 300 mil (m3). 

 
Se anexa los planos No. TUX-PP-LR-AF-NOV 2017-H8_08, TUX-PP-LR-AF-NOV 2017-H09-09, TUX-PP-LR-AF-

NOV 2017-H10-10,  que muestra en planta las zonas por dragar, los vértices de proyecto que limitan cada zona con sus 

coordenadas y las áreas de cada una de ellas, así como las “Secciones tipo” por cada área de Navegación, que para el 

dragado por la técnica de succión con draga de tolva son: Canal de Navegación interior, fiscal y de Ciaboga. 

 

Área de Navegación Cadenamientos Volúmenes por 

Dragar (m3) 
Profundidad de 

proyecto (N.B.M.) 
Canal Interior 3+760 al 4+100 41,740.50 11.00 m. 
Dársena Fiscal y de Ciaboga 4+100 al 5+438 258,259.50 11.00 m 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DONDE SE RELIZARÁ  EL DRAGADO 

 
El Canal de navegación interior con ancho de plantilla de 100 m. a una profundidad de proyecto de 11.00 m., 

referida al nivel de baja mar media y taludes de 3:1. 
 

Dársena fiscal y de ciaboga  en un ancho de plantilla variable a profundidad de proyecto de 11.00 m, referida al 

nivel de baja mar media y talud 3:1. 

 

El material que se encuentra en estas zonas es limo arcilloso, arena fina y media sueltas, a la profundidad de 

proyecto  referidas al N.B.M. 

 

NOTA.- Cabe observar que el material indicado, podrá ser corroborado a criterio de los proponentes en su visita 

al lugar de la obra o posteriormente. En caso de que el licitante requiera  de informes adicionales de las 

características  del material a dragar para la formulación de su propuesta deberá de llevar acabo los estudios 

que considere necesarios por su propia cuenta y riesgo. 

 

Los permisos de vertimiento por parte de la Secretaria de Marina (SEMAR), así como los permisos ambientales, se 

entregarán al CONTRATISTA a quien sea adjudicatario del contrato, a la firma del mismo. 
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 I.4 ACLARACIONES 

 

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan de acuerdo con la 

norma SCT. No. 1.01.02.007-B.253. 

 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 

siguiente: 

 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

 

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento CATÁLOGO 

DE CONCEPTOS y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las 

disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. Se deberá entender 

como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto,  dichas disposiciones 

deberán ser consideradas. 

 

I.5 DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS. 

 

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 

 

ENTIDAD.- La Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. 

 

LICITANTE.- A la empresa que haya manifestado interés en  participar en la licitación. 

 

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato. 

 

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona ejecutante de la obra. 

 

RESIDENTE DE OBRA.- Persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable directo de 

la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y 

ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

 

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.- Al técnico aceptado por la entidad para que le apoye en la supervisión 

de los trabajos. 

 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” 

presente a la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para su representación durante el transcurso de los 

trabajos. La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 

 

OBRA: Trabajos de mantenimiento, motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

 

LA CONVOCATORIA.- El documento en el que  se establecen las bases en que se desarrollara el procedimiento de 

contratación y que describe los requisitos de participación. 

 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que 

deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio.  

 
PLANTILLA.- Ancho en el fondo del canal de la sección de proyecto 

 

TALUD NATURAL.- Angulo natural de reposo del material. 
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ZONA DE DRAGADO.- Área de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares. 

 

ÁREA DE VERTIMIENTO.- Lugar  autorizado en el mar por la Secretaría de Marina (SEMAR) para verter el 

material producto del dragado. 

 

BITÁCORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación convencional 

entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse 

los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Unidad de medida que consiste en resumen de todos los elementos, recursos, criterios 

y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 

mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su 

caso, informe fotográfico. 

 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, 

emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la 

realización de la obra,  

 

S.C.T.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

API.- Administración Portuaria Integral. 

 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

 

P.U..- Precio unitario. 

 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

 

N.O.M. Norma oficial Mexicana 

 

INFORME: Unidad de medida que consiste en una descripción escrita de los trabajos ejecutados, incluyendo en su 

caso, informe fotográfico, resultados de laboratorio, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

II. GENERALIDADES 

 

 

II.1  SERVICIOS 

 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la presentación 

de su propuesta considerando todos los elementos técnico-operativos necesarios para la mejor conformación de 

la misma, además considerará  en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, 

servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; servicios adicionales 

como son: retiro de cualquier tipo de materiales o residuos conforme a normas sanitarias o ambientales 
aplicables por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran 

contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados 

en forma adicional. 
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El equipo a utilizar por  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”  sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y 

que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señaló 

en su propuesta; sólo en el caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características que el anterior 

o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, será 

autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni 

que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización 

de equipo. 

 

El equipo marítimo que proponga utilizar  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá contar con el certificado 

de matrícula, navegación, certificado de Seguridad Marítima o cualquier otro que la autoridad requiera y estar 

vigentes, los cuales deberán ser expedidos por la autoridad correspondiente de la S.C.T., cualquier atraso con 

motivo del incumplimiento, a lo antes establecido será imputable al contratista, por lo cual la ENTIDAD no 

aceptará reclamación alguna por este concepto. 

 

Para  el caso de embarcaciones  de bandera extranjera, estos certificados  pueden ser emitidos por organismos  

reconocidos o por las autoridades correspondientes del país de abanderado, debiendo adjuntar una copia de 

estos documentos en la propuesta Económica, en el documento PE 05 “Relación, análisis, cálculo e integración 

de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción”. Para verificación de la capitanía de puerto  y el 

control del equipo que permanecerá operando en la obra. Independientemente de lo anterior, los trámites y 

autorizaciones a los que haya lugar para la internación y operación de equipos y personal en el país deberán ser 

considerados ya que cualquier atraso originando incumplimiento a lo antes establecido será imputable al 

contratista, por lo cual la ENTIDAD no aceptará reclamación alguna por este concepto. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá mantener permanentemente durante la ejecución de la obra, 

transporte marítimo, consistente en lanchas con motor fuera de borda, para el traslado de personal durante las 

horas de trabajo y para emergencias en caso de accidente. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” se obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo en agua y 

sobre el muelle, durante el tiempo de ejecución de los  trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá 

estar iluminada adecuadamente. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá equipar a las unidades que operen en el agua con luces de 

navegación y posicionamiento apegado a la normatividad que para el caso tiene establecido la Dirección General 

de Marina Mercante y las Reglas de Operación del puerto de Tuxpan, Ver. 

 

II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con la 

ENTIDAD, “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a 

coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago 

generado por la inobservancia de esta cláusula. 

 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el 

entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE 

durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las 

instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las 

actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de 

pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

 

El LICITANTE deberá apegarse a los periodos establecidos por la Entidad, ya que la aportación del volumen 

por dragar es la esperada según  los pronósticos y experiencias observaciones u operaciones realizadas en los 

años anteriores. 
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Asimismo, deberá considerarse para el cumplimiento del programa, que el tráfico marítimo existente en el puerto 

durante el año 2017 tuvo una frecuencia de arribos de 478 embarcaciones mercantes en el Puerto y 430 

embarcaciones petroleras que descargan en monoboyas a 4 millas de las escolleras 

 

También que la estadía máxima de las embarcaciones atracadas en los  muelles fue de 3 días en promedio. 

 

Normalmente se requerirá la presencia del equipo de dragado del proponente durante el periodo de dragado, el 

cual contempla el siguiente periodo fecha de inicio: 16 de noviembre del 2018 al 15 de diciembre del 2018, con 

un volumen  a dragar de 300 mil  m3, para lograr la regularización de las profundidades y dimensiones del canal 

de navegación interior, dársena fiscal y de ciaboga de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 

 
De acuerdo a lo manifestado en el párrafo  anterior, la movilización del equipo de dragado deberá de considerarse 

dentro del periodo de ejecución y este deberá  ser al inicio del mismo. 

Previo al inicio de la obra y/o de cada una de las etapas de dragado que la ENTIDAD apruebe, “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” elaborará el plan de operaciones correspondiente, en base al levantamiento 

batimétrico previo al inicio de los trabajos y a los rendimientos consignados en su oferta. 

 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

“El CONTRATISTA DE LA OBRA”, se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de obra 

que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del 

CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo 

asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 

proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte de 

EL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 

CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ENTIDAD, de la 

persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado de EL RESIDENTE DE 

OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

 

REPRESENTANTE DE LA  ENTIDAD 

 

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo 

de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la ENTIDAD ante “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que 

estos se lleven a cabo. 

 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas  esta será el auxilio técnico  de la residencia de obra, con las 

funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas con la Independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión y para sus efectos se le 

denominará SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION. 

 

BITÁCORA 

 

Deberá llevarse una bitácora electrónica de obra, firmadas por ambas partes, tal y como se establece en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 122 al 126 del REGLAMENTO de la LEY. 
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Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA o el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN en su caso asienten en la 

bitácora, serán válidas aun cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

 

La bitácora quedará en custodia del RESIDENTE DE OBRA o del SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN en su 

caso quien será responsable de ella hasta la conclusión de cada obra. 

 

La bitácora será el conducto de comunicación oficial de la obra y formará parte del contrato, Por lo anterior las 

anotaciones que en ésta se asienten deberán referirse exclusivamente a los trabajos, así como a los sucesos que puedan 

afectar a los citados trabajos. El manejo y cuidado de estos documentos será responsabilidad del SUPERINTENDENTE 

DE SUPERVISIÓN, quien hará las anotaciones necesarias.  

 

De manera independiente a la bitácora electrónica, el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá llevar un 

Diario de Obra en el que se deberán anotar todas las incidencias y acontecimientos que sucedan en el sitio de los trabajos 

y las anotaciones servirán como antecedente de las anotaciones que se hagan en la bitácora de la obra, así como soporte 

de los diferentes informes que se requieran. El Diario de Obra también servirá como apoyo de la Memoria Descriptiva 

de Ejecución de los Trabajos, que deberá entregarse al final de los mismos como parte del finiquito de la obra. 

 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA”. Caerá en incumplimiento del contrato cuando después de 10 días contados a 

partir de la fecha programada para la iniciación de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra 

o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicará las sanciones que 

cita el contrato y quedará en libertad de contratar con un tercero, la ejecución de la etapa de la obra que se trate. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta 

que sean recibidos a satisfacción por la ENTIDAD. 

 

El programa elaborado entre la ENTIDAD y  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” servirá para determinar las 

retenciones a las que se hará acreedor  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, cuando se manifieste un atraso de éste 

en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. Lo anterior aplicará conforme a 

los términos de la LEY y/o el contrato respectivo. 

 

II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 

instalaciones, etc., la reposición y/o reparación o sanciones derivadas de incumplimiento  será por cuenta y cargo de 

“ELCONTRATISTA  DE LA OBRA” a satisfacción de la  RESIDENTE DE OBRA sin derecho a reclamación para 

reconocimiento o pago. 

 

En tal virtud, se estará sujeto a lo establecido en el contrato celebrado quedando cubiertos en su caso los costos que se 

generen  con la fianza de cumplimiento del contrato establecido en dicho instrumento. 

 

II.4 SINIESTROS 

 

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o instituciones competentes, que 

afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”  tendrá 

derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de 

acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato. 

 

II.5 CANTIDADES DE OBRA 

 

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa 
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fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA  se 

obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Salvo que se esté en 

los supuestos que al respecto prevé en la normatividad de la Obra Pública Vigente. Únicamente se pagarán los 

volúmenes realmente ejecutados, de acuerdo a los resultados de los levantamientos batimétricos que para el efecto se 

realicen. 

 

Cuando en una zona de la obra que haya sido parcialmente recibida  en apoyo a batimetrías y conforme a 

especificaciones y que sean detectados nuevos azolves,  el RESIDENTE DE OBRA podrá ordenar a  “El 

CONTRATISTA  DE LA OBRA”, el redragado de dicha zona, los volúmenes resultantes se adicionarán a las 

estimaciones para efecto de pago, siempre y cuando se demuestre la acumulación de nuevos azolves mediante 

levantamientos aceptados por ambas partes y que los mismos resulten de condiciones naturales ordinarios o 

extraordinarios de aportación y no por causas propias al proceso o metodología empleada en el dragado. 

 

No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las de proyecto, a excepción de aquellas zonas donde se 

encuentre material compacto o fuera de especificaciones, que no pueda ser extraído en condiciones normales de 

operación de acuerdo a los criterios de clasificación de materiales que marcan las normas de la S.C.T. 

 

No se pagará sobre-dragado por lo que “el contratista de la obra” deberá hacer las debidas consideraciones en sus análisis 

y oferta para ejecutar los trabajos a líneas y niveles de proyecto establecidos en estas especificaciones. 

 

Cualquier volumen dragado fuera de las profundidades de proyecto, no se cuantificará para efectos de pago. 

 

En la cuantificación de volúmenes, se considerarán en los perímetros, taludes no más tendidos de los indicados en 

seguida: 

  

En el canal de navegación interior, Dársena fiscal y de ciaboga el talud será  3:1 

  

Sin embargo, la ENTIDAD se reserva el derecho de modificar esta característica, en función de su comportamiento 

durante el transcurso del dragado. 

 

Previo al inicio de los trabajos, la ENTIDAD se reserva el derecho de modificar el área y la profundidad de 

proyecto. 

 

El programa detallado que el LICITANTE presente en la licitación deberá tener todas las actividades que se deban 

considerar para efectuar los trabajos, estableciendo la secuencia de los mismos, así como los rendimientos que deberán 

obtenerse atendiendo al periodo fijado por la ENTIDAD 

 

La ENTIDAD revisará el programa detallado presentado por el LICITANTE en su propuesta, pudiendo en su caso, 

establecer modificaciones a las actividades, según convenga a sus intereses. “El CONTRATISTA DE LA OBRA” 

firmará el programa modificado el cual pasará a formar parte de la documentación del contrato correspondiente. 

 

A solicitud de “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, la ENTIDAD podrá autorizar modificaciones al programa de 

trabajo aprobado, no procediendo en este caso ningún pago adicional por el tiempo de interrupción de las operaciones, 

ni por los movimientos de equipo que este cambio ocasionara. 

 

La ejecución de la obra se realizará bajo las directrices generales que establezca la ENTIDAD y puntualizan estas 

especificaciones y será inspeccionada por el RESIDENTE DE OBRA y/o por los Supervisores designados por él, 

quienes cuidarán que se cumpla estrictamente con los términos del proyecto. Los Supervisores llevarán un registro de 

los avances de todos los conceptos de obra, verificando la ejecución de los mismos. La presencia de los Supervisores 

no relevará a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” de su responsabilidad de ejecutar correctamente la obra. 

 

Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”  hubiera retrasos en el programa de trabajo, “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” quedará obligado a mejorar la producción de sus equipos ya sea operando el equipo 

tiempo extraordinario o reforzándolo hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la 

ENTIDAD. 
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En el DOCUMENTO PT-05 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL  PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”, además de describir detalladamente lo ahí 

requerido, se presentará una clara descripción de la forma en que se trasladará el equipo, en donde se indicará el 

lugar de origen o localización actual para su traslado, la fecha de arribo al sitio de los trabajos y la fecha en la 

que estaría operando, así como el sitio tentativo de retorno en caso de que el LICITANTE fuese el ganador de la 

licitación. 

 

II.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA” a fin de ejecutar los trabajos de dragado deberá proponer  la utilización de 

equipos principales y auxiliares de aplicación específica para este propósito, mismo o mismos que deberán ser de la 

capacidad adecuada para ejecutar los trabajos como máximo en el periodo de tiempo especificado en estas bases de 

licitación, 300 mil m3, efectuar los trabajos en total cumplimiento a las autorizaciones y resoluciones estipuladas por 

las autoridades ambientales, no provocando además interrupciones a la operación normal del puerto. Equipos y 

procedimientos complementarios podrán también emplearse, siempre y cuando sean de uso marino, y cumplan con los 

términos de las presentes bases de licitación. Así mismo el equipo propuesto por los Licitantes para realizar el 

dragado  deberá de  ser con una draga autopropulsada  con una capacidad de tolva mínimo de 5,000 m3; por lo 

que no se aceptaran equipos de dragado con capacidad de tolva menores a lo aquí establecidos.  

 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA DE 

LA OBRA” se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por 

la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA” que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente 

pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

 

Si durante la ejecución de la obra la ENTIDAD observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte 

del equipo de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, éste tiene obligación de sustituirlos de inmediato por cuenta 

propia, no justificando este evento ninguna modificación al plazo de terminación de los trabajos, ni a los precios 

unitarios. 

 

La ENTIDAD podrá exigir a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” la reposición del equipo o cualquier otra parte del 

mismo que por su ineficiencia, le impida cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos el 

RESIDENTE DE OBRA determinará de inmediato la eficiencia del equipo empleado, esta intervención no relevará a 

“EL CONTRATISTA  DE LA OBRA” de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 

 

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el 

proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”; los retrasos que se pudieran 

presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, 

lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del 

calendario de operaciones previamente establecido. 

 

II.7  MATERIALES 

 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos, excepto cuando el 

proyecto  o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad específica, debiendo aprobar las 

pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

la Especificación Particular en su caso, las que deberán de verificar el RESIDENTE DE OBRA y/o el 

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

 

II.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño 

determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en lo entendido de que el 

licitante podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla con las características 

al indicado. En este supuesto el licitante deberá describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la 
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ficha técnica del insumo que utilizará como similar en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el 

originalmente señalado. 

 

II.9.- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

 

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realización de la obra y el nuevo resultará 

igual o semejante al original, “El CONTRATISTA  DE LA OBRA”  se obliga a ejecutar la obra en los mismos 

términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

 

II.10 PRECIOS UNITARIOS 

 

Antes de iniciar la obra, la ENTIDAD deberá haber obtenido, los permisos correspondientes para vertimiento de 

material, que pueden comprender el análisis de materiales de la zona de operaciones, informe preventivo de impacto 

ambiental, dictámenes de la Secretaría de Marina (anexo H), de Capitanía de Puerto y de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior, la Entidad cuenta con los permisos vigentes para la 

realización de los trabajos de dragado; y estos serán proporcionados al inicio de los trabajos  a la empresa que 

resulte adjudicada  en esta licitación. 

 

La ENTIDAD efectuará, con la presencia de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, 2 (dos) levantamientos 

batimétricos de verificación, efectuándolos en las áreas programadas a dragar y la zona de vertimiento del material, 

estos levantamientos se realizarán (uno) antes de iniciar las operaciones para cuantificar el volumen real de los trabajos, 

y el segundo levantamiento al término de la obra, para verificar que se lograron las líneas y niveles de proyecto y aceptar 

los trabajos. 

 

Si “EL CONTRATISTA  DE LA OBRA” no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, 

de acuerdo con las especificaciones  y en general con todas las disposiciones de las presentes Especificaciones 

Generales y particulares, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las 

condiciones establecidas.  

 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento PE-10.- CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, deberá tener en cuenta estas Especificaciones 

Particulares, y las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  

 

Si las Normas de Construcción se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas  regirán sobre las anteriores. 

 

“El CONTRATISTA DE LA OBRA”  objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios 

unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo 

puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

En las estimaciones parciales del concepto de dragado se pagará el 100% de los volúmenes, calculados a través de 

levantamientos batimétricos de control que realicen conjuntamente la ENTIDAD y “EL CONTRATISTA DE LA 

OBRA”; siempre y cuando cumpla con las líneas y niveles de proyecto y esté debidamente conciliada y autorizada por 

la residencia de obra y/o supervisión. 

 

Los levantamientos batimétricos que servirán de base para formular las estimaciones parciales, serán con cargo a “El 

CONTRATISTA  DE LA OBRA”, por lo que el LICITANTE deberá considerar estos costos en la elaboración de su 

propuesta. Independientemente que la ENTIDAD realice estos levantamientos.  

 
En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización durante la ejecución de 

los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como extraordinaria, ni los costos que por concepto  de reinstalación  en 

el lugar de la obra, tenga “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, por lo que dichas movilizaciones deberán quedar  

incluidas en los precios unitarios. 
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El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” le 

proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se 

reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 

 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia 

de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro 

evento y del dragado. 

 

El costo de  las operaciones que tenga que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera 

de las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán reconocidos como 

pagos adicionales y estos cargos deberán ser incluidos  en los precios de su propuesta. 

 

El LICITANTE deberá incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos de control, 

levantamientos batimétricos, elaboración de planos y cálculos de volúmenes dragados, debiendo mencionar, en 

su procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, sobre la realización de dichos levantamientos. 

 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al 

momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación 

que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por comparación de levantamientos batimétricos efectuados en el 

inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas. 

 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.13 de estas Especificaciones 

Particulares, no se le cubrirán a “ELCONTRATISTA DE LA OBRA” en forma adicional, debiendo considerarlos dentro 

de los precios unitarios que cotice. 

 

Quincenalmente se harán estimaciones de obra. Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes 

documentales que la avalen, que son: plano batimétrico de control, cálculo de volúmenes de dragado, memoria 

descriptiva de los trabajos e informe fotográfico, debidamente firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  debiendo realizar los levantamientos  de avance cada 15 días, para 

presentar la estimación dentro de los 6 días siguientes al cierre del  periodo. 

 

Los precios unitarios estipulados en el  documento PE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y 

MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, incluyen las erogaciones por parte de “EL CONTRATISTA DE LA 

OBRA” para sostener una plantilla de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto 

cumpliendo satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientes actividades: 

 

Personal Directivo.- Este personal estará capacitado para dirigir y manejar las actividades del CONTRATISTA  DE 

LA OBRA en tal forma que la obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las 

instrucciones que dé la ENTIDAD. 

 

Personal de Ingeniería.- Este personal será capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y especificaciones 

del proyecto, y será en número suficiente para cumplir las indicaciones dadas por el RESIDENTE DE OBRA 

relacionadas con la obra. 

 

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se considerará como concepto por trabajos extraordinarios, y sólo 

podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se 

analizará conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación 

en los términos de la regla 3.3.4, de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas 

y de los Servicios relacionados con las mismas. 

 

Para fijar el precio unitario de dragado  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá tener en consideración los 

siguientes puntos que le sean aplicables: 
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a) Las distancias del depósito o vertimiento de los materiales dragados de acuerdo a las disposiciones y 

resoluciones estipuladas por la autoridad competente. 

 
Zona de depósito del Material 

 
La zona de depósito y vertimiento del material producto del dragado de succión con draga de tolva autopropulsada, será 

a 6.5 millas náuticas mar adentro de la bocana del puerto. 

 
COORDENADAS ZONA DE VERTIMIENTO 

 

Coordenadas Geográficas: Coordenadas UTM: 

Latitud Norte 20° 56´ 2.86’’ 2’315,947.9214 

Longitud Oeste 97° 11´ 28.33’’ 688,099.6717 

 

El material producto del dragado depositado en la zona autorizada de una milla náutica de diámetro, será vertido bajo 

una distribución uniforme dentro de la periferia del círculo en ocho segmentos con tres divisiones cada uno, por lo que 

se consideran 25 puntos de depósito dentro del mismo incluyendo el centro del vertimiento. Se deberá prever hacer el 

inicio de cada vertimiento sobre un radio no mayor de 25 m. al punto de depósito correspondiente y los siguientes de 

forma ordenada secuencialmente. 

 

El material que no sea colocado en los lugares y condiciones que fije el proyecto, éste no será pagado y  “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA”  queda obligado a removerlo y colocarlo donde lo refiera el proyecto, sin cargo alguno 

para ENTIDAD 

 

b) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y depósito del material 

TENIENDO PRESENTE QUE ES UN PUERTO EN OPERACIÓN Y QUE EN NINGUN MOMENTO PUEDE 

SER RESTRINGIDA LA NAVEGACION INTERIOR POR LOS TRABAJOS DE DRAGADO. 

 

c) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las áreas de vertimiento o depósito y 

descarga, de los materiales dragados. 

 
d) Los diferentes tipos y características del material y basura que se deberán extraer de la zona de operaciones 

(no se incluyen embarcaciones hundidas) 

 

e) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención de  “EL CONTRATISTA 

DE LA OBRA” por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por  “EL CONTRATISTA DE 

LA OBRA” sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la ENTIDAD. 

 
f) Basura extraída durante la ejecución de la obra, depositándose en los lugares autorizados para tal efecto por las 

autoridades locales competentes. 

 

g) Los levantamientos batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, principalmente 

la que servirán de base para formular las estimaciones parciales. 

 

h)  NO se pagará sobre-dragado por lo que “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá considerar en su precio 

lo necesario para ejecutar los trabajos a las líneas y niveles de proyecto especificados. 
 

II.11 TRAZOS Y NIVELES 

 

EL RESIDENTE DE OBRA entregará a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” al inicio de los trabajos, los trazos 

y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias 

de comprobación. 

 

Durante el proceso de toda la obra, “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” ejecutará los trazos y nivelaciones que se 

requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE 
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DE OBRA solicitará a “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, cada vez que lo considere necesario, la verificación de 

los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

 

Queda claramente establecido que todos los datos topográficos los proporcionará el RESIDENTE DE OBRA a “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” una sola vez, siendo responsabilidad de este último la correcta conservación de 

ellos. 

 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas serán por cuenta 

de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, deberá observar las normas establecidas por el INEGI para el tipo y orden 

de levantamiento especificado, en su caso el RESIDENTE DE OBRA requerirá la comprobación del nivel de exactitud 

obtenido por parte de “El CONTRATISTA  DE LA OBRA”. 

 

Con base en lo anterior, “ELCONTRATISTA DE LA OBRA” deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable 

de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas.  

 

La totalidad de los  levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines 

de pago, elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los 

REPRESENTANTES de las partes. 

 

En los levantamientos de control, que realice  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” para llevar el seguimiento de 

sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA  O EL SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN. 

 

El costo de estos trabajos no se le pagará a “El CONTRATISTA  DE LA OBRA” en forma adicional, por lo que los 

deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será quincenal.  “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está 

justificada, la reducción de periodicidad en los levantamientos. 

 

Para fines de estimación y pago,  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” notificará al RESIDENTE DE OBRA  

O AL SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN con 48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento 

batimétrico de la zona o zonas terminadas según proyecto; conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

 

Al término de los trabajos,  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” solicitará al RESIDENTE DE OBRA O AL 

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN  la realización del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta 

refleje que los trabajos no han sido concluidos a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el 

nuevo levantamiento de verificación final será con cargo a  “El CONTRATISTA  DE LA OBRA” y será efectuada 

por la misma empresa que la ENTIDAD haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

 

Por lo anterior, es importante que  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” verifique que las áreas concluidas estén 

conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA O AL SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION 

el levantamiento final. 

 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada al RESIDENTE DE OBRA: 

 

 Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta. 

 

 Original de los planos de las secciones transversales. 

 

 Copia de las hojas de bitácora correspondientes al periodo de la estimación  

 

 Calculo de volúmenes dragados 
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 Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotográfico de cada una de las 

actividades descritas en el Documento PT 05.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

II.12  PROGRAMA DE DRAGADO. 

 

El periodo de dragado contempla como fecha de inicio: 16 de noviembre del 2018 y término al  15 de diciembre del 

2018 para un volumen  a dragar de 300 mil  m3 para lograr la regularización de las profundidades y dimensiones del 

canal de navegación interior, dársena fiscal y de ciaboga de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 

 

Previo al inicio de la obra y/o de cada una de las etapas de dragado que la Entidad apruebe, basado en el resultado 

de la batimetría que proporcione la Entidad, “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” elaborará el plan de 

operaciones correspondiente mismo que deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA para su autorización. En 

él, describirá la forma de operación en el área, sus ciclos estimados, suspensiones por suministros, además de 

aquellas consideraciones que tuvieran que ver con el proceso de dragado considerando la unidad de dragado 

propuesta, basándose en el levantamiento batimétrico previo al inicio de los trabajos y a los rendimientos 

consignados en su PROPOSICIÓN 

 

En dicho plan de operaciones de dragado se propondrá una división de los trabajos por zonas y/o tramos en la que se 

establecerá una secuencia en la ejecución de ellas siguiendo el criterio de iniciar las operaciones de dragado en el área 

extrema ubicada aguas arriba y continuarlos en dirección aguas abajo. 

 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el 

entendido de que la misma por ningún motivo, deberá ser interrumpida ni interferida.  

 

El LICITANTE durante la visita de obra y/o antes de la fecha de entrega y apertura de proposiciones, observará las 

diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que estas se 

encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos 

directos o indirectos, por lo anterior, no se reconocerán tiempos perdidos o cargos adicionales por la no observación de 

estos conceptos. 

 

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, los períodos de operación y los volúmenes podrán variar respecto a los 

programados en función de los equipos que se utilicen, pero siempre dentro el período especificado para la ejecución 

de la obra, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

 

Cuando algún fenómeno meteorológico, afecte obras en proceso o terminadas pero aún no recibidas, “El 

CONTRATISTA  DE LA OBRA” tendrá derecho al pago por extraer los volúmenes de material que adicionalmente 

se hubieren acumulado, por lo anterior y en lo relativo a obras en proceso, cuando se presenten fenómenos 

meteorológicos que pudieran afectar su avance, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá informar a 

la brevedad al RESIDENTE DE OBRA sobre la situación para determinar conjuntamente el procedimiento de 

identificación y solución del problema debiendo invariablemente  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” presentar los 

documentos que avalen el proceso conforme a los estándares establecidos para efectuar levantamientos batimétricos y 

realizar aquellos trabajos adicionales necesarios.  

 

El cálculo que corresponde al volumen dragado realizado, procedente para pago, será generado con base a las áreas 

levantadas antes de dragar y el proyecto terminado después de dragar teniendo en cuenta las líneas y niveles de dicho 

proyecto. Para el cálculo del volumen del material de dragado se utilizará el método llamado “TIN MODEL” 

(Triangulated Irregular NetWorks Model) basado en aproximar matemáticamente el fondo marino, por medio de una 

superficie poliédrica formada con caras de forma triangular, siguiendo el criterio de Delaunay. Posteriormente, estas 

superficies triangulares en el espacio, se proyectan ortogonalmente sobre un plano horizontal, representado 

generalmente por el fondo marino una vez dragado. Para fines de verificación de estimaciones se representarán 

gráficamente secciones transversales a cada 20 m y se anexarán a la estimación correspondiente para ser entregadas 

para su trámite a la ENTIDAD. En todos los casos dichas gráficas tendrán elementos indicativos que muestren los 

cadenamientos correspondientes referidos al proyecto, a fin de evitar posibles traslapes de volúmenes dragados 

estimados. 
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De acuerdo a lo manifestado en el párrafo que antecede, el uso de este  procedimiento será efectuado por la Entidad 

para efectos  de verificación del volumen dragado, el licitante para su control  puede a su elección utilizar el 

procedimiento que le sea el más conveniente.  

 

El pago de las estimaciones se efectuará por diferencia entre los levantamientos batimétricos, inicial y final, de 

la ejecución del dragado, por lo que la cuantificación en tolva, en su caso, sólo será de carácter informativo y 

para efectos de estadística operativa comparativa y de control de ciclos de dragado. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá entregar un juego de planos del área dragada incluyendo secciones 

transversales, cálculo de volúmenes, cuadro de marea, memoria de pruebas de calibración y ajustes, datos brutos y 

editados en formato *.XYZ que servirán de base para que la ENTIDAD y la RESIDENCIA o el SUPERVISOR la 

analicen y se realice el levantamiento oficial final que servirá a su vez para determinar la recepción de los trabajos 

ejecutados.  

 

Los trabajos podrán ser recibidos parcialmente de acuerdo a la distribución de tramos indicada en los planos entregados 

en las presentes bases, todo ello bajo el siguiente criterio: en caso de batimetrías para recepción parcial o total de obra,  

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA”  deberá solicitar por escrito la batimetría oficial, entregando la batimetría 

realizada por él. En un plazo no mayor a 48 horas de recibida y analizada esta información por el RESIDENTE, éste o 

la supervisión externa procederá a ejecutar la batimetría con la intervención de las partes involucradas.  

 

La SUPERVISIÓN realizará levantamiento batimétrico del tramo en mención más los tramos colindantes aguas arriba 

y aguas abajo para verificar que no hallan habido afectaciones ocasionadas por las propias operaciones de dragado 

 

En caso de que la batimetría oficial registre zonas no terminadas conforme a lo establecido en las 

ESPECIFICACIONES, y por lo tanto sea necesario efectuar operaciones de re-dragado del área, los costos que se 

generen por la nueva batimetría de recepción serán cubiertos por  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, sin cargo 

adicional para la ENTIDAD.  

 

En caso de que se detecten azolves en la zona de operación o en áreas adyacentes a la misma, generados por la operación 

inadecuada de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, se realizarán los cálculos del volumen de azolve sobre las 

áreas afectadas y se solicitará el re-dragado de la misma sin cargo para la ENTIDAD o se aplicará la deductiva 

correspondiente a los volúmenes efectivamente dragados, conforme al mejor interés de la ENTIDAD  

 

Para la realización de levantamientos batimétricos, queda establecida la utilización del equipo señalado en el numeral 

V.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS, y en caso de levantamientos que 

realice  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” , con propósitos de control de avance de los trabajos, la información 

correspondiente, en caso de ser requerida, quedará a disposición de la ENTIDAD. Cuando la misma corresponda al 

soporte de estimaciones, deberá ser entregada invariablemente a la ENTIDAD. 

 

II.13 LIMPIEZA GENERAL 

 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le 

asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el camino que utilice 

para transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento. 

 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 

autoridades locales competentes. 

 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente 

el ambiente; evitando quemarlos/o arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua 

intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna 

silvestre. 
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Por lo anterior, EL LICITANTE deberá incluir en el documento PT-05 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN 

INTEGRAL Y DEL  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”, 

la descripción de los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio 

de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para la 

disposición de residuos. 

 

En relación a la Seguridad y Ecología e Impacto Ambiental de este proyecto, atentamente les comunicamos que con 

fundamento a lo señalado en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

Última reforma publicada DOF 28-05-2009. 

 

El contratista adjudicatario de la obra, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos 

los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construcción, Seguridad, Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y 

de Medio Ambiente, que rijan en el Ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como a las instrucciones particulares  que 

al efecto se indican a continuación, derivados del resolutivo del estudio de impacto ambiental, emitido por la 

SEMARNAT, en cumplimiento  a lo solicitado en el artículo  20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios  

Relacionadas con las Mismas. 

 

- Colocar señalamientos  e iluminación adecuados, delimitando el área de tierra asignando para campamento, equipo 

relacionado en los  trabajos, así como  embarcaciones que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 

 

- Cumplir con lo establecido en la Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como con las 

normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente. 

 

- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los que 

deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades efectuadas 

durante el dragado, para su disposición en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales 

competentes. 

 

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios por medio de bitácora  en todas las etapas del proyecto y 

contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final, registrando los volúmenes que se 

generen quincenalmente. 

 

- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles 

para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables, deberá proporcionar copia del programa de mantenimiento. 

 

- Impedir el vertido de hidrocarburos y/o aceites quemados  en las áreas de agua durante las actividades de dragado 

y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores 

metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios autorizados que los requieran para su utilización 

o reciclamiento proporcionando copia del documento que lo acredite conforme a la normatividad vigente en la 

materia. 

 

- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones adecuadas para 

la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos, incluir sanitarios portátiles. 

 

- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre una 

superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo y 

maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables. 

 

Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

 

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en 

contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad 

competente. 
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- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación de las embarcaciones cercanas o dentro de los cuerpos 

de agua. 

 

- Quemar y abandonar el material sobrante, y /o basura productos del desmonte y desplante, dentro del predio que 

se le asigne para instalación de equipo y/o campamento, o su disposición en terrenos aledaños no autorizados para 

tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre 

 

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes 

en la zona incluyendo canales de riego. 

 

- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren 

en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de interés 

cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. 

 

- En caso de incumplimiento, se aplicará al contratista la sanción prevista en la Ley de Puertos y su Reglamento, 

independientemente de las responsabilidades y sanciones a que se hagan acreedores ante otras Autoridades y/o 

Dependencias Municipales, Estatales y Federales por los daños y perjuicios que resultaren debido a la 

inobservancia de lo señalado anteriormente. 

 

- El contratista de la misma, se obliga a cubrir el monto de la multa; así como a subsanar la causa que le dio origen 

y que en su caso se considerará como un incumplimiento al contrato  sujetándose a lo dispuesto en el mismo. 

 

- Se deberán  de proporcionar todas las facilidades, así como la información necesaria al personal de supervisión 

ambiental y de seguridad. 

 

- El personal que desempeñen tareas que puedan causar impactos significativos al ambiente deben ser competentes 

en bases a una apropiadas de educación capacitación, o experiencia.  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, está 

obligado a  hacer del conocimiento  

 

 En materia de ruido el responsable del proyecto “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE 

NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” deberá cumplir con lo establecido en las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos. 

 

-  Todos los residuos de pintura, así como los materiales impregnados con ésta y con adelgazador, se consideran 

residuos peligrosos y se deberán depositar en contenedores con tapa. La disposición final de los mismos deberá 

realizarla una empresa especializada en el manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de materiales y 

notificarlo a esta Administración Portuaria en los formatos correspondientes. 

 

- Para el manejo de los residuos peligrosos que se generen durante el desarrollo de sus actividades, el responsable 

del proyecto “Dragado de mantenimiento en áreas de navegación del puerto de Tuxpan, Ver.”deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones correspondientes a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y su Reglamento en Materia de Residuos. 

 

-  El personal de tierra y operadores a  bordo de chalanes y remolcadores, están obligados a cumplir con lo estipulado 

en la Ley de Navegación y su Reglamento, en lo que a su seguridad se refiere, así también  con las Normas Oficiales 

de Seguridad, por lo que se le deberá proporcionar y utilizar el equipo adecuado (guantes, gogles, casco, zapatos 

de seguridad, cinturón, chalecos salvavidas, etc.). 

 

-  Para la operación y navegación, se deberán  sujetar a lo mencionado en la Ley de Navegación y su Reglamento, 

Ley de Puertos y su Reglamento y las Reglas de Operación del Puerto de Tuxpan, Ver. Así como el convenio 

NACIONAL MARPOL. 

 

-  Se deberán de proporcionar todas las facilidades, así como la información necesaria al personal de supervisión 

ambiental y de seguridad. 
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- “ELCONTRATISTA DE LA OBRA”, será responsable de cualquier ilícito en el que incurran sus 

trabajadores y contratistas; sujetándose a las disposiciones jurídicas que establezcan las leyes en materia, 

por lo que deberá promover programas de concientización ambiental para los trabajadores de todos los 

niveles, en forma previa y durante la ejecución del proyecto. 

 

Adicional a lo anterior “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están 

expuestos los trabajadores que se desempeñan trabajos en obras de construcción, deberá sujetarse a lo establecido  en 

la NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo.  
 

En caso de incumplimiento, se aplicará a “el contratista de la obra” la sanción prevista en la Ley de Puertos y su 

Reglamento, independientemente de las responsabilidades y sanciones a que se hagan acreedores ante otras 

Autoridades y/o Dependencias Municipales, Estatales y Federales por los daños y perjuicios que resultaren 

debido a la inobservancia de lo señalado anteriormente. 

 

II.14 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación, sólo podrá ejecutarse 

previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

 

II.15  FIRMA DEL  CONTRATO 
 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA” previo a la formalización del contrato deberá presentar los documentos 

vigentes expedidos por el SAT y el IMSS, en los que se emitan las opiniones positivas del cumplimiento de 

obligaciones fiscales y de seguridad social.  

 

En base al ACUERDO por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Obra Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

febrero de 2016. 

 

III. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA DRAGADO: 

 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta la responsabilidad total del cumplimiento de las disposiciones de 

los acuerdos INTERNACIONALES suscritos por México, particularmente MARPOL, respecto al tiro de desechos al 

fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las áreas de agua del puerto, en las áreas de la 

obra. 

 

Si  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” no hizo las debidas consideraciones en su análisis de precios unitarios, de 

acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto y de las bases de licitación, el hecho de otorgársele el contrato 

no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas. 

 

La ENTIDAD no se hacen responsables de una mala interpretación de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” al estimar 

erróneamente las dificultades que se encuentren en la ejecución de los trabajos.  

 

Lo establecido en el párrafo anterior es válido aun para aquellas condiciones en que como por ejemplo; la presencia de 

material vegetal, basura o algunas otras obstrucciones naturales o extrañas, retarden las operaciones de  “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA”  durante el dragado y vertimiento o disposición del material.  

 

El programa y análisis detallado que el LICITANTE presente para concursar, deberá considerar todas las actividades 

para efectuar los trabajos, estableciendo la secuencia y/o ciclos de dragado y tiro, así como los rendimientos del equipo 

atendiendo el ejecutarse en o dentro del periodo fijado en las BASES DE LICITACIÒN.  

 

La ENTIDAD revisarán el programa detallado presentado por el LICITANTE, pudiendo en su caso, establecer 

modificaciones a las actividades de común acuerdo entre las partes según convenga a sus intereses. “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” restructurará el programa, el cual pasará a formar parte de la documentación del 

contrato correspondiente.  
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La ENTIDAD revisará y aprobará el programa de trabajo al que deberá sujetarse  “EL CONTRATISTA DE LA 

OBRA”.  
 

A solicitud de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” y solo por causas justificadas a criterio del ENTIDAD, ésta 

última podrá autorizar modificaciones al programa de trabajo aprobado, no procediendo en este caso ningún pago 

adicional por el tiempo de interrupción de las operaciones, ni por los movimientos de equipo que este cambio ocasione.  

 

El plazo para la ejecución de los trabajos de dragado podrá modificarse si el volumen real por dragar es mayor o menor 

que el considerado en las bases de licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable a “El 

CONTRATISTA  DE LA OBRA”.  

 

La ejecución de la obra se realizará bajo las directrices generales que establezcan la ENTIDAD y que puntualizan estas 

especificaciones y será inspeccionada por el RESIDENTE DE OBRA y/o por los Supervisores designados por él, 

quienes cuidarán que se cumpla estrictamente con los términos del proyecto. Los Supervisores llevarán un registro de 

los avances de todos los conceptos de obra, verificando que las escalas, dispositivos y otras marcas se mantengan en 

buenas condiciones. La presencia de los Supervisores no relevará a “El CONTRATISTA  DE LA OBRA” de su 

responsabilidad de ejecutar correctamente los trabajos. 

 

Cuando existan suspensiones en el trabajo de dragado por causas imputables a la ENTIDAD, éstas se obligan a cubrir 

a “El CONTRATISTA DE LA OBRA” los gastos no recuperables que se le causen, los que deberán estar debidamente 

justificados, ser razonables, requeridos y soportados de acuerdo a la Ley y su Reglamento.  

 

Deberá llevarse una bitácora ELECTRONICA de obra firmada por ambas partes, tal y como se establece en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y su Reglamento. 

 

El LICITANTE deberá considerar que el dragado deberá realizarse de aguas arriba  hacia aguas abajo hasta donde las 

necesidades del proyecto lo requieran. 

 

Para fines de estimación y pago,  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” solicitará al REPRESENTANTE de la 

Entidad que efectúe el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas según proyecto. Los plazos máximos 

para estimaciones, su revisión y el pago correspondiente se harán conforme al artículo 54 de la LEY.  

 

La periodicidad de las batimetrías para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será quincenal, “EL 

CONTRATISTA DE LA OBRA” podrá solicitar al REPRESENTANTE y este aprobar, si la petición está justificada, 

la reducción de periodicidad en las batimetrías. 

 

Si  “El CONTRATISTA DE LA OBRA” terminase el trabajo en un período menor al fijado en el programa, no se 

alterará el calendario de erogaciones mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularán sobre obra terminada 

para liquidarla en el plazo correspondiente, sujeto a la disponibilidad de recursos. 

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá proporcionar las facilidades necesarias para efectuar los 

levantamientos batimétricos y dispondrá del personal necesario para realizar todos los trabajos de campo y gabinete, así 

mismo, deberá estar presente cuando el RESIDENTE DE OBRA proporcione los bancos de nivel necesarios, los que 

serán claramente mostrados a “El CONTRATISTA  DE LA OBRA”,  los cuales, en caso de ser dañados o removidos, 

serán repuestos por cuenta de  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, siendo posteriormente verificados por el 

RESIDENTE DE OBRA.  

 

El cálculo para determinar el volumen dragado a liquidar, será generado con base a los resultados que arrojen los 

levantamientos batimétricos efectuados por la ENTIDAD antes y después de dragar, teniendo en cuenta las líneas y 

niveles indicados en el  proyecto.  

 

 “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá observar el cuidado suficiente en la ejecución de los trabajos a fin de 

evitar daños en la infraestructura portuaria como son: muelles, muros de contención, obras de protección y cualquier 

otra estructura fija o flotante como son embarcaciones de cualquier tipo que puedan ponerse en peligro o ser dañadas 

por las operaciones de dragado y/o como consecuencia del movimiento de operación de su equipo. En caso de ocasionar 
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algún perjuicio  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, deberá reponer todo lo dañado, sin cargo alguno para la 

entidad. Este trabajo deberá realizarse con la debida celeridad a fin de no interferir el programa de trabajo vigente.  

 

Cuando se registren deficiencias en el dragado, que den como resultado la obtención de dimensiones menores tanto en 

el plano vertical como en el horizontal en relación con el proyecto, (principalmente en la plantilla del canal) no procederá 

la aprobación de la estimación hasta en tanto no se efectúe el dragado correspondiente, a excepción del caso en que se 

encuentre material fuera del especificado, que no pueda ser extraído en condiciones normales de operación.  

 

Si antes de terminarse el contrato se formara bajos en cualquier sección previamente aceptada, debido al descenso 

natural de los taludes, o nuevos azolves, “El CONTRATISTA  DE LA OBRA” deberá efectuar el dragado, si así lo 

solicita la ENTIDAD al mismo precio unitario autorizado. Por lo anterior; cuando sea necesario re-dragar alguna zona 

de la obra previamente dragada, en la que se detectaron nuevos azolves,  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA” 

deberá efectuar este trabajo al mismo precio que aparece en el catálogo, no siendo ello motivo de ningún nuevo análisis. 

 

Cuando las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS se contrapongan a las ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES, serán estas últimas las que rijan.  

 

IV. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS: 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

Los levantamientos batimétricos para control de operaciones de dragado serán realizados conforme a las necesidades 

de operación y actualización de datos que requiera la unidad de dragado, en el caso de ser requeridos por la ENTIDAD, 

estos deberán estar integrados por: planos, memoria descriptiva de los trabajos, cálculo de volúmenes, rollos de 

ecosonda en su caso, medios electrónicos de respaldo conteniendo toda la información capturada y procesada durante 

el sondeo/edición de la misma.   

 

EQUIPOS E INSUMOS MÍNIMOS REQUERIDOS.  
 

1. Equipo DGPS (8 canales como mínimo) Incluye todos los accesorios requeridos para su instalación y 

funcionamiento.  

 

2. Ecosonda Haz simple con frecuencia de  alta de 200/210 khz y sus accesorios correspondientes para su 

instalación y funcionamiento.  

 

3. Compensador de oleaje, con sus accesorios para su instalación y funcionamiento.  

 

4. Girocompás magnético, electrónico o basado en antenas GPS duales. 

 

5. Medidor de velocidad de sonido en el agua. 

 

6. Embarcación menor con motor dentro o fuera de borda, con cabina para poder realizar batimetrías aún durante 

el mal tiempo. Las medidas mínimas requeridas son eslora 23 pies y de manga 7.5 pies motor de 150. Hp. 

 

7. Mano de obra (personal especializado) para el levantamiento en campo y el proceso de la información en 

gabinete.  

 

8. Equipo de cómputo, plotter, cables y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos.  

 

9. Software hidrográfico para los levantamientos batimétricos que permitan programar los recorridos de la 

embarcación y visualizarlos en pantalla.  

 

10. Vehículo para el traslado de los equipos y accesorios requeridos.  

 

11. Lubricantes, Aceites, gasolina, diesel, etc.  
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PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

Se instalará el equipo DGPS o RTK base en el sitio que determine la ENTIDAD, asimismo se instalará el equipo DGPS 

o RTK móvil, en su caso se podrá prescindir de equipo base siempre y cuando se reciban correcciones diferenciales por 

proveedores de servicio satelitales, se instalará el ecosonda, transductor, compensador de oleaje en la lancha, equipo de 

cómputo, etc. Además se instalará un mareógrafo conectado al equipo de cómputo con radios transmisores para realizar 

la corrección por mareas en forma automática en caso de posicionadores DGPS o se utilizará corrección de marea 

transmitida desde posicionadores RTK cuando se empleen posicionadores RTK de tiempo real. Procederán  todos  los 

protocolos y normas de calibración de los equipos enumerados como mínimos necesarios conforme a especificaciones 

de fabricante, manuales hidrográficos, o normas Internacionales aplicables.  

Esta calibración se realizará al inicio y al final de cada levantamiento batimétrico en el sitio que determinen la 

ENTIDAD Una vez que esté autorizada la calibración por el RESIDENTE DE OBRA, el SUPERINTENDENTE 

DE CONSTRUCCION de la compañía dragadora y en su caso por el superintendente de la supervisión externa, se 

procederá antes de iniciar el levantamiento a corroborar que las profundidades que indica el ecosonda sean las correctas. 

Al realizar la calibración del ecosonda, ésta deberá ser registrada y firmada en el formato establecido por las partes, la 

Residencia de la ENTIDAD, la superintendencia de la compañía dragadora y la superintendencia de supervisión externa 

en su caso.  

 

Para la cuantificación de volúmenes, objeto de una estimación, por parte de la compañía dragadora, la supervisión 

deberá revisar, analizar y en su caso aceptar lo presentado por  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”.  

 

En las estimaciones parciales del concepto de dragado se pagará el 100% de los volúmenes, calculados a través de 

levantamientos batimétricos de control que realicen conjuntamente la ENTIDAD y “EL CONTRATISTA DE LA 

OBRA”; siempre y cuando cumpla con las líneas y niveles de proyecto y esté debidamente conciliada y autorizada por 

la supervisión  y residencia de obra. 

 

Para el caso de recepción final de zona o zonas de dragado, posteriormente a la presentación del levantamiento 

batimétrico efectuado por  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, la superintendencia de supervisión efectuará el 

propio con el objeto de comparar y validar el resultado presentado por el  contratista de la obra y será esta última la que 

oficialice la aceptación de la terminación del dragado en la zona o zonas entregadas, ratifique o rectifique el volumen o 

volúmenes calculados.   

 

V. ALCANCES POR CONCEPTO 

 

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento PE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN corresponde a una especificación particular, la cual se 

tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 

 

Cuando alguna especificación particular aluda al concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, 

especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

 

VI. RELACIÓN DE PLANOS  

 

LICITACIÓN N° LO-009J2X002-E28-2018 

 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 
 

NÚMERO FECHA NOMBRE DEL PLANO 
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TUX-PP-LR-AF-NOV 2017-H08-08 
 

 

TUX-PP-LR-AF-NOV 2017-H09-09 

  

TUX-PP-LR-AF-NOV 2017-H10-10  

 

 

API-TUX-ZDV-MAR-01-16 

 

NOV -2017 

 

 

NOV -2017 

 

 

NOV -2017 

 

 

 

 

CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR CADENAMIENTOS 

3+760 AL 4+100 

 

DARSENA FISCAL Y DE CIABOGA CADENAMIENTOS: 
4+100 al 4+900 

 

DARSENA FISCAL Y DE CIABOGA CADENAMIENTOS: 
4+900 al 5+438 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE VERTIMIENTO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

EP01 
LICITACIÓN : No. LO-009J2X002-E28-2018 HOJA 1 de 1 

RUBRO : “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO 

DE TUXPAN, VER.” 
 

CONCEPTO No. 025-N-06 

  UNIDAD PRECIO GLOBAL 

 
CONCEPTO : Movilización inicial de maquinaria y equipo para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra 

terminada(S:C:T:3.03.02.015) 
 

DESCRIPCIÓN: Se entiende por movilización inicial de la maquinaria, equipo de apoyo y complementario para realizar los trabajos, al 

transporte del equipo de dragado del lugar de origen, al sitio de la obra y retiro del mismo, una vez efectuado el dragado. 

Para este concepto de Movilización de la draga y sus equipos al sitio donde se realizará los trabajos de dragado, deben 

anexar en el DOCUMENTO PE 05 RELACION, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 

HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA, el 
soporte de la ubicación del equipo con una copia de la documentación de la Capitanía de Puerto (Harbor Master) que 

certifique que el equipo propuesto se encuentra en el sitio y si este no tiene compromiso de trabajos. Lo anterior a fin de 

que en su caso, la APITUX pueda verificar los datos asentados de la maquinaria y equipo. 
 

En el DOCUMENTO PT O5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, se presentará detallada la descripción de la forma 
en que se trasladará el equipo, y se indicará la fecha en que estaría operando. 

 

Incluye: Acarreos marítimos y/o terrestre, habilitación, trabajos de preparación, pruebas, materiales, mano de obra, 
limpieza de las instalaciones provisionales, campamentos, obras auxiliares al inicio y término de los trabajos y demás 

cargos correspondientes, por unidad de obra terminada. 

 

ALCANCES: El precio unitario deberá incluir: 

1.-Preparación y traslado de la maquinaría para el dragado, equipos de apoyo y complementarios, desde su lugar  de 

origen hasta el lugar de la obra, armado, puesto en operación, trabajos, obras auxiliares y prueba de dragado. 
2.- Retiro de equipo y limpieza de las instalaciones provisionales, campamentos, obras auxiliares, etc., al término de los 

trabajos 

3.-El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo que al licitante le proporcione el puerto, la ciudad o 
cualquier otro. 

4.-Los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas 

5.-Todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, y demás cargos correspondientes que se requieran para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo, por unidad de obra terminada. 

 

  

MEDICIÓN Y PAGO 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN Y PAGO SERÁ LA MOVILIZACION. (MOV.) SE PAGARÁ EL 60% DEL IMPORTE A LA 

LLEGADA COMPLETA DE LOS EQUIPOS AL PUERTO DE TUXPAN, VER.  Y PUESTA EN OPERACIONES. 

EL RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS A DRAGAR, (SOLO SE PAGARÁN LOS 

EQUIPOS QUE ESTEN RELACIONADOS EN EL DOCUMENTO PE 05 RELACION, ANÁLISIS, CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 

EMPLEARA EN LA OBRA O DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y QUE REALICEN DIRECTAMENTE 

OPERACIONES). EL QUE SERÁ CUANTIFICADO DIRECTAMENTE DE LOS REGISTROS EFECTUADOS EN CAMPO 

Y A SASTIFACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS SCT-3.03.02.015-H.06 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

EP 02 

LICITACIÓN : No.: LO-009J2X002-E28-2018 HOJA 1 de 3 

RUBRO : “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE 

NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
CONCEPTO No. 025-N.02a 

  UNIDAD M3. 

 

CONCEPTO : Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según clasificación 

3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, 

en el canal de navegación y nueva dársena de ciaboga del río de Tuxpan. 

 

DESCRIPCIÓN: Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según clasificación 

3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, 

en el canal de navegación  y nueva dársena de ciaboga del Río de  Tuxpan, a una profundidad de acuerdo a 

lo especificado en proyecto, con un volumen del orden de 300 mil m3, depositando el material producto del 

dragado en mar adentro a 6.5 millas a partir del morro de la escollera sur, incluye: Extracción, carga, 

acarreos y depósito del material en el lugar que indica el proyecto, mano de obra, equipo , herramienta y 

demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos, por unidad de obra terminada. 

 

Para la integración y análisis del precio unitario de este concepto, el LICITANTE deberá realizar las 

siguientes consideraciones. 

 

Llevar y mantener en el lugar de la obra, el equipo suficiente y de las capacidades apropiadas, así como 

los insumos correspondientes para cumplir con los requisitos del trabajo. 

 

Los volúmenes de material por dragar señalados en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO 

Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN están calculados con el levantamiento batimétrico anexo 

como información complementaria, Por lo que deberá efectuarse un levantamiento de reconocimiento 

previo al inicio de los trabajos. 

 

En los trabajos de dragado, no se aceptarán como terminadas profundidades menores a las de 

proyecto, Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará 

para efectos de pago. 

 

El contratista de la obra, deberá tomar en cuenta que el dragado que efectué será medido con 

sistemas en alta frecuencia de 200/210 khz, por lo que tanto las batimetrías iniciales, de control y 

finales se efectuaran en estos parámetros por lo que el proceso de dragado deberá ajustarse a los 

mismos. 

 

En ningún caso se pagará como concepto específico, cualquier movilización de equipo dentro del Puerto ni 

los costos que por concepto de instalación en la obra tenga  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”. Por 

lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.  

 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que a “El CONTRATISTA  DE LA OBRA” 

le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que 

cotice, ya que no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 

 

“EL CONTRATISTA DE LA OBRA” deberá tener en cuenta el tránsito marítimo existente en la Zona 

de trabajo, por tratarse de un puerto en operación; y los trabajos de dragado se deberán realizar de tal forma 

que no exista interrupción a la navegación de embarcaciones en los cuerpos de agua cercanos o dentro del 

puerto, para lo cual deberá mantener comunicación permanente las 24 horas con los operadores de la torre 

de Control Marino de Tuxpan. Las maniobras que deban realizarse para cumplir con lo anterior, deberán 

estar considerados desde la integración de su proposición.  

 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 

consecuencia de condiciones meteorológicas adversas así como tiempos inactivos o de espera, cuando las 

actividades de dragado se vean interrumpidas por la navegación exterior o interior en el Puerto de Tuxpan, 

ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento de dragado. 
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La APITUX designará, previo al inicio de los trabajos a un Residente de la obra; y en caso que así lo 

requiera dará a conocer a “El CONTRATISTA  DE LA OBRA”, la empresa que realizará la supervisión 

externa de los trabajos, quien será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 

los trabajos. Representará directamente a la APITUX ante  “EL CONTRATISTA DE LA OBRA”, en 

todos aquellos asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos y la administración del contrato.  

 

El licitante deberá tener en cuenta además, lo siguiente: 

 

CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR 
Comprendido desde el cadenamiento 3+760 al 4+100 con ancho de Plantilla de 100 m., a una Profundidad de 

proyecto de 11.00 m, referida al nivel de baja mar media y taludes de 3:1.  

 

DÁRSENA FISCAL Y DE  CIABOGA. 

Comprendida entre las secciones 4+100 al 5+438 con ancho de plantilla variable, a profundidad de proyecto de 

11.00 m, referida al nivel de baja mar media y talud 3:1.  

 

El producto del dragado será depositado en el lugar que determine la Secretaria de Marina, siendo 

actualmente depositado en la situación geográfica 20º 56`2.86¨ de Latitud Norte y 97º11´28.33´´ de 

Longitud Oeste a  6.5 millas náuticas de la costa más cercana y a una profundidad de 23 metros de 

un radio de media milla náutica. 

 

El material producto del dragado será depositado bajo una distribución uniforme dentro de la periferia de 

la zona autorizada (una milla náutica de diámetro), en ocho segmentos con tres divisiones cada uno, por lo 

que se consideran 25 puntos de depósito, incluyendo el centro del vertimiento; previendo hacer los 

vertimientos a una distancia no menor de 25 m, con relación al más cercano. 

 

ALCANCES: EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR:  

 

1.- El dragado realizado a las cotas y niveles de proyecto indicadas en el plano correspondiente. 

2.-El acarreo total y depósito del material producto del dragado la zona de vertimiento. 

3.-Las batimetrías que se requieran durante el desarrollo de los trabajos, elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, 

secciones transversales, plantillas de cálculo, CD conteniendo toda la información capturada en el levantamiento y procesamiento de 

datos (compatible con Autocad 2010), debidamente probado en el equipo de cómputo con el que cuenta la Entidad; así como los 

ecogramas correspondientes. 

4.-Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará para efectos de pago 

5.-Cualquier movilización adicional de equipo, así como los conceptos de instalación en la obra que tenga el licitante, deberá 

considerarlos en su análisis de precio unitario.                                                          Hoja 3 de 2 

 

6.-El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo que al licitante le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro.  

7.-Extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos de la zona de operaciones (no incluye 

extracción de embarcaciones hundidas). 

8.-Los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de actividades meteorológicas adversas, así como el tiempo inactivo de 

dragado por concepto de espera entre uno y otro evento de dragado así como por maniobras y tiempos inactivos derivados de la 

operación propia del puerto. 

9.-Carga, acarreo y descarga del material producto del dragado al lugar indicado por la Entidad 

10.- Los trabajos que resulten de las operaciones de carga, transporte, descarga del material producto del dragado y/o basura extraída 

de la zona de operaciones. 

11.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo 

12.-Cualquier movilización adicional de equipo, dentro del Puerto, así como los conceptos de instalación en la obra que se tengan 

que realizar 

13.- Levantamientos batimétricos que se requieran durante el desarrollo de los trabajos, elaboración de planos y cálculo de volúmenes 

de obra, secciones transversales, así como los ecogramas correspondientes; Incluye a todos los equipos indispensables para su 

correcta ejecución, así como al personal especializado necesario y los insumos para su reporte. 

 

  

 MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ METRO CÚBICO (M3) CUANTIFICADO EN OBRA 

DE ACUERDO AL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE LOS LEVANTAMIENTOS 

BATIMÉTRICOS A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, PREVIOS Y POSTERIORES A 

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ACOMPAÑADO DE SECCIONES 

TRANSVERSALES, PLANILLAS DE CÁLCULO DE VOLÚMENES, MEMORIA 
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DESCRIPTIVA, INFORME FOTOGRÁFICO Y CD DEL LEVANTAMIENTO, ACEPTADOS 

POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL PAGO SE 

HARÁ EN ESTIMACIONES QUINCENALES DEL AVANCE DE OBRA CONFORME A LA 

COMPARACIÓN DE SECCIONES Y DE PLANOS BATIMÉTRICOS INICIAL Y FINAL 

QUE ELABORE LA ENTIDAD. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 

NORMAS: SCT- 3.03.02.015 

 
 

 

 

 

POR “LA ENTIDAD” 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

 

______________________________ 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA 

 

 

 

 

POR “LA CONTRATISTA” 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE 

FIRMA 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Hoja 3 de 3 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 03 

 RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE LOS 

MATERIALES A UTILIZARSE EN LOS 

TRABAJOS 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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DOCUMENTO No. 

 PE 04 

 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL 

FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE 

OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E 

INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS  
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GUIA INDICATIVA 

Documento PE  04 

Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública 

De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997 

  

 

CONCEPTO 

 

 

SALARIO MÍNIMO 

OBRERO GENERAL 

 

 

SALARIO MAYOR AL MÍNIMO (2) 

RESIDENTE DE OBRA 

 DÍAS FACTOR $  DÍAS FACTOR $ 

 

 

SALARIO 

 

    

$30.20 

    

$230.00 

 

CALCULO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN: 

 

I.-  Días de percepción pagados al año: 

  

 Días calendario 

 Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) 

 Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6) 
 

 

 

 

 

365.00 

16.00 

1.50 

    

 

 

 

365.00 

16.00 

1.50 

  

 

 

(A) Total de días pagados al año 
 

 

381.50 

    

381.50 

  

 

 

II.-  Días no trabajados  al año: 
  

 Domingos (Art. 69 L.F.T.) 

 Vacaciones (Art. 76 L.F.T.) 

 Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.) 

 Días por costumbre 

 Días por condiciones climáticas 

 Días por enfermedad 

 

 Días no laborados 

 

 

 
 

52.00 

6.00 

7.17 

4.00 

2.00 

2.00 

_____ 

73.17 

    

 
 

52.00 

6.00 

7.17 

4.00 

2.00 

2.00 

_____ 

73.17 

  

 

 

(B) Días efectivos laborables 

 

 

365.00   -   73.17      = 

 

291.83 

    

291.83 

  

 

 

(C) Factor de Salario Real de Cotización (SRC) 

 

 

A/B = 

 

1.30727 

 

$39.48 

  

1.30727 

 

300.67 

 

 

III.-  Prestaciones Obligatorias IMSS: 

 (A partir del 1° de julio de 1997) 

 

   

SMGDF 

Salario residente 

 

  

 CUOTA OBRERO PATRONAL    PATRON    

PATRON TRABAJADOR TOTAL    % TOTAL    

 

Enfermedades y Maternidad 

 En especie 
 En especie patrón (1) 

 En dinero 

 

 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 

 

0.375% 
 

25% x 1% 

 

 

1.425% 
13.900% 

0.950% 

 

 

x 1.30727 
x 1.00000 

x 1.30727 

 

 

0.01863 
0.13900 

0.01242 

 

 

$0.56 
$4.20 

$0.38 

 

 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 

 

1.05% 
13.90% 

0.700% 

 

 

x 1.30727 

x   0.1313 

x 1.30727 

 

 

0.01373 
0.01825 

0.00915 

 

 

3.16 
4.20 

2.10 

Riesgos de trabajo (3) 7.58875%  7.58875% x 1.30727 0.09921 $3.00 7.58875% 7.58875% x 1.30727 0.09921 22.82 

Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375% x 1.30727 0.03105 $0.94 1.75% 1.75% x 1.30727 0.02288 5.26 

Garantía y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% x 1.30727 0.05589 $1.69 3.15% 3.15% x 1.30727 0.04118 9.47 

Cuota adicional       6.00%  $ 300.67 -  $ 90.60 0.05480 12.60 

 

 

(D) Por prestaciones sociales IMSS 

 

  

0.35619 

 

$10.77 

  

0.25919 

 

$59.61 

 

 

IV.-  Guarderías (E) 

 

 

1%  

 

x 1.30727 

 

0.01307 

 

$0.39 

 

1% 

 

x 1.30727 

 

0.01307 

 

0.01 

 

V.-  Infonavit (F) 

 

 

5% 

 

x 1.30727 

 

0.0653 

 

$1.97 

 

5% 

 

x 1.30727 

 

0.0653 

 

15.03 

 

VI.-  Sar (G) 
 

 

2% 

 

x 1.30727 

 

0.02615 

 

$0.79 

 

2% 

 

x 1.30727 

 

0.02615 

 

6.01 

 
 

 
Factor de Salario Real = C+D+E+F +G+ 

 

   
1.76795 

 
$53.4 

   
1.66985 

 
$381.43 

 

(1) Este porcentaje se incrementará el 1° de julio de cada año en 0.65% a partir de 1998 y hasta el 2007 (Art. 19 transitorio N.L.S.S.) 

(2) Por aplicarse el porcentaje arriba mencionado al Salario Mínimo General  del D.F. y sumarse en forma constante a todas las categorías se requiere calcular para cada categoría el factor de prestaciones del IMSS para todos los salarios mayores al 

mínimo. 

(3) Al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar de actividad se cubrirá la prima media, los siguientes se fijaran de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 72. 

  

SMGDF = $ 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 05 

 RELACION, ANÁLISIS, CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA 

OBRA. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA 

OBRA 

DOCUMENTO No. 

PE 05 

HOJA __ DE __ 

 

No. DE 
UNIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MODELO 

 

ARRENDADA 
(SI ó NO) 

 

CON O SIN 
OPCIÓN A 

COMPRA  

 

EDAD 
(AÑOS) 

 

ESTADO 
DE 

CONSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

 

UBICACIÓN 
FÍSICA 

 

OCUPACIÓN 
ACTUAL 

 

FECHA DE 
DISPONIBILI

DAD 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

          

 

                              __________________                                  __________________  _____________________________ 

 LUGAR Y FECHA    RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN  S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
      

DOCUMENTO No. 

     COSTO HORARIO PE 05 

LICITACIÓN No.:     DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

HOJA ___ DE ___ 

RUBRO: “.       

FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA  O  EQUIPO 

EQUIPO:     CAPACIDAD:     FECHA:  

VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS  : $ _____         

VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO  :   $ _____         

VALOR DE RESCATE  :  $ _____         

TASA DE INTERÉS  :   _____   VIDA ECONÓMICA  : _____  AÑOS 

PRIMA DE SEGUROS  :   _____   HORAS POR AÑO  : _____  HORAS 

COEFICIENTE DE MANTO.    _____   HORAS POR TURNO  : _____  HORAS 

DE MANO DE OBRA      ;   _____   TURNOS POR DÍA : _____  TURNO 

COEFICIENTE DE MANTO.    _____   PRECIO DIESEL  :          $ _____  LITRO 

POR REFACCIONES          :   _____   PRECIO ACEITE   :         $ _____  LITRO 

POTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. :  _____   CONSUMO DIESEL/hr.  : _____  LITROS 

FACTOR DE OPERACIÓN:   _____   CONSUMO LUBRI./hr.  : _____  LITROS 

SALARIO ACTIVO  :  $ _____         

SALARIO INACTIVO  :  $ _____         

          COSTO HORARIO 

CARGOS FIJOS FORMULA      ACTIVO % INACTIVO 

             

   Va  -  Vr         

DEPRECIACIÓN             D    = --------

-- 

      _____ 15% _____ 

       Ve          

             

   (Va  +  Vr)i         

INVERSIÓN              I    = --------

-- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

   (Va  +  Vr)s         

SEGUROS              S    = --------

-- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

MANTENIMIENTO             T    =  Q D       _____ 0% _____ 

             

                TOTAL DE CARGOS FIJOS     $ _____  _____ 

POR CONSUMO            

             

COMBUSTIBLES             E    =  c P c       _____ 5% _____ 

             

LUBRICANTES             L    =  a P I       _____ 5% _____ 

             

    VII          

LLANTAS             LI    = --------       _____ 15% _____ 

    Hv          

      TOTAL CARGOS POR CONSUMO  $ _____  _____ 

POR OPERACIÓN            

    S o          

OPERACIÓN              O    = --------       _____ 100% _____ 

     H          

           TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN      $ _____  _____ 

             

      COSTO TOTAL HORA MAQUINA   $ _____  _____ 

 NOMENCLATURA :           

 a  = Consumo de lubricante           

 c  = Consumo de combustible por hora         

 D  = Depreciación         

 E  = Combustible    Pl = Precio del lubricante   

 H  = Horas efectivas de trabajo de la máquina  Q  = Coeficiente que considera tanto mantenimiento mayor como menor    

 Ha  = Horas efectivas durante el año S  = Seguros       
 Hv  = Horas de vida económica de las llantas s  = Prima de seguros     

 I  = Inversión    So  = Salario del personal por turno     

 i  = Tasa de interés  T  = Mantenimiento       

 L  = Lubricante  Va = Valor de adquisición    

 Ll = Llantas   Ve = Vida económica de la maquina en horas    

 O  = Operación     VLl = Valor de llantas nuevas     

 Pc = Precio del combustible  Vr = Valor de rescate    
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 DOCUMENTO No. 

 PE 06 

 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS 

INDIRECTOS 
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ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO 

Documento PE 06 

 

CARGOS INDIRECTOS ADMÓN. CENTRAL 

($) 

ADMÓN.DE CAMPO 

($) 

1.  Honorarios, sueldos y prestaciones.   
 1.1. Personal directivo _____________ _____________ 

 1.2 Personal técnico _____________ _____________ 

 1.3 Personal administrativo _____________ _____________ 
 1.4 Cuota patronal del Seguro Social y del INFONAVIT. _____________ _____________ 

 1.5 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado 

en los incisos a, b, y c. 

 

_____________ 

 

_____________ 
 1.6 Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b, y c. _____________ _____________ 

 1.7 Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajos, para el personal 

enunciado en los incisos a, b, y c. 

 

_____________ 

 

_____________ 
   

2.  Depreciación, mantenimiento y rentas   

 2.1 Edificios y locales; _____________ _____________ 
 2.2 Locales de mantenimiento y guarda; _____________ _____________ 

 2.3 Bodegas ; _____________ _____________ 

 2.4 Instalaciones generales; _____________ _____________ 
 2.5 Equipos Muebles y enseres; _____________ _____________ 

 2.6 Depreciación o renta y operación de vehículos, y _____________ _____________ 
 2.7 Campamentos. _____________ _____________ 
   

3.  Servicios   
 3.1 Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y _____________ _____________ 

 3.2 Estudios e investigaciones; _____________ _____________ 
   

4.  Fletes y acarreos   

 4.1 Campamentos _____________ _____________ 
 4.2 Equipo de construcción; _____________ _____________ 

 4.3 Plantas y elementos para instalaciones, y _____________ _____________ 

 4.4 Mobiliario _____________ _____________ 
   

5.  Gastos de oficina   

 5.1 Papelería y útiles de escritorio; _____________ _____________ 
 5.2 Correos, fax, teléfono, telégrafo y radio; _____________ _____________ 

 5.3 Equipo de computación; _____________ _____________ 

 5.4 Situación de fondos; _____________ _____________ 
 5.5 Copias y duplicados; _____________ _____________ 

 5.6 Luz, gas y otros consumos, y _____________ _____________ 

 5.7 Gastos de la licitación _____________ _____________ 
   

6. - Capacitación y adiestramiento; _____________ ____________ 
7.- Seguridad e higiene; _____________ ____________ 

8.- Seguros y fianzas _____________ ____________ 

9.- Trabajos previos y auxiliares. 
 

  

 9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso _____________ ____________ 
 9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo, y _____________ ____________ 

 9.3 Construcción de instalaciones generales; _____________ ____________ 

a. De campamentos; _____________ ____________ 
b. De equipo de construcción, y _____________ ____________ 

c. De plantas y elementos para instalaciones. _____________ ____________ 
 

SUMAS: $ 

 

 

________________ 

 

 

_______________ 

 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE) % % 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 07 

 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 

ADICIONALES. 
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 PE 08 

 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS 

PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE 

TRABAJO, INCLUYENDO SUS ANALISIS DE 

BASICOS Y/O AUXILIARES 
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INTEGRACIÓN PRECIO UNITARIO 

(GUÍA INDICATIVA) 

PE 08 

COSTO DIRECTO 

Materiales  

Mano de obra 

Maquinaria y equipo 

35.00 

55.00 

10.00 

A).-                                                      Subtotal.- 100.00 

 

B).- COSTOS INDIRECTOS CENTRALES 6.00 

 

C).- COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO 9.00 

 

D).- SUBTOTAL (A+B+C).                                                                                      = 115.00 

 

E).- COSTO FINANCIERO, 1.5%                      0.015X115.00                              = 1.73 

 

F).- SUBTOTAL (D+E)                                                                                             = 116.73 

 

G).- UTILIDAD 

utilidad neta x F               =                     0.06 x 116.73   = 

1 - (ISR + PTU)                                    1 - (0.34+0.10) 

 

12.51 

 

H).- SUBTOTAL (F+G+)                                                                                            = 129.24 

 

I).- Secretaría de la Función Pública, 5 al millar 

129.24  - 129.24                                  =  

1-0.005 

 

 

0.66 

 

 

TOTAL DEL PRECIO (H+I)                                                                                           = 129.90 

 

NOTA:   Ver el análisis del factor de salario real. 

Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las características de la obra, el 

sitio de ejecución y condiciones laborables. 

Este formato es solo una guía indicativa por lo que deberán de apegarse a lo establecido en el Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 09 

 EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE 

INTERVIENEN EN INTEGRACION DE 

LA PROPOSICIÓN 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 10 

 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 

TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 

PROPOSICIÓN 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S. A. DE C. V. 

CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO No. PE- 10 HOJA 1 DE1 

OBRA: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE 

NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018  

LUGAR Y FECHA: Tuxpan, Ver.,  

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O   U N I T A R I O PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

 

025-N-06.-Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y 

complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada 

(3.03.02.015). 

 

025-N.02a.- Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, 

“C” y/o “D”) según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción 

e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye 

extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos 

diversos, en el canal de navegación y nueva dársena de ciaboga del río de 

Tuxpan, por unidad de obra terminada.(Nº S.C.T.3.03.02.015). 

 

IMPORTE DE LA PROPOSICION:........................$ 

I.V.A.:....................................................................$ 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:…........$ 

 
 

 

MOV. 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

300,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 
 

RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

LIC. ALFREDO NABARRETE FABRE FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 11 

 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN 

GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 

CUANTIFICADO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL 

PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

PPROGRAMA MENSUAL DE 

EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

 

DOCUMENTO 

No. 

PE 11 

 
HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 
No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

E R O G A C I O N E S M E N S U A L               

 A C U M U L A D A S              

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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DOCUMENTO PE 12 

 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A 

COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 

CUANTIFICADOS DE: 

 

a) MANO DE OBRA 

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 

d)  UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE 

NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO 

DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: 

MANO DE OBRA 

 

 

DOCUMENTO 

No. 

PE 12.a 
HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACION POR PUNTOS 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL 

PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A 

COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 

CUANTIFICADOS DE: MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO 

No. 
 

PE 12.b 

 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACION POR PUNTOS 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E28-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL 

PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A 

COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 

CUANTIFICADOS DE: MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 

DOCUMENTO 

No. 

PE 12.c 
 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 

  



CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. LO-009J2X002-E28-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACION POR PUNTOS 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACIÓN No.: LO-009J2X002-E12-2018 

RUBRO: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE 

NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
  

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: UTILIZACIÓN DEL 

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION SUPERVISION Y 

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 

DOCUMENTO 

No. 

 

PE 12.d 

 
HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

 

 
       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 


