



AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

RUBRO: ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACION SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TECNICA DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN PUERTO TUXPAN

REPORTE MENSUAL N° 01

PRESTADOR DE SERVICIO: CENTRO DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SC

IMPORTE DEL CONTRATO: \$18,000.00

CONTRATO: 2022-O-A-NAC-A-U-13-J2X-00010571

FECHA DE REPORTE: 20-jun-22

DEL 08 AL 17 DE JUNIO DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL ((VOL) (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL) (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL) (\$)	POR EJECUTAR (VOL) (\$)	
1	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA EN LA MODALIDAD DE FICHA TECNICA DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN PUERTO TUXPAN, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO	ESTUDIO	1.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100.00	08/06/2022	17/06/2022	10	1.00 18,000.00	0.00 0.00	1.00 18,000.00	0.00	0.00

CONTRATADO \$ 18,000.00 100.00

18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
 Porcentaje (%) global de Servicio: 100.00
 Porcentaje (%) global de Servicio Real Ejecutada: 100.00
 Porcentaje (%) global de Servicio faltante por ejecutar: 0.00

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE SERVICIO Y JEFE DE DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

VERIFICÓ

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA